

入札・契約の内容

	所 属	総務部総務課
	入札・契約番号	96
工事の名称	本庁舎・北庁舎整備工事	
工事の場所	倉吉市 葵町外	
工事の概要	建築一般工事	
工期	令和2年2月28日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	5,005,000円(税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	令和元年12月9日 午前9時20分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
㈱荒井工務店	失格	入札心得第3条第3号による	
㈹池田住研	辞退		
㈱新喜建工	辞退		
㈹竹田工業	辞退		
㈹谷口ホームサービス	辞退		
㈱豊田ガラス建材	辞退		
㈹中江組	辞退		
㈹中野塗装工業	4,095,000	落札	
㈱MASUDA	辞退		
㈹モリサキ	4,550,000		
吉村産業㈱	辞退		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の110分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	鳥取県倉吉市国府1155番地
		氏名・名称	㈹中野塗装工業 代表取締役 中野雅斗
		請負金額	4,504,500円(税込み)
		工期	令和元年12月11日～令和2年2月28日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	6,306,300円(税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	(1)北庁舎2階執務室、倉庫及び3階女子更衣室の床カーペットは建築当初から張替されておらず、すり切れ等の損傷があるため、カーペットからビニル床シートに張替を行うこととした。 (2)(1)に伴い、既存木巾木を撤去、撤去跡の補修を行い、ビニル巾木に張替を行うこととした。 (3)(1)に伴い、既存電気器具及び配線が床に設置してあったため、取外しを行うこととした。 (4)北庁舎2階執務室の既存コンセントを教育長室側及び執務室側の両方から使用できるように増設とした。

変更契約内容(第2回)	変更請負金額	6,949,800円(税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	(1)本庁舎3階部長室及び執務室の利便性向上のため、木製建具、コンセントを追加、大会議室側の壁に遮音ボード貼り、ビニルクロス張り及び巾木張りを行うこととした。 (2)本庁舎3階部長室床のPタイル欠損部の補修を行うこととした。 (3)既設床コンセントを新設間仕切壁へ移設することとした。 (4)新設間仕切壁及びエアコン配管に支障となる照明を移設することとした。 (5)撤去する間仕切壁の照明スイッチを移設することとした。