

入札・契約の内容

	所 属	建設部建設課
	入札・契約番号	70
工事の名称	令和2年度 普通河川般若川護岸改修工事	
工事の場所	倉吉市 般若	
工事の概要	土木一般工事	
工期	令和3年3月19日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	15,203,100円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	令和2年10月5日(月) 午前10時00分		
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考	
(株)アオキ建設	13,821,000		
岩本建設(有)	13,750,000	落札	
(株)小鴨	13,821,000		
(有)河崎組	辞退		
(有)河野建設	13,820,000		
(有)河本建設	13,821,000		
(有)中江組	13,800,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の110分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	鳥取県倉吉市横田416-8
		氏名・名称	岩本建設(有) 代表取締役 岩本貴弘
		請負金額	15,125,000 円（税込み）
		工期	令和2年10月9日～令和3年3月19日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	令和2年10月9日～令和3年3月31日
	変更理由	1工区床掘り箇所軟岩を確認した。軟岩に対しての掘削施工が必要となるため。

変更契約内容(第2回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	令和2年10月9日～令和3年4月30日
	変更理由	2工区についても床掘り箇所軟岩を確認した。軟岩に対しての掘削施工が必要となるため。

変更契約内容(第3回)	変更請負金額	14,679,500 円（税込み）
	変更工期	変更なし
	変更理由	<p>1. 3工区について、既設ブロック積の根入れ高さに合わせて、根入れを40cm浅くしたことによりブロック積工の施工面積の減。</p> <p style="text-align: center;">当初 変更 コンクリートブロック積工 A=19㎡ → A=16㎡ 1号小口止 H2,370 → H1,980</p> <p>2. 2工区について、工事用道路で使用予定の地権者との協議の結果、工事用道路の施工位置・施工方法を変更したことによる減額。</p> <p style="text-align: center;">当初 変更 工事用道路 表土剥取・盛土 → 敷鉄板</p>