

入札・契約の内容

|           |                         |         |
|-----------|-------------------------|---------|
|           | 所 属                     | 建設部下水道課 |
|           | 入札・契約番号                 | 90      |
| 工事の名称     | 令和元年度 西倉吉地区雨水排水路工事 1 工区 |         |
| 工事の場所     | 倉吉市 福守町                 |         |
| 工事の概要     | 土木一般工事                  |         |
| 工期        | 令和2年3月27日まで             |         |
| 契約の方法     | 指名競争入札                  |         |
| 予定価格      | 12,670,900円 (税込み)       |         |
| 指名業者の選定理由 | 倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。     |         |

|   |                    |    |  |
|---|--------------------|----|--|
| 入札日時                                      | 令和元年11月11日 午前9時30分 |    |  |
| 入札者 (商号・名称)                               | 第 1 回入札金額 (円)      | 備考 |  |
| (有)大田金松園                                  | 辞退                 |    |  |
| (有)河崎組                                    | 11,519,000         |    |  |
| (有)河野建設                                   | 11,450,000         | 落札 |  |
| (有)河本建設                                   | 11,519,000         |    |  |
| (有)北窓組                                    | 辞退                 |    |  |
| (有)長石建設                                   | 11,519,000         |    |  |
| (有)中江組                                    | 11,519,000         |    |  |
| (株)MASUDA                                 | 辞退                 |    |  |
|   |                    |    |  |
|   |                    |    |  |
|   |                    |    |  |
|   |                    |    |  |
|   |                    |    |  |
|   |                    |    |  |
|   |                    |    |  |
|   |                    |    |  |
| 上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の110分の100に相当する価格である。 |                    |    |  |

|        |      |                        |                    |
|--------|------|------------------------|--------------------|
| 当初契約内容 | 相手方  | 住 所                    | 鳥取県倉吉市福守町93-20     |
|        |      | 氏名・名称                  | (有)河野建設 代表取締役 河野達也 |
|        | 請負金額 | 12,595,000 円 (税込み)     |                    |
|        | 工期   | 令和元年11月16日 ~ 令和2年3月27日 |                    |

|             |        |  |
|-------------|--------|--|
| 変更契約内容(第1回) | 変更請負金額 | 13,250,600 円 (税込み)   |
|             | 変更工期   | 変更なし   |
|             | 変更理由   | 1. 当初の施工終点から約2m上流部の既存水路側面が崩壊していたため、早期に整備することが必要となり、大型フリームを2.5m延伸したことによる増額。<br>2. 当初設計では、埋戻し材として流用土を使用する計画であったが、含水比が高く、埋戻しが困難なため、購入土(山土)を使用したことによる増額。 |