

入札・契約の内容

	所 属	建設部地域整備課
	入札・契約番号	71
工事の名称	令和2年災 農地・農業用施設災害復旧工事（101）	
工事の場所	倉吉市 志津外	
工事の概要	土木一般工事	
工期	令和3年3月5日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	12,574,100円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	令和2年10月5日(月) 午前9時00分		
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考	
(株)アオキ建設	辞退		
石亀芳樹園	辞退		
岩本建設(有)	11,431,000		
(株)小鴨	11,200,000	落札	
奥田建設(有)	11,431,000		
(有)河崎組	辞退		
(有)河野建設	辞退		
(有)河本建設	辞退		
(有)北窓組	辞退		
水谷工業(有)	11,430,000		
大和設備倉吉(株)	辞退		
中海工業(株)	辞退		
東亜土木(有)	11,431,000		
(有)長石建設	辞退		
(有)中江組	辞退		
(有)藤原工務店	辞退		
(株)MASUDA	辞退		
(有)松井組	11,431,000		
(株)吉村興産	失格	入札心得第3条第3号による	
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の110分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	鳥取県倉吉市中河原532-1
		氏名・名称	(株)小鴨 代表取締役 菅埜元晴
	請負金額	12,320,000 円（税込み）	
	工期	令和2年10月8日～令和3年3月5日	

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	令和2年10月8日～令和3年5月20日
	変更理由	災害復旧工事の仮設計画（資材置き場・工所用道路）について、工事着工前の地元調整に不測の日数を要したことにより、工期を変更する。

変更契約内容(第2回)	変更請負金額	13,018,500 円（税込み）
	変更工期	変更なし
	変更理由	・仮設工について工事車両進入路部が幅員2mと狭く、工事車両が通行すると路肩が崩壊する可能性があったため、敷鉄板を設置し増額変更する。 ・水替工について当初設計の水中ポンプ4インチでは排水能力が足りず、水中ポンプ6インチを追加したことにより増額変更する。