

入札・契約の内容

	所 属	産業環境部農林課
	入札・契約番号	136
工事の名称	平成29年度 国分寺地区単県斜面崩壊復旧工事	
工事の場所	倉吉市 国分寺	
工事の概要	土木一般工事	
工期	平成30年3月31日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	5,381,640円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成29年12月26日(火) 午後 1時25分		
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考	
(株)アオキ建設	辞退		
岩本建設(有)	4,980,000		
(有)河野建設	4,983,000		
(有)北窓組	4,983,000		
水谷工業(有)	4,983,000		
(有)辰巳園	4,983,000		
(有)中江組	4,900,000	落札	
(株)フクタニ	失格	入札心得第3条第3号による	
(株)MASUDA	辞退		
(株)吉村興産	4,983,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市上米積1129-1
		氏名・名称	(有)中江組 代表取締役 中江亜紀子
	請負金額	5,292,000 円（税込み）	
	工期	平成29年12月28日 ～ 平成30年3月31日	

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	平成29年12月28日 ～ 平成30年6月29日
	変更理由	工食用道路の施工において、地権者との協議調整に不測の日数を要したことによる工期延長。

変更契約内容(第2回)	変更請負金額	5,821,200 円（税込み）
	変更工期	変更なし
	変更理由	工食用道路として掘削したL=17mの区間において、当初計画は切土法面のままであったが、雨水による浸食の恐れがあるため、法面保護として、植生マット工を増工(0→112㎡)したことによる増額変更。