

入札・契約の内容

	所 属	教育委員会事務局教育総務課
	入札・契約番号	64
工事の名称	小学校空調設備整備工事（1工区）	
工事の場所	倉吉市 海田西町1丁目外	
工事の概要	管工事又は電気工事	
工期	令和2年3月19日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	137,060,000円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	令和元年10月7日 午前9時00分		
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考	
岡田電工(株)倉吉営業所	124,000,000		
(株)吉備総合電設倉吉営業所	123,800,000		
大和設備倉吉(株)	123,800,000		
中海工業(株)	辞退		
(株)中電工倉吉営業所	123,700,000		
早田設備(株)	辞退		
(有)山崎商会	123,000,000	落札	
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の110分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	鳥取県倉吉市旭田町12番地
		氏名・名称	(有)山崎商会 代表取締役 大江稚乃
	請負金額	135,300,000 円（税込み）	
	工期	令和元年10月9日～令和2年3月19日	
変更契約内容(第1回)	変更請負金額	142,792,100 円（税込み）	
	変更工期	変更なし	

<p>変更契約内容(第1回)</p>	<p>変更理由</p>	<p>(明倫)配線ルートを大幅に減少することができるため、キュービクル廻り改修、ポスト撤去、コン柱設置、配線ルート変更、分電盤位置仕様変更。  (河北)容量以内の計画だったが、余力が無く、今後の維持管理に危険が及ぼす可能性があったため、トランス容量の変更。  (河北)動力盤の配線ルートを確保するために、分電盤の位置、埋設ルートを変更する必要があったため、分電盤の位置、地中埋設ルートを変更。  (河北・上北条)FF式暖房器具の排煙箇所近接して配管する必要があり、排熱を考慮し、材質を変更する必要があると判断したため、外部配管保温の仕様を変更。  (西郷)容量以内の計画だったが、余力が無く、今後の維持管理に危険が及ぼす可能性があったため、トランス容量を変更。また、容量増加に伴い、キュービクルの大きさも変更する必要があったため、キュービクルを改修。  (上北条)天井内配線がより効率が良いと判断したため、動力配線を、露出から天井内配線に変更。また、デマンド設備を架空線路とすれば、材料の減少となるため、デマンド設備を架空線路に変更。露出配管、プルボックスの減少。  (西郷)屋内配線がより効率が良いと判断したため、動力配線を露出配線から屋内配線へ変更。ケーブル、配管の減少。  (河北・上北条・西郷・明倫)施工、維持管理に支障が無いと判断したため、天井点検口の数量を減少。  (河北・上北条・西郷・明倫)各学校の配線等ルートを変更したため、防火区画貫通処理の数量の減少。  (明倫・西郷)室外機設置により、照明と干渉し、移設する必要があったため、照明移設の追加。  (河北・西郷・明倫)室内機配線ルートを変更した結果、ガラス窓を貫通させる必要があったため、アルミパネル改修の数量を増加。  (西郷)現地確認の結果、アスベスト含有が確認されたため、アスベスト処分費を追加。  (河北・上北条)維持管理上、出入りを容易にすべきだと判断したため、ベランダフェンスを扉付に変更。  (上北条・西郷)トランス容量を追加した際に、抵抗値が基準以下となり、今後、エアコンを運用していくのに、支障をきたすため、接地極の追加。  (西郷・明倫)トランス容量を追加したことにより、危険が伴うため、安全を考慮するため警報盤を追加。</p>
--------------------	-------------	---