

## 入札・契約の内容

	所 属	建設部建設課
	入札・契約番号	83
工事の名称	平成28年度交通安全施設整備工事（後期）	
工事の場所	倉吉市 市内全域	
工事の概要	交通安全施設工事	
工期	平成29年3月24日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	4,392,360円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成28年10月31日（月） 午前 9時20分		
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考	
(株)井中組	3,533,000	落札（抽選）	
打吹建設(株)	失格	入札心得第3条第3号による	
(株)小鴨	4,000,000		
奥田建設(有)	3,533,000		
(有)河野建設	失格	入札心得第3条第3号による	
(有)河本建設	辞退		
(株)セーフティ	3,533,000		
大輝建設(有)	辞退		
吉村産業(株)	4,067,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市旭田町34番地2	
		氏名・名称	(株)井中組 代表取締役 井中紳二	
	請負金額		3,815,640 円（税込み）	
	工期		平成28年11月3日 ～ 平成29年3月24日	

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	4,574,880 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	<p>1. 道路反射鏡設置工において、当初設計では鏡面について撤去流用品 (N=10面) を使用する計画であったが、詳細な調査をした結果、鏡面内部の保護層が経年劣化し使用できないことが確認され、新品 (N=5面) にて施工する必要性が生じたことによる増額。</p> <p>2. 防護柵設置工の西倉吉町15号線工区において、当初設計ではL=20m施工による計画であったが、交通量が多く地元から強い要望もあり、協議の結果L=39m施工する必要性が生じたことによる増額。</p>