

入札・契約の内容

	所 属	建設部下水道課
	入札・契約番号	111
工事の名称	平成29年度 中江枝線外工事第4工区	
工事の場所	倉吉市 大塚外	
工事の概要	土木一般工事	
工期	平成30年2月28日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	12,468,600円 (税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成29年10月23日(月) 午前 9時00分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
(株)アオキ建設	11,500,000		
石亀芳樹園	11,490,000	落札	
水谷工業(有)	辞退		
(有)辰巳園	11,540,000		
(有)藤原工務店	11,530,000		
(株)吉村興産	11,500,000		

上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市上福田579番地2
		氏名・名称	石亀芳樹園 代表者 石亀晶子
	請負金額		12,409,200 円 (税込み)
	工期		平成29年10月26日 ~ 平成30年2月28日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	平成29年10月26日 ~ 平成30年3月27日
	変更理由	河原町工区において、他工事との日程調整に時間を要するため、工期を27日間延長する。

変更契約内容(第2回)	変更請負金額	12,841,200 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	1. 大塚工区において、受益者の依頼により汚水柵を追加したことによる増額。 当初：1箇所 → 変更：2箇所 2. 残土搬出先の受入条件を満たすために、安定処理工の石灰添加量を増やしたことによる増額。 石灰添加量 当初：40.0kg/m ³ → 変更：44.9kg/m ³