

入札・契約の内容

|       |                            |        |
|-------|----------------------------|--------|
|       | 所 属                        | 建設部建設課 |
|       | 業務番号                       | 38     |
| 業務の名称 | 平成28年度東橋橋梁補修調査設計及び耐震補強設計業務 |        |
| 履行場所  | 倉吉市 長坂新町外                  |        |
| 業務の概要 | 土木関係建設コンサルタント業務            |        |
| 履行期間  | 平成29年1月31日まで               |        |
| 契約の方法 | 指名競争入札                     |        |
| 予定価格  | 21,324,600円（税込み）           |        |
| 選定理由  | 倉吉市測量等業務指名業者選定要綱による。       |        |

|   |                       |    |  |
|---|-----------------------|----|--|
| 入札日時                                      | 平成28年7月4日（月） 午前 9時15分 |    |  |
| 入札者（商号・名称）                                | 第1回入札金額（円）            | 備考 |  |
| アサヒコンサルタント(株)倉吉支社                         | 18,700,000            | 落札 |  |
| (株)荒谷建設コンサルタント倉吉事務所                       | 19,000,000            |    |  |
| (株)ウエスコ倉吉事務所                              | 18,900,000            |    |  |
| 鵬技術コンサルタント(株)                             | 18,780,000            |    |  |
| サイトウコンサルタント(株)倉吉営業所                       | 19,600,000            |    |  |
| サンイン技術コンサルタント(株)倉吉営業所                     | 19,200,000            |    |  |
| (株)ジーアイシー                                 | 19,050,000            |    |  |
| シンワ技研コンサルタント(株)倉吉支社                       | 18,880,000            |    |  |
| 椿コンサルタント(株)                               | 19,200,000            |    |  |
| 西谷技術コンサルタント(株)                            | 18,950,000            |    |  |
| (株)ヨナゴ技研コンサルタント倉吉営業所                      | 18,900,000            |    |  |
| 上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。 |                       |    |  |

|        |      |       |                            |
|--------|------|-------|----------------------------|
| 当初契約内容 | 相手方  | 住 所   | 倉吉市大塚94-3                  |
|        |      | 氏名・名称 | アサヒコンサルタント(株)倉吉支社 支社長 斎藤佳樹 |
|        | 契約金額 |       | 20,196,000 円（税込み）          |
|        | 履行期間 |       | 平成28年7月5日～平成29年1月31日       |

|             |        |   |
|-------------|--------|---|
| 変更契約内容(第1回) | 変更契約金額 | 20,554,560 円（税込み）   |
|             | 変更履行期間 | 平成28年7月5日～平成29年3月29日  |
|             | 変更理由   | <p>1. 既往資料について、橋脚の配筋図が不足しており、耐震補強設計に必要な調査として、構造物調査（鉄筋探査20箇所、コア採取2箇所、はつり調査5箇所）を追加したことによる増額。</p> <p>2. 橋梁の補修調査を実施し、橋台及び橋脚において、亀甲状のひび割れが見られ、ASRによる損傷が懸念されるため、室内調査（中性化試験1試料、静弾性係数試験1試料、残存膨張量試験1試料）を追加したことによる増額。</p> <p>3. 受注者が平成28年10月21日に発生した鳥取県中部地震の地震被害の対応を行ったため、履行期限内の完了ができなくなったことによる履行期間の延長。</p> |