

入札・契約の内容

	所 属	建設部下水道課
	入札・契約番号	2
工事の名称	平成31年度 汚水柵設置工事その1	
工事の場所	倉吉市 内一円	
工事の概要	土木一般工事	
工期	令和元年9月30日	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	5,914,080円(税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成31年4月22日(月) 午前9時35分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
倉吉環境事業(有)	5,476,000		
寿土木(株)	5,460,000	落札	
(株)セーフティ	5,476,000		
(有)辰巳園	5,470,000		
(有)谷本工業	5,465,000		
東伯建設(株)	5,470,000		
(有)長谷川商店	辞退		
(有)向井組	5,476,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	鳥取県倉吉市駄経寺町60番地1
		氏名・名称	寿土木(株) 代表取締役 小木高寿
	請負金額	5,896,800円(税込み)	
	工期	平成31年4月23日～令和元年9月30日	

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	6,039,000円(税込み)
	変更工期	平成31年4月23日～令和2年3月20日
	変更理由	本工事は汚水柵の設置申込み後に実施する工事である。当初、汚水柵設置箇所数を取付管及び汚水柵の14箇所にて契約していたが、今後の設置申込にも対応するため、箇所数を5箇所の増とし、工期を延期する。工事期間が長期となることから、これまでの施工完了分の出来高による実績数量の変更を行い、部分払いの要望があった場合にも対応できるようにするもの。

変更契約内容(第2回)	変更請負金額	7,359,000円(税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	汚水柵設置申込数が多く、汚水柵設置箇所が増えたことによる増額。