

入札・契約の内容

	所 属	建設部建設課
	入札・契約番号	83
工事の名称	令和元年度 沢谷大橋橋梁補修工事	
工事の場所	倉吉市 沢谷	
工事の概要	土木一般工事	
工期	令和2年3月27日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	20,276,300円 (税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	令和元年11月5日 午前9時00分		
入札者 (商号・名称)	第1回入札金額 (円)	備考	
(有)大田金松園	辞退		
(有)河崎組	18,433,000		
(有)河野建設	18,430,000		
(有)河本建設	18,433,000		
(有)北窓組	辞退		
(有)長石建設	18,433,000		
(有)中江組	18,300,000	落札	
(株)MASUDA	18,433,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の110分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	鳥取県倉吉市上米積1129-1
		氏名・名称	(有)中江組 代表取締役 中江亜紀子
	請負金額	20,130,000 円 (税込み)	
	工期	令和元年11月8日 ~ 令和2年3月27日	

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	23,397,000 円 (税込み)
	変更工期	令和元年11月8日 ~ 令和2年5月29日
	変更理由	<p>1. 橋梁桁部分の再調査により、次期工事で継続して塗り替えを予定している範囲内で、昨年度点検時よりも著しく塗膜が劣化している部分が確認されたため、本工事で補修することとし、塗替塗装及び塗膜剥離面積の増量となった。</p> <p>2. 当て板補修工の工場製作等に当たり、部材の調達に不測の期間を要したことにより工期を変更する。</p> <p>3. その他数量の異同は、現地再調査の結果による。上記の理由により変更するもの。</p>