

入札・契約の内容

	所 属	企画産業部農林課
	入札・契約番号	45
工事の名称	平成30年災 農地・農業用施設災害復旧工事 (211)	
工事の場所	倉吉市 大河内外	
工事の概要	土木一般工事	
工期	令和2年3月23日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	22,790,900円 (税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	令和元年8月19日 午前9時00分		
入札者 (商号・名称)	第1回入札金額 (円)	備考	
(株)井中組	20,650,000		
打吹建設(株)	辞退		
(株)クラエー	20,650,000		
(株)重道組	20,400,000	落札	
福井土建(株)	20,700,000		
(有)若建設工業	20,700,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の110分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	鳥取県倉吉市秋喜183-1
		氏名・名称	(株)重道組 代表取締役 重道利恵子
		請負金額	22,440,000 円 (税込み)
		工期	令和元年8月20日 ~ 令和2年3月23日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	4,004,000 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	箇所番号4-274(大河内)において、契約では頭首工から既設開水路までを繋ぐ取水工として取水管(塩ビ管VPΦ300)を右岸側堤防内に縦断方向へL=60m、最深H=2.7mにて埋設する設計であるが、河川管理者(鳥取県)との河川占用協議により、規定外であり堤防の弱体化となるため許可できないとの回答があった。そのため、今後、設計変更、地元調整、各関係機関との協議、申請等が必要となり、年度内での着工が困難となることから、当該箇所の工事中止をするため。

変更契約内容(第2回)	変更請負金額	4,536,400 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	箇所番号4-39(田)、4-259(道路)の仮設道路について、設計でのルート上の地権者より承諾が得られなかったため、別に地権者の承諾が得られたルートに変更したことで延長が伸びたことによる増額。