

入札・契約の内容

	所 属	建設部建設課
	入札・契約番号	44
工事の名称	令和2年度 市道上井4号線側溝改良工事	
工事の場所	倉吉市 上井町2丁目	
工事の概要	土木一般工事	
工期	令和3年2月19日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	22,372,900円(税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	令和2年8月31日(月) 午前9時10分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
(株)アオキ建設	20,200,000		
岩本建設(有)	20,300,000		
(株)小鴨	20,200,000		
奥田建設(有)	19,800,000	落札	
(有)河崎組	20,330,000		
(有)河野建設	20,335,000		
(有)河本建設	20,339,000		
中海工業(株)	20,339,000		
(有)中江組	20,310,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の110分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	鳥取県倉吉市秋喜90番地
		氏名・名称	奥田建設(有) 代表取締役 奥田亮介
		請負金額	21,780,000 円 (税込み)
		工期	令和2年9月5日 ~ 令和3年2月19日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	令和2年9月5日 ~ 令和3年3月18日
	変更理由	コンクリート二次製品(スリット式自由勾配側溝)の製造納入に不測の日数を要したため、工期を30日間延期する。

変更契約内容(第2回)	変更請負金額	22,215,600 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	付帯工において、宅内の雨水が側溝内に流入するようにコンクリート削孔および排水管接続を行ったことによる増額変更。