

入札・契約の内容

| | | |
|-----------|----------------------|--------|
| | 所 属 | 建設部建設課 |
| | 入札・契約番号 | 22 |
| 工事の名称 | 令和元年度市道長坂町2号線外側溝改良工事 | |
| 工事の場所 | 倉吉市 長坂町外 | |
| 工事の概要 | 土木一般工事 | |
| 工期 | 令和元年11月29日 | |
| 契約の方法 | 指名競争入札 | |
| 予定価格 | 8,404,000円（税込み） | |
| 指名業者の選定理由 | 倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。 | |

| | | |
|---|------------|---------|
| 入札日時 | 令和元年6月24日 | 午前9時20分 |
| 入札者（商号・名称） | 第1回入札金額（円） | 備考 |
| (株)アオキ建設 | 7,560,000 | 落札 |
| 岩本建設(有) | 7,600,000 | |
| (有)大田金松園 | 7,640,000 | |
| (株)小鴨 | 7,640,000 | |
| 奥田建設(有) | 7,600,000 | |
| (有)河崎組 | 7,600,000 | |
| 大和設備倉吉(株) | 7,640,000 | |
| 中海工業(株) | 7,640,000 | |
| (有)中江組 | 7,630,000 | |
| | | |
| | | |
| 上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の110分の100に相当する価格である。 | | |

| | | | |
|--------|------|-------|----------------------|
| 当初契約内容 | 相手方 | 住 所 | 鳥取県倉吉市関金町郡家721番地1 |
| | | 氏名・名称 | (株)アオキ建設 代表取締役 青木邦男 |
| | 請負金額 | | 8,316,000 円（税込み） |
| | 工期 | | 令和元年6月26日～令和元年11月29日 |

| | | |
|-------------|--------|---|
| 変更契約内容(第1回) | 変更請負金額 | 7,704,400 円（税込み） |
| | 変更工期 | 変更なし |
| | 変更理由 | 1. 長坂町工区にて現地調査の結果、当初想定していたCo構造物取壊しが不要であったため減工を行ったことによる減額。 2. その他の数量の異同は、現地再調査の結果による。 |