

入札・契約の内容

	所 属	建設部建設課
	入札・契約番号	101
工事の名称	平成29年度 市道みどり町中央線法面整備工事	
工事の場所	倉吉市 みどり町	
工事の概要	土木一般工事	
工期	平成30年3月28日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	58,369,680円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成29年10月10日(火) 午前 9時00分		
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考	
㈱井中組	53,990,000		
打吹建設㈱	54,000,000		
㈱クラーエー	53,990,000		
㈱重道組	53,900,000	落札	
(有)長石建設	53,980,000		
福井土建㈱	54,000,000		
(有)若建設工業	54,000,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市秋喜183-1
		氏名・名称	㈱重道組 代表取締役 重道利恵子
		請負金額	58,212,000 円（税込み）
		工期	平成29年10月11日～平成30年3月28日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	54,811,080 円（税込み）
	変更工期	平成29年10月11日～平成30年5月31日
	変更理由	<p>1. 地盤改良工について、もたれ式擁壁下の地盤の支持力を平板載荷試験により確認した結果、許容支持力を満たしていたため、地盤改良工を廃止。また、地盤改良に伴う側溝工の撤去復旧を計画していたが、地盤改良工が廃止による側溝工の廃止。以上により減額。</p> <p>2. 土工について、本工事の発生土の一部について、他工事に流用可能な土が確認できたため、残土処分から他工事流用に変更したことによる減額。</p> <p>3. 工期について、電柱移設に不測日数を要したことにより、工期を延長する。</p>