

入札・契約の内容

| | | 所 属 | 建設部下水道課 |
|-----------|---------------------|---------|---------|
| | | 入札・契約番号 | 10 |
| 工事の名称 | 平成30年度 上灘枝線外工事No.1 | | |
| 工事の場所 | 倉吉市 田内 外 | | |
| 工事の概要 | 土木一般工事 | | |
| 工期 | 平成30年9月10日まで | | |
| 契約の方法 | 指名競争入札 | | |
| 予定価格 | 10,859,400円（税込み） | | |
| 指名業者の選定理由 | 倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。 | | |

| 入札日時 | 平成30年5月14日(月) 午前 9時10分 | | |
|---|------------------------|----|--|
| 入札者(商号・名称) | 第1回入札金額(円) | 備考 | |
| 岩本建設(有) | 9,980,000 | 落札 | |
| (有)河野建設 | 10,050,000 | | |
| 水谷工業(有) | 10,046,000 | | |
| 東亜土木(有) | 10,055,000 | | |
| (有)中江組 | 10,053,000 | | |
| (株)フクタニ | 10,040,000 | | |
| (株)吉村興産 | 10,055,000 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。 | | | |

| 当初契約内容 | 相手方 | 住 所 | 倉吉市横田416-8 |
|--------|------|-------------------------|--------------------|
| | | 氏名・名称 | 岩本建設(有) 代表取締役 岩本貴弘 |
| | 請負金額 | 10,778,400 円 (税込み) | |
| | 工期 | 平成30年5月15日 ~ 平成30年9月10日 | |

| 変更契約内容(第1回) | 変更請負金額 | 10,495,440 円 (税込み) |
|-------------|--------|--|
| | 変更工期 | 変更なし |
| | 変更理由 | <p>1. 当初設計で現地発生土は、安定処理工（石灰混合）を行い、搬出先である県工事現場へ搬入する予定であったが、土質性状を確認する試験を行った結果、安定処理工を行わなくても、搬出先の受入条件を満足していることが確認できた。よって安定処理工を廃止したことにより減額するもの。</p> <p>2. 田内工区において、受益者より汚水柵設置の希望があったことにより増額するもの。</p> |