

入札・契約の内容

|           |                         |          |
|-----------|-------------------------|----------|
|           | 所 属                     | 上下水道局工務課 |
|           | 入札・契約番号                 | 23       |
| 工事の名称     | 市道和田東町井手畑線水道管仮設復旧工事（仮設） |          |
| 工事の場所     | 倉吉市 小田外                 |          |
| 工事の概要     | 水道施設工事                  |          |
| 工期        | 令和2年9月18日まで             |          |
| 契約の方法     | 指名競争入札                  |          |
| 予定価格      | 2,860,000円（税込み）         |          |
| 指名業者の選定理由 | 倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。     |          |

|   |                      |               |  |
|---|----------------------|---------------|--|
| 入札日時                                      | 令和2年7月13日(月) 午前9時30分 |               |  |
| 入札者（商号・名称）                                | 第1回入札金額（円）           | 備考            |  |
| 倉吉管機工業(株)                                 | 失格                   | 入札心得第3条第3号による |  |
| タカハシ管工(株)                                 | 2,548,000            | 落札            |  |
| (有)高橋設備工業所                                | 2,570,000            |               |  |
| (株)トンボプロパンガス                              | 2,580,000            |               |  |
| ベクトサービス(有)                                | 2,570,000            |               |  |
|   |                      |               |  |
|   |                      |               |  |
|   |                      |               |  |
|   |                      |               |  |
|   |                      |               |  |
|   |                      |               |  |
|   |                      |               |  |
|   |                      |               |  |
| 上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の110分の100に相当する価格である。 |                      |               |  |

|        |      |                       |                      |
|--------|------|-----------------------|----------------------|
| 当初契約内容 | 相手方  | 住 所                   | 鳥取県倉吉市西倉吉町477番地4     |
|        |      | 氏名・名称                 | タカハシ管工(株) 代表取締役 高橋哲也 |
|        | 請負金額 | 2,802,800 円（税込み）      |                      |
|        | 工期   | 令和2年7月15日 ～ 令和2年9月18日 |                      |

|             |        |   |
|-------------|--------|---|
| 変更契約内容(第1回) | 変更請負金額 | 3,265,900 円（税込み）  |
|             | 変更工期   | 変更なし  |
|             | 変更理由   | 1. 工事材料の変更<br>既設管接続箇所（連絡工②）に岩石があり、撤去が困難なことからこれを迂回するための材料を追加したことによる増額。 |