

## 入札・契約の内容

		所 属	倉吉市水道局工務課
		入札・契約番号	水-20
工事の名称	明治町配水管布設工事		
工事の場所	倉吉市明治町		
工事の概要	水道施設工事		
工期	平成29年3月17日まで		
契約の方法	指名競争入札		
予定価格	3,196,800円(税込み)		
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札日時	平成28年12月22日(木) 午前9時20分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
倉吉管機工業(株)	2,950,000		
(有)ソケット	2,960,000		
タカハシ管工(株)	失 格	入札心得第3条第3項による	
(有)高橋設備工業所	2,920,000		
ベクトサービス(有)	2,950,000		
(有)ユア-設備計画	2,900,000	落札	
上記金額は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			
当初 契約 内容	相手方	住 所	倉吉市和田505-3
		氏名・名称	(有)ユア-設備計画 代表取締役 佐々木龍夫
	請負金額	3,132,000円(税込み)	
	工期	平成29年1月6日～平成29年3月17日	
変更 契約 内容 (第一回)	変更請負金額	3,236,760円(税込み)	
	変更工期	平成29年1月6日～平成29年3月17日	
	変更理由	<p>1. 市道既設アスファルト舗装厚さについて 掘削断面内のアスファルト舗装厚を設計時はt=4cmと想定していたが、実際は平均t=11cmだったため、アスファルト舗装殻の運搬量、処分費の増額。</p> <p>2. 給水管材料の追加について 給水管切替箇所を掘削して給水管を確認したところ、口径φ40の予定が実際の口径がφ25であった。口径φ25に接続する為に、給水管接続材料を追加して施工したことによる増額。</p>	