

入札・契約の内容

	所 属	建設部建設課
	入札・契約番号	99
工事の名称	市道駄経寺町米田町線道路災害復旧工事（28災第64号）	
工事の場所	倉吉市 米田町	
工事の概要	土木一般工事	
工期	平成29年6月30日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	13,395,240円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成29年2月6日（月） 午後 1時40分		
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考	
（株）アオキ建設	12,350,000		
岩本建設（有）	12,350,000		
（有）河崎組	12,400,000		
（有）河野建設	12,400,000		
（有）河本建設	12,403,000		
水谷工業（有）	12,300,000	落札	
大和設備倉吉（株）	12,390,000		
東亜土木（有）	12,310,000		
（有）中江組	12,360,000		
（株）フクタニ	12,400,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市米田町2丁目23番地2	
		氏名・名称	水谷工業（有） 代表取締役 水谷哲章	
	請負金額		13,284,000 円（税込み）	
	工期		平成29年2月11日 ～ 平成29年6月30日	

変更契約内容（第1回）	変更請負金額	15,346,800 円（税込み）
	変更工期	変更なし
	変更理由	<p>1. 残土処分（110㎡）について、当初、他工事に流用としていたが、搬出と受入との調整が整わないことに伴い、帽子取（処分場）へ処分に変更したことによる増額変更。</p> <p>2. 仮設工について、施工中、切土部が崩落したことによる施工区域の確保及び埋設物の保護のため、鋼矢板設置撤去（Ⅲ型）を40枚追加したことによる増額変更。</p>