

入札・契約の内容

	所 属	企画産業部農林課
	入札・契約番号	117
工事の名称	平成30年災 農地・農業用施設災害復旧工事 (106)	
工事の場所	倉吉市 尾田外	
工事の概要	土木一般工事	
工期	平成31年3月31日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	8,326,800円 (税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成31年2月25日(月)	午後1時40分
入札者 (商号・名称)	第1回入札金額 (円)	備考
㈱アオキ建設	7,680,000	
石亀芳樹園	7,710,000	
岩本建設(有)	7,650,000	落札
㈱小鴨	7,700,000	
奥田建設(有)	7,660,000	
(有)河崎組	7,710,000	
(有)河野建設	7,700,000	
水谷工業(有)	辞退	
大和設備倉吉(株)	7,710,000	
東亜土木(有)	7,660,000	
(有)中江組	辞退	
(有)藤原工務店	7,700,000	
(有)松井組	7,710,000	
(有)向井組	7,710,000	
㈱吉村興産	7,710,000	
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。		

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市横田416-8
		氏名・名称	岩本建設(有) 代表取締役 岩本貴弘
		請負金額	8,262,000円 (税込み)
		工期	平成31年2月27日 ~ 平成31年3月31日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	平成31年2月27日 ~ 平成31年7月5日
	変更理由	仮設計画(資材置場・工事用道路)の地元調整に不測の日数を要したため、工期を96日延期するように変更する。

変更契約内容(第2回)	変更請負金額	8,661,600円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	4-206(石塚) 区画線設置において、国土交通省の土木工事標準積算基準書の「1日未満で完了する作業の積算」に準じて変更。 4-299(黒見) 一般管理費が合算算出のため、変更する他箇所の影響を受けたことによる変更。 4-271(尾田) 残土処分を計上していたが、農道が脆弱なため残土の搬出を控えてほしいとの要望があり、隣接する荒地への処分としたため。