

入札・契約の内容

	所 属	建設部建設課
	業務番号	25
業務の名称	平成30年度 沢谷大橋外橋梁補修設計業務	
履行場所	倉吉市 沢谷外	
業務の概要	土木関係建設コンサルタント業務	
履行期間	平成30年12月21日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	4,930,200円（税込み）	
選定理由	倉吉市測量等業務指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成30年6月11日(月) 午前 9時40分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
アサヒコンサルタント(株)倉吉支社	4,480,000		
(株)荒谷建設コンサルタント倉吉事務所	4,300,000	落札	
(株)ウエスコ倉吉事務所	4,420,000		
鵬技術コンサルタント(株)	4,380,000		
サイトウコンサルタント(株)倉吉営業所	4,380,000		
サンイン技術コンサルタント(株)倉吉営業所	4,350,000		
(株)ジーアイシー	4,480,000		
シンワ技研コンサルタント(株)倉吉支社	4,350,000		
椿コンサルタント(株)	4,460,000		
西谷技術コンサルタント(株)	4,400,000		
(株)ヨナゴ技研コンサルタント倉吉営業所	4,400,000		
上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市清谷325イワセビル内
		氏名・名称	(株)荒谷建設コンサルタント倉吉事務所 所長 渡邊修司
	契約金額		4,644,000 円 (税込み)
	履行期間		平成30年6月12日 ~ 平成30年12月21日

変更契約内容(第1回)	変更契約金額	変更なし
	変更履行期間	平成30年6月12日 ~ 平成31年3月25日
	変更理由	7月豪雨及び台風24号の災害復旧対応により工程の遅れが生じたため、工期を延長するもの。
変更契約内容(第2回)	変更契約金額	5,266,080 円 (税込み)
	変更履行期間	変更なし
	変更理由	1. 現地調査時に桁部の減肉箇所及び孔食箇所が確認されたため、板厚調査4箇所を新規で追加したことにより増額変更するもの。 2. 板厚調査結果に基づき耐荷力を向上させるため、あて板補修設計3箇所を新規で追加したことにより増額変更するもの。