

入札・契約の内容

	所 属	生活産業部商工観光課
	業務番号	68
業務の名称	令和2年度 大谷工業団地第3期埋蔵文化財発掘調査に伴う追加表土除去業務	
履行場所	倉吉市 大谷	
業務の概要	建設工事に準ずる業務	
履行期間	令和3年3月26日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	9,497,400円（税込み）	
選定理由	倉吉市測量等業務指名業者選定要綱による。	

入札日時	令和2年12月14日(月) 午前9時30分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
(株)アオキ建設	辞退		
石亀芳樹園	8,634,000		
岩本建設(有)	8,634,000		
(株)小鴨	8,634,000		
奥田建設(有)	8,634,000		
(有)河崎組	8,634,000		
(有)河野建設	8,600,000	落札	
(有)河本建設	8,634,000		
(有)北窓組	辞退		
水谷工業(有)	辞退		
大和設備倉吉(株)	8,634,000		
中海工業(株)	8,634,000		
東亜土木(有)	8,634,000		
(有)長石建設	8,634,000		
(有)中江組	8,630,000		
(有)藤原工務店	8,634,000		
(株)MASUDA	8,634,000		
(有)松井組	8,634,000		
(株)吉村興産	8,634,000		
上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。			

当初契約内容	相手方	住 所	鳥取県倉吉市福守町93-20
		氏名・名称	(有)河野建設 代表取締役 河野達也
	契約金額		9,460,000 円 (税込み)
	履行期間		令和2年12月15日 ~ 令和3年3月26日

変更契約内容(第1回)	変更契約金額	11,443,300 円 (税込み)
	変更履行期間	変更なし
	変更理由	残土処理について、当初予定の残土処理地が地権者との協議により受入れ不可になり、近隣の受入可能な処理地に変更を行った。 残土の一部は道幅の狭い受入処理地へ搬入したため、トラックの小型化により搬入回数が増加したことにより費用が増加した。 残りの残土を搬入した受入処理地は雑木等繁茂しており、その伐開のための費用を計上したことにより費用が増加した。