

入札・契約の内容

	所 属	企画産業部農林課
	入札・契約番号	50
工事の名称	平成30年災 農地・農業用施設災害復旧工事 (206)	
工事の場所	倉吉市 棕波外	
工事の概要	土木一般工事	
工期	令和2年1月31日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	9,533,700円 (税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	令和元年9月9日 午前9時25分		
入札者 (商号・名称)	第1回入札金額 (円)	備考	
石亀芳樹園	8,667,000		
(有)河野建設	8,665,000		
(有)北窓組	辞退		
水谷工業(有)	8,668,000		
東亜土木(有)	8,660,000		
(有)長石建設	8,580,000	落札	
(有)藤原工務店	8,667,000		
(株)MASUDA	8,667,000		
(有)松井組	辞退		
(株)吉村興産	辞退		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の110分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	鳥取県倉吉市馬場町59番地1
		氏名・名称	(有)長石建設 代表取締役社長 堀川大介
	請負金額		9,438,000 円 (税込み)
	工期		令和元年9月12日 ~ 令和2年1月31日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	令和元年9月12日 ~ 令和2年3月23日
	変更理由	仮設道の施工において、田の耕作者と設置箇所について協議を行ったところ、不測の日数を要したため、工期を変更する。

変更契約内容(第2回)	変更請負金額	9,658,000 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	4-209(棕波)において、農道路肩等の損傷に配慮して、仮設敷鉄板の数量を増とすよう変更する。