

入札・契約の内容

	所 属	建設部建設課
	入札・契約番号	108
工事の名称	令和2年度 市道大谷大谷茶屋線舗装修繕工事	
工事の場所	倉吉市 不入岡	
工事の概要	アスファルト工事	
工期	令和3年3月26日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	12,168,200円(税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	令和2年12月14日(月) 午前9時10分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
㈱井中組	11,020,000		
打吹建設㈱	11,062,000		
㈹河野建設	11,062,000		
㈱重道組	11,000,000		
㈹長石建設	10,950,000	落札	
福井土建㈱	11,062,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の110分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	鳥取県倉吉市馬場町59番地1
		氏名・名称	㈹長石建設 代表取締役社長 堀川大介
	請負金額	12,045,000 円 (税込み)	
	工期	令和2年12月17日 ~ 令和3年3月26日	

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	令和2年12月17日 ~ 令和3年5月31日
	変更理由	1. 工期について 関連工事(令和2年度 市道大谷大谷茶屋線道路改良工事)との工程調整により、本工事の本舗装及び付属構造物について、工期内での完成が困難となったため、工期を延長するもの。 工期延長理由 関連工事の道路改良工事と並行して施工を行う予定だったが、受注者間の調整協議の結果、工事延長が短く、平行して作業を行う場合、短距離でお互いの通行規制が発生してしまい、一般車両の事故を誘発してしまう恐れがあることから、安全確保を優先とし、道路改良工事完了後に施工(通行規制)を行うこととしたため。

変更契約内容(第2回)	変更請負金額	12,226,500 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	既設舗装の取壊しの際、県道部分の舗装厚が想定よりも厚いことが判明した。これにより、処分数量が増加したことによる増額。  処分量 当初 122t 変更 128t