

入札・契約の内容

	所 属	建設部下水道課
	入札・契約番号	14
工事の名称	平成30年度 社枝線工事第1工区	
工事の場所	倉吉市 和田	
工事の概要	土木一般工事	
工期	平成30年9月20日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	11,444,760円 (税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成30年6月4日(月) 午前 9時10分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
㈱アオキ建設	10,500,000		
石亀芳樹園	10,450,000	落札	
㈲河野建設	10,595,000		
水谷工業㈲	10,512,000		
東亜土木㈲	10,480,000		
㈲中江組	10,580,000		
㈱フクタニ	10,597,000		
㈱吉村興産	10,550,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市上福田579番地2
		氏名・名称	石亀芳樹園 代表者 石亀晶子
		請負金額	11,286,000 円 (税込み)
		工期	平成30年6月6日 ~ 平成30年9月20日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	平成30年6月6日 ~ 平成30年10月19日
	変更理由	1. 工種(既存ブロック積み取壊し工、既設排水管復旧工、残存アスファルト舗装版撤去工)の追加及び舗装構成の変更を行ったことによる工期延期。
変更契約内容(第2回)	変更請負金額	13,029,120 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	1. 関係機関と協議を行い、交通誘導警備員の配置人数を増員したため。(49→129人) 2. 道路管理者の指示を受け、舗装構成の変更を行ったため。 3. 支障物との離隔を確保するために法線変更を行い、小型塩ビ製マンホールを1箇所追加したため。