

入札・契約の内容

	所 属	建設部建設課
	業務番号	40
業務の名称	令和元年度市道八幡町1号線外側溝改良測量設計業務	
履行場所	倉吉市 八幡町	
業務の概要	土木関係建設コンサルタント業務	
履行期間	令和元年12月20日	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	5,480,200円（税込み）	
選定理由	倉吉市測量等業務指名業者選定要綱による。	

入札日時	令和元年8月19日 午前10時15分		
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考	
鵬技術コンサルタント㈱	4,730,000	落札	
(有)サン技術コンサルタント	4,890,000		
㈱ジーアイシー	4,800,000		
椿コンサルタント㈱	4,880,000		
㈱どうそう企画	4,860,000		
西谷技術コンサルタント㈱	4,800,000		
上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。			

当初契約内容	相手方	住 所	鳥取県倉吉市福庭町二丁目160番地
		氏名・名称	鵬技術コンサルタント㈱ 代表取締役社長 岩山竜也
		契約金額	5,203,000 円（税込み）
		履行期間	令和元年8月20日～令和元年12月20日

変更契約内容(第1回)	変更契約金額	5,036,900 円（税込み）
	変更履行期間	令和元年8月20日～令和2年1月31日
	変更理由	1. 現地踏査等の結果、斜面に接する区間の側溝改良は、工事に伴う斜面の安全対策の検討のため、新規に調査設計が必要となることから、この区間の業務を廃止した。市道八幡町1号線L=268m(内設計延長410m)を廃止。 2. 調査の結果、県道交差点付近には通行車両が多く、円滑なすれ違いが出来ていないため、道路拡幅等を含めた検討が必要となり、交差点設計を追加した。また、これにより工期の延期(42日)を行う。 上記の理由より、工期を変更し減額するもの。