

入札・契約の内容

|           |                        |          |
|-----------|------------------------|----------|
|           | 所 属                    | 産業環境部農林課 |
|           | 入札・契約番号                | 135      |
| 工事の名称     | 平成29年度 尾原2地区単県斜面崩壊復旧工事 |          |
| 工事の場所     | 倉吉市 尾原                 |          |
| 工事の概要     | 土木一般工事                 |          |
| 工期        | 平成30年3月31日まで           |          |
| 契約の方法     | 指名競争入札                 |          |
| 予定価格      | 4,122,360円(税込み)        |          |
| 指名業者の選定理由 | 倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。    |          |

|   |                         |    |  |
|---|-------------------------|----|--|
| 入札日時                                      | 平成29年12月26日(火) 午後 1時55分 |    |  |
| 入札者(商号・名称)                                | 第1回入札金額(円)              | 備考 |  |
| (有)あきやま総業                                 | 辞退                      |    |  |
| 大島土建工業(資)                                 | 辞退                      |    |  |
| 寿土木(株)                                    | 辞退                      |    |  |
| (株)セーフティ                                  | 辞退                      |    |  |
| 大輝建設(有)                                   | 辞退                      |    |  |
| (有)谷本工業                                   | 辞退                      |    |  |
| 中海工業(株)                                   | 3,817,000               |    |  |
| 東伯建設(株)                                   | 3,815,000               | 落札 |  |
| (有)長谷川商店                                  | 3,817,000               |    |  |
| (有)増井建設                                   | 辞退                      |    |  |
|   |                         |    |  |
|   |                         |    |  |
| 上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。 |                         |    |  |

|        |      |       |                        |
|--------|------|-------|------------------------|
| 当初契約内容 | 相手方  | 住 所   | 倉吉市三江168               |
|        |      | 氏名・名称 | 東伯建設(株) 代表取締役 山脇優      |
|        | 請負金額 |       | 4,120,200 円 (税込み)      |
|        | 工期   |       | 平成30年1月6日 ~ 平成30年3月31日 |

|             |        |                               |
|-------------|--------|-------------------------------|
| 変更契約内容(第1回) | 変更請負金額 | 変更なし                          |
|             | 変更工期   | 平成30年1月6日 ~ 平成30年6月29日        |
|             | 変更理由   | 工事中仮設道の協議に不測の日数を要したことによる工期延長。 |

|             |        |  |
|-------------|--------|--|
| 変更契約内容(第2回) | 変更請負金額 | 4,203,360 円 (税込み)  |
|             | 変更工期   | 変更なし   |
|             | 変更理由   | 当初設計において、工事中道路の盛土に他現場の発生土を流用する予定であったが、発生土供給ができなかったため、発生土(21m <sup>3</sup> )に代えて購入土を計上したことによる増工による増額変更。 |