

入札・契約の内容

	所 属	上下水道局工務課
	入札・契約番号	100
工事の名称	巖城橋添架管架替工事	
工事の場所	倉吉市 巖城外	
工事の概要	水道施設工事	
工期	令和3年3月22日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	47,674,000円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	令和2年11月30日(月) 午前9時00分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
(株)空研	42,700,000		
(株)クラエー	42,910,000		
大和設備倉吉(株)	42,600,000	落札	
中海工業(株)	42,700,000		
早田設備(株)	43,000,000		
(株)ベクト総業	42,840,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の110分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	鳥取県倉吉市和田東町190番地
		氏名・名称	大和設備倉吉(株) 代表取締役 中村博之
		請負金額	46,860,000 円 (税込み)
		工期	令和2年12月2日 ~ 令和3年3月22日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	47,118,500 円 (税込み)
	変更工期	令和2年12月2日 ~ 令和3年5月31日
	変更理由	<p>1. 工期の延長 道路管理者と道路の通行規制について協議した結果、管理者より近接工事との同時期施工を避けること、規制時間の短縮について指示があり、当該工事の着手及び施工量に影響が生じたことによる工期の延長。</p> <p>2. 橋梁点検車の追加 当初仮設足場を小鴨川護岸から設置しようとしていたが、道路管理者発注の近接工事において護岸から足場が組めないことになり、橋梁上から足場を設置するのに橋梁点検車を追加したことによる増額。</p> <p>3. ダクタイトル管の施工延長の短縮 試掘調査の結果、不断水仕切弁を設置する計画位置に道路構造物が確認され、不断水仕切弁の位置に変更が生じたため、これに伴いダクタイトル管の延長を短縮したことによる減額。</p>