

入札・契約の内容

	所 属	建設部下水道課
	入札・契約番号	62
工事の名称	平成28年度 西倉吉枝線工事第7工区	
工事の場所	倉吉市 福守町外	
工事の概要	土木一般工事	
工期	平成29年1月27日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	13,595,040円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成28年9月20日（火） 午前 9時15分		
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考	
岩本建設(有)	12,500,000		
(有)大田金松園	12,588,000		
(有)河崎組	12,580,000		
(有)河本建設	12,500,000		
(有)北窓組	12,350,000	落札	
(有)酒井建設	12,500,000		
水谷工業(有)	12,520,000		
東亜土木(有)	12,400,000		
(株)フクタニ	12,500,000		
(有)松井組	12,588,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市井手畑67-1	
		氏名・名称	(有)北窓組 代表取締役 北窓英昭	
	請負金額		13,338,000 円（税込み）	
	工期		平成28年9月22日 ～ 平成29年1月27日	

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	平成28年9月22日 ～ 平成29年2月28日
	変更理由	<p>中江工区と井手畑工区の追加を行ったことによる工期延長</p> <p>当初：平成28年9月22日～平成29年1月27日 変更：平成28年9月22日～平成29年2月28日</p>

変更契約内容(第2回)	変更請負金額	16,056,360 円 (税込み)
	変更工期	平成28年9月22日 ~ 平成29年3月24日
	変更理由	<p>1. 工期について 残土のコーン指数が想定外に低く、搬出先の受入条件を満たすために、安定処理工を行う必要があることから工期延長する。</p> <p>2. 増額について 井手畑工区(管路延長 15.30m)、中江工区(管路延長 20.30m)を追加したことによる増額。</p>

変更契約内容(第3回)	変更請負金額	18,498,240 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	西倉吉町工区(補助・単独)、井手畑工区、中江工区において残土搬出先の受入条件を満たすために、安定処理工を行ったことによる増額。