

入札・契約の内容

| | | |
|-----------|---------------------|---------|
| | 所 属 | 建設部下水道課 |
| | 入札・契約番号 | 60 |
| 工事の名称 | 平成28年度 上灘枝線工事第2工区 | |
| 工事の場所 | 倉吉市 三明寺東 | |
| 工事の概要 | 土木一般工事 | |
| 工期 | 平成29年2月28日まで | |
| 契約の方法 | 指名競争入札 | |
| 予定価格 | 19,761,840円 (税込み) | |
| 指名業者の選定理由 | 倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。 | |

| | | | |
|---|------------------------|----|--|
| 入札日時 | 平成28年9月20日(火) 午前 9時10分 | | |
| 入札者(商号・名称) | 第1回入札金額(円) | 備考 | |
| 岩本建設(有) | 18,000,000 | 落札 | |
| (有)大田金松園 | 18,298,000 | | |
| (株)小鴨 | 18,100,000 | | |
| (有)河本建設 | 18,240,000 | | |
| (有)北窓組 | 18,100,000 | | |
| 水谷工業(有) | 18,230,000 | | |
| 東亜土木(有) | 18,050,000 | | |
| (株)フクタニ | 18,250,000 | | |
| (株)MASUDA | 18,200,000 | | |
| (有)松井組 | 18,298,000 | | |
| | | | |
| 上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。 | | | |

| | | | |
|--------|------|-------|-------------------------|
| 当初契約内容 | 相手方 | 住 所 | 倉吉市横田416-8番地 |
| | | 氏名・名称 | 岩本建設(有) 代表取締役 岩本貴弘 |
| | 請負金額 | | 19,440,000 円 (税込み) |
| | 工期 | | 平成28年9月21日 ~ 平成29年2月28日 |

| | | |
|-------------|--------|--|
| 変更契約内容(第1回) | 変更請負金額 | 変更なし |
| | 変更工期 | 平成28年9月21日 ~ 平成29年3月28日 |
| | 変更理由 | 鳥取県中部地震の発生のため、受注業者が震災対応の支援を優先的に行ったことによる工期延長。 |

| | | |
|-------------|--------|---|
| 変更契約内容(第2回) | 変更請負金額 | 21,306,240 円 (税込み) |
| | 変更工期 | 変更なし |
| | 変更理由 | 現場発生土が、残土搬出先の受入条件を満たしておらず、土質改良する必要があり石灰安定処理を行ったことによる増額。 |