

入札・契約の内容

	所 属	企画産業部農林課
	入札・契約番号	41
工事の名称	平成30年災 農地・農業用施設災害復旧工事（209）	
工事の場所	倉吉市 関金町山口外	
工事の概要	土木一般工事	
工期	令和2年2月29日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	14,116,300円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	令和元年8月19日	午前9時15分
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考
(株)アオキ建設	12,700,000	落札
岩本建設(有)	12,800,000	
(株)小鴨	辞退	
奥田建設(有)	12,800,000	
(有)河崎組	12,833,000	
(有)河本建設	12,833,000	
大和設備倉吉(株)	12,800,000	
中海工業(株)	12,800,000	
(有)中江組	12,820,000	
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の110分の100に相当する価格である。		

当初契約内容	相手方	住 所	鳥取県倉吉市関金町郡家721番地1
		氏名・名称	(株)アオキ建設 代表取締役 青木邦男
		請負金額	13,970,000 円 （税込み）
		工期	令和元年8月21日 ～ 令和2年2月29日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	令和元年8月21日 ～ 令和2年3月16日
	変更理由	4-279（関金町山口）の河川協議において、関係機関との調整に不測の日数を要し、工期内完成が困難となったため、工期を延期する。

変更契約内容(第2回)	変更請負金額	13,994,200 円 （税込み）
	変更工期	変更なし
	変更理由	4-275(関金町大鳥居)において、コンクリート積ブロック工の裏込コンクリートが、設計書と図面が相違していることが判明したため、精査した結果、設計書の裏込コンクリートをt=0cm→10cmに訂正する。