

入札・契約の内容

	所 属	企画産業部農林課
	入札・契約番号	112
工事の名称	平成30年災 農地・農業用施設災害復旧工事 (109)	
工事の場所	倉吉市 桜外	
工事の概要	土木一般工事	
工期	平成31年3月31日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	17,289,720円 (税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成31年2月18日(月)	午後3時15分
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考
石亀芳樹園	16,000,000	
岩本建設(有)	16,000,000	
(株)小嶋	16,000,000	
(有)河野建設	16,000,000	
大和設備倉吉(株)	16,009,000	
(有)中江組	15,800,000	落札
(有)藤原工務店	16,009,000	
(有)松井組	辞退	
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。		

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市上米積1129-1
		氏名・名称	(有)中江組 代表取締役 中江亜紀子
	請負金額	17,064,000 円 (税込み)	
	工期	平成31年2月22日 ~ 平成31年3月31日	

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	平成31年2月22日 ~ 平成31年7月31日
	変更理由	仮設計画(資材置場・工事用道路)について、工事着手前の地元調整に不測の日数を要したため。

変更契約内容(第2回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	平成31年2月22日 ~ 令和元年9月20日
	変更理由	「箇所番号4-24、4-247(河来見)」において、工事の施工に伴う工事用資材等の運搬路、及びその復旧形状について、地権者との調整に不測の日数を要したため。

変更契約内容(第3回)	変更請負金額	17,308,080 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	箇所番号4-242(桜)において、既設舗装が災害査定時より増破していたため、その範囲を含めた舗装工、区画線工、及び構造物撤去工を増工したことによる増額。