

入札・契約の内容

	所 属	教育委員会事務局教育総務課
	入札・契約番号	68
工事の名称	中学校空調設備整備工事（2工区）	
工事の場所	倉吉市 上井外	
工事の概要	管工事又は電気工事	
工期	令和2年3月19日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	98,769,000円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	令和元年10月7日 午前9時20分		
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考	
岡田電工(株)倉吉営業所	88,500,000	落札	
(株)吉備総合電設倉吉営業所	辞退		
大和設備倉吉(株)	88,900,000		
中海工業(株)	88,900,000		
(株)中電工倉吉営業所	辞退		
早田設備(株)	辞退		
(有)山崎商会	辞退		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の110分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	鳥取県倉吉市福庭町二丁目46番地
		氏名・名称	岡田電工(株)倉吉営業所 所長 中村明
	請負金額	97,350,000 円（税込み）	
	工期	令和元年10月10日 ～ 令和2年3月19日	

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	97,435,800 円（税込み）
	変更工期	変更なし
	変更理由	<p>(久米)設置位置を変更すれば、配管経路が短くなるため、陶芸室前の室外機の位置を変更。配管、配線の数量の減少。 (久米)配管ルートの確保が困難であるため、渡り廊下横断の幹線配線方法をHIVE管からメッセンジャーワイヤー配線へ変更。 (久米・河北・鴨川)工期短縮をはかるため、外部ラッキングの仕様変更。樹脂製からステンレス製へ。 (鴨川)計画位置では、既存の配管等が多く、取付不可能であったため、理科室の室内機位置の変更。 (久米)天井内を調査した結果、梁等の取合いより天井内配管が不可能であったため、わかば教室の冷媒管を、天井内配管から、露出配管へ変更。 (鴨川)天井内を調査した結果、天井懐が狭く、施工が不可能であったため、室外機配線を、屋内配線から、屋外配線へ変更。 (久米・鴨川)耐震補強部での配管支持が不可能であり、また、十分な支持間隔の確保がとれないため、室外機配線を壁付配線から、転がし配線へ変更。 (鴨川)強化ガラスは、現場加工が不可能であり、同様の仕様で、復旧させるため一部のガラス(強化ガラス)加工に、新設普通ガラスと強化フィルムを追加。 (久米・鴨川・河北)交通誘導員を必要としなかったため、交通誘導員の取り止め。</p>