倉吉市国土強靱化地域計画（第２期計画） 別冊「事業一覧」　計画期間：R8年度～R12年度

「倉吉市国土強靱化地域計画（第2期計画）」に基づき実施する取組みのうち、国予算を活用して実施予定の事業を掲載しています。（毎年度更新）
なお、予算状況により事業内容が変更となる場合があります。（関係府省庁の取扱いにより、該当事業を別の事業計画等に記載する場合は、本資料には掲載していない）
※事業は、第2期計画で設定した「事前に備えるべき目標（8項目）」別に記載しており、事業目的が複数の目標と重複する場合は、備考欄に重複する目標番号（1～8）を記載しています。

事業名	起きてはならない最悪の事態（国土強靱化計画）	事業（取組）の概要	事業規模	全体事業費（千円）	事業期間	現況（R7.3）の状況	計画完了時（R13.3）の状況（予定）	事業主体	担当部署	備考 ※重複する目標番号（1～8）を記載
1. 直接死を最大限防ぐ（人命保護）										
道路メンテナンス事業補助（橋梁補修）	1-1 地震による建物・交通施設等の倒壊や火災による死傷者の発生（住宅密集地、不特定多数施設含む）	市道清谷大塚線(大塚橋)の整備	L=267m	383,500	R3～R8	約30%（R5年度）	事業継続	市	建設課	2,5,6
道路メンテナンス事業補助（橋梁点検）	1-1 地震による建物・交通施設等の倒壊や火災による死傷者の発生（住宅密集地、不特定多数施設含む）	市道の橋梁点検	N=576箇所	150,000	R6～R10	1%（R6年度）	完成	市	建設課	2,5,6
道路メンテナンス事業補助（橋梁補修）	1-1 地震による建物・交通施設等の倒壊や火災による死傷者の発生（住宅密集地、不特定多数施設含む）	市道西町大正町2丁目線（西町大正町2丁目1号橋）の整備	L=3.7m	6,000	R6～R7	10%（R6年度）	完成	市	建設課	2,5,6
道路メンテナンス事業補助（橋梁補修）	1-1 地震による建物・交通施設等の倒壊や火災による死傷者の発生（住宅密集地、不特定多数施設含む）	市道中河原長坂線（東橋）の整備	L=153.0m	77,800	R6～R9	10%（R6年度）	完成	市	建設課	2,5,6
道路メンテナンス事業補助（橋梁補修）	1-1 地震による建物・交通施設等の倒壊や火災による死傷者の発生（住宅密集地、不特定多数施設含む）	市道広瀬2号線（広瀬1号橋）の整備	L=15.1m	19,300	R6～R7	10%（R6年度）	完成	市	建設課	2,5,6
道路メンテナンス事業補助（橋梁補修）	1-1 地震による建物・交通施設等の倒壊や火災による死傷者の発生（住宅密集地、不特定多数施設含む）	市道中江中央線（中江2号橋）の整備	L=2.0m	4,500	R6～R7	10%（R6年度）	完成	市	建設課	2,5,6
道路メンテナンス事業補助（橋梁補修）	1-1 地震による建物・交通施設等の倒壊や火災による死傷者の発生（住宅密集地、不特定多数施設含む）	市道清谷9号線（清谷1号橋）の整備	L=2.8m	7,100	R6～R7	10%（R6年度）	完成	市	建設課	2,5,6
道路メンテナンス事業補助（橋梁補修）	1-1 地震による建物・交通施設等の倒壊や火災による死傷者の発生（住宅密集地、不特定多数施設含む）	市道堺町3丁目三明寺線（向山大橋）の整備	L=164.0m	84,100	R7～R10	0%（R6年度）	完成	市	建設課	2,5,6
道路メンテナンス事業補助（橋梁補修）	1-1 地震による建物・交通施設等の倒壊や火災による死傷者の発生（住宅密集地、不特定多数施設含む）	市道大正町2丁目旭田町線（大正町橋）の整備	L=2.4m	5,600	R7～R8	0%（R6年度）	完成	市	建設課	2,5,6
道路メンテナンス事業補助（橋梁補修）	1-1 地震による建物・交通施設等の倒壊や火災による死傷者の発生（住宅密集地、不特定多数施設含む）	市道浅井線（浅井3号橋）の整備	L=14.9m	11,400	R7～R8	0%（R6年度）	完成	市	建設課	2,5,6
道路メンテナンス事業補助（橋梁補修）	1-1 地震による建物・交通施設等の倒壊や火災による死傷者の発生（住宅密集地、不特定多数施設含む）	市道小泉線（桑ノ木橋）の整備	L=16.5m	16,900	R7～R8	0%（R6年度）	完成	市	建設課	2,5,6
道路メンテナンス事業補助（橋梁補修）	1-1 地震による建物・交通施設等の倒壊や火災による死傷者の発生（住宅密集地、不特定多数施設含む）	市道服部上条線（榎実口橋）の整備	L=25.0m	29,000	R7～R9	0%（R6年度）	完成	市	建設課	2,5,6
道路メンテナンス事業補助（橋梁補修）	1-1 地震による建物・交通施設等の倒壊や火災による死傷者の発生（住宅密集地、不特定多数施設含む）	市道古川沢1号線（古川沢4号橋）の整備	L=4.5m	5,000	R7～R9	0%（R6年度）	完成	市	建設課	2,5,6
道路メンテナンス事業補助（橋梁補修）	1-1 地震による建物・交通施設等の倒壊や火災による死傷者の発生（住宅密集地、不特定多数施設含む）	市道西町越殿町線（西町越殿町2号橋）の整備	L=2.7m	9,000	R7～R9	0%（R6年度）	完成	市	建設課	2,5,6

事業名	起きてはならない最悪の事態 （国土強靭化計画）	事業（取組）の概要	事業規模	全体事業費 （千円）	事業期間	現況 （R7.3）の状況	計画完了時 （R13.3）の状況（予定）	事業主体	担当部署	備考 ※重複する目標番号（1～8）を記載
道路メンテナンス事業補助（橋梁補修）	1-1 地震による建物・交通施設等の倒壊や火災による死傷者の発生（住宅密集地、不特定多数施設含む）	市道野添1号線（上木戸坂1号橋）の整備	L=2.2m	5,000	R7～R9	0% （R6年度）	完成	市	建設課	2,5,6
道路メンテナンス事業補助（橋梁補修）	1-1 地震による建物・交通施設等の倒壊や火災による死傷者の発生（住宅密集地、不特定多数施設含む）	市道大黒線（大黒橋）の整備	L=7.5m	7,000	R7～R10	0% （R6年度）	完成	市	建設課	2,5,6
道路メンテナンス事業補助（橋梁補修）	1-1 地震による建物・交通施設等の倒壊や火災による死傷者の発生（住宅密集地、不特定多数施設含む）	市道河来見大立線（松尾橋）の整備	L=13.0m	34,000	R7～R8	0% （R6年度）	完成	市	建設課	2,5,6
道路メンテナンス事業補助（橋梁補修）	1-1 地震による建物・交通施設等の倒壊や火災による死傷者の発生（住宅密集地、不特定多数施設含む）	市道穴田中央線（穴田1号橋）の整備	L=8.0m	8,000	R8～R9	0% （R6年度）	完成	市	建設課	2,5,6
道路メンテナンス事業補助（橋梁補修）	1-1 地震による建物・交通施設等の倒壊や火災による死傷者の発生（住宅密集地、不特定多数施設含む）	市道下堀線（下堀橋）の整備	L=76.1m	54,000	R8～R9	0% （R6年度）	完成	市	建設課	2,5,6
道路メンテナンス事業補助（橋梁補修）	1-1 地震による建物・交通施設等の倒壊や火災による死傷者の発生（住宅密集地、不特定多数施設含む）	市道岩倉3号線（京の尾橋）の整備	L=18.8m	19,000	R8～R10	0% （R6年度）	完成	市	建設課	2,5,6
道路メンテナンス事業補助（橋梁補修）	1-1 地震による建物・交通施設等の倒壊や火災による死傷者の発生（住宅密集地、不特定多数施設含む）	市道小田中央線（小田1号橋）の整備	L=2.0m	7,000	R8～R10	0% （R6年度）	完成	市	建設課	2,5,6
道路メンテナンス事業補助（橋梁補修）	1-1 地震による建物・交通施設等の倒壊や火災による死傷者の発生（住宅密集地、不特定多数施設含む）	市道研屋町湊町線（田町橋）の整備	L=11.8m	9,000	R8～R10	0% （R6年度）	完成	市	建設課	2,5,6
道路メンテナンス事業補助（橋梁補修）	1-1 地震による建物・交通施設等の倒壊や火災による死傷者の発生（住宅密集地、不特定多数施設含む）	市道宮原2号線（宮原2号橋）の整備	L=2.3m	7,000	R8～R10	0% （R6年度）	完成	市	建設課	2,5,6
道路メンテナンス事業補助（橋梁補修）	1-1 地震による建物・交通施設等の倒壊や火災による死傷者の発生（住宅密集地、不特定多数施設含む）	市道中田生竹線（中田生竹2号橋）の整備	L=2.2m	7,000	R8～R9	0% （R6年度）	完成	市	建設課	2,5,6
道路メンテナンス事業補助（橋梁補修）	1-1 地震による建物・交通施設等の倒壊や火災による死傷者の発生（住宅密集地、不特定多数施設含む）	市道中村2号線（むめいきょう2号橋）の整備	L=4.8m	16,000	R8～R10	0% （R6年度）	完成	市	建設課	2,5,6
道路メンテナンス事業補助（橋梁補修）	1-1 地震による建物・交通施設等の倒壊や火災による死傷者の発生（住宅密集地、不特定多数施設含む）	市道曽谷越線（曽谷1号橋）の整備	L=7.5m	8,000	R8～R9	0% （R6年度）	完成	市	建設課	2,5,6
道路メンテナンス事業補助（橋梁補修）	1-1 地震による建物・交通施設等の倒壊や火災による死傷者の発生（住宅密集地、不特定多数施設含む）	市道桜大立線（桜橋）の整備	L=19.0m	23,700	R9～R10	0% （R6年度）	完成	市	建設課	2,5,6
道路メンテナンス事業補助（橋梁補修）	1-1 地震による建物・交通施設等の倒壊や火災による死傷者の発生（住宅密集地、不特定多数施設含む）	市道服部1号線（樋乃口橋）の整備	L=33.2m	47,800	R10～R11	0% （R6年度）	完成	市	建設課	2,5,6
道路メンテナンス事業補助（橋梁補修）	1-1 地震による建物・交通施設等の倒壊や火災による死傷者の発生（住宅密集地、不特定多数施設含む）	市道向河内線（向河内橋）の整備	L=38.5m	26,400	R10～R11	0% （R6年度）	完成	市	建設課	2,5,6

事業名	起きてはならない最悪の事態 （国土強靭化計画）	事業（取組）の概要	事業規模	全体事業費 （千円）	事業期間	現況 （R7.3）の状況	計画完了時 （R13.3）の状況（予定）	事業主体	担当部署	備考 ※重複する目標番号（1～8）を記載
道路メンテナンス事業補助（橋梁補修）	1-1 地震による建物・交通施設等の倒壊や火災による死傷者の発生（住宅密集地、不特定多数施設含む）	市道小鴨西鴨1号線（小鴨西鴨4号橋）の整備	L=3.5m	14,500	R10～R11	0% （R6年度）	完成	市	建設課	2,5,6
道路メンテナンス事業補助（橋梁補修）	1-1 地震による建物・交通施設等の倒壊や火災による死傷者の発生（住宅密集地、不特定多数施設含む）	市道悴谷2号線（悴谷1号橋）の整備	L=9.8m	16,100	R10～R11	0% （R6年度）	完成	市	建設課	2,5,6
道路メンテナンス事業補助（橋梁補修）	1-1 地震による建物・交通施設等の倒壊や火災による死傷者の発生（住宅密集地、不特定多数施設含む）	市道河来見3号線（二子橋）の整備	L=14.4m	24,900	R10～R11	0% （R6年度）	完成	市	建設課	2,5,6
道路メンテナンス事業補助（橋梁補修）	1-1 地震による建物・交通施設等の倒壊や火災による死傷者の発生（住宅密集地、不特定多数施設含む）	市道鍛冶屋線（ヒイガ谷3号橋）の整備	L=4.9m	10,100	R10～R11	0% （R6年度）	完成	市	建設課	2,5,6
道路メンテナンス事業補助（橋梁補修）	1-1 地震による建物・交通施設等の倒壊や火災による死傷者の発生（住宅密集地、不特定多数施設含む）	市道若土中央線（釼見橋）の整備	L=13.5m	21,900	R10～R11	0% （R6年度）	完成	市	建設課	2,5,6
道路メンテナンス事業補助（橋梁補修）	1-1 地震による建物・交通施設等の倒壊や火災による死傷者の発生（住宅密集地、不特定多数施設含む）	市道野添1号線（野添橋）の整備	L=12.8m	20,500	R11～R12	0% （R6年度）	完成	市	建設課	2,5,6
道路メンテナンス事業補助（橋梁補修）	1-1 地震による建物・交通施設等の倒壊や火災による死傷者の発生（住宅密集地、不特定多数施設含む）	市道鍛冶屋線（ヒイガ谷1号橋）の整備	L=5.0m	9,000	R11～R12	0% （R6年度）	完成	市	建設課	2,5,6
道路メンテナンス事業補助（橋梁補修）	1-1 地震による建物・交通施設等の倒壊や火災による死傷者の発生（住宅密集地、不特定多数施設含む）	市道中田2号線（中田2号橋）の整備	L=2.5m	6,500	R11～R12	0% （R6年度）	完成	市	建設課	2,5,6
道路メンテナンス事業補助（道路付属物点検）	1-1 地震による建物・交通施設等の倒壊や火災による死傷者の発生（住宅密集地、不特定多数施設含む）	市道の道路付属物点検	N=3箇所	8,500	R10	0% （R6年度）	完成	市	建設課	2,5,6
社会資本整備総合交付金事業 （住宅・建築物安全ストック形成事業）	1-1 地震による建物・交通施設等の倒壊や火災による死傷者の発生（住宅密集地、不特定多数施設含む）	住宅の耐震化（除却・建替え含む）に要する経費の補助	戸数＝25件	91,000	R3～R7	24件 （R6年度）	事業継続	市 住民	建築住宅課	－
社会資本整備総合交付金事業 （住宅・建築物安全ストック形成事業）	1-1 地震による建物・交通施設等の倒壊や火災による死傷者の発生（住宅密集地、不特定多数施設含む）	特定既存耐震不適格建築物の耐震化（除却・建替え含む）に要する経費の補助	件数＝3件	260,000	R3～R7	0件 （R6年度）	事業継続	市 民間事業者	建築住宅課	－
社会資本整備総合交付金事業 （住宅・建築物安全ストック形成事業）	1-1 地震による建物・交通施設等の倒壊や火災による死傷者の発生（住宅密集地、不特定多数施設含む）	所有者等が行うブロック塀の除却又は改修に要する経費の補助	35件	27,000	R3～R7	8件 （R6年度）	事業継続	市 住民	建築住宅課	－
防災安全交付金（効果促進事業）	1-3 ゲリラ豪雨等による市街地の浸水	洪水・土砂災害ハザードマップによる浸水危険情報等の周知	ハザードマップの更新	21,989	R8	0% （R8年度）	事業継続	市	防災安全課	－
防災・安全交付金（浸水対策）	1-3 ゲリラ豪雨等による市街地の浸水	上井排水区の浸水対策	雨水排水管 L=500m	120,000	R5～R9	16% （R6年度）	事業継続	市	上下水道局 工務課	
防災・安全交付金（浸水対策）	1-3 ゲリラ豪雨等による市街地の浸水	倉吉排水区の浸水対策	雨水排水管 L=850m	3,500,000	R5～R13	3% （R6年度）	事業継続	市	上下水道局 工務課	

事業名	起きてはならない最悪の事態（国土強靭化計画）	事業（取組）の概要	事業規模	全体事業費（千円）	事業期間	現況（R7.3）の状況	計画完了時（R13.3）の状況（予定）	事業主体	担当部署	備考 ※重複する目標番号（1～8）を記載
防災・安全交付金（浸水対策）	1-3 ゲリラ豪雨等による市街地の浸水	西倉吉排水区の浸水対策（第1期）	貯留池2箇所 ポンプ施設2箇所 排水路	3,900,000	R5～R15	0% （R6年度）	事業継続	市	上下水道局 工務課	
防災・安全交付金（浸水対策）	1-3 ゲリラ豪雨等による市街地の浸水	上井雨水排水ポンプ場の更新（第1期）	雨水ポンプ場（改築・耐震化・耐水化）	1,800,000	R8～R12	事業中 （R6年度）	事業継続	市	上下水道局 工務課	
防災・安全交付金（浸水対策）	1-3 ゲリラ豪雨等による市街地の浸水	倉吉排水区・沢井手排水区のストックマネジメント	ストックマネジメント計画策定、管路の点検調査、更新	110,000	R5～R9	0% （R6年度）	事業継続	市	上下水道局 工務課	
防災・安全交付金（浸水対策）	1-3 ゲリラ豪雨等による市街地の浸水	上井地区外排水区外、内水浸水想定区域図の作成	内水浸水想定区域図作成（11排水区）	70,000	R6～R7	0% （R6年度）	完成	市	上下水道局 工務課	
2. 救助・救護、医療活動の迅速な対応、被災者等の健康・避難生活環境の確保による関連死の防止										
3. 行政機能の確保										
4. 情報通信機能の確保										
5. 地域経済活動の維持										
防災・安全交付金（交通安全(通学路)）	5-2 交通インフラネットワークの機能停止	市道下余戸中央線の整備	側溝改良 L=80m	10,000	R7	0% （R6年度）	完成	市	建設課	6
防災・安全交付金（構造物修繕）	5-2 交通インフラネットワークの機能停止	市道西倉吉町福守町線ほか76路線の整備	照明LED　一式	62,000	R2～R11	約55% （R6年度）	完成	市	建設課	6
防災・安全交付金（構造物修繕）	5-2 交通インフラネットワークの機能停止	市道住吉町円谷町線の整備	側溝改良 L=1360m	125,000	R2～R11	約85 （R6年度）	完成	市	建設課	6
防災・安全交付金（構造物修繕）	5-2 交通インフラネットワークの機能停止	市道上井14号線ほか1路線の整備	側溝改良 L=500m	10,000	H30～R11	約50% （R6年度）	完成	市	建設課	6
防災・安全交付金（構造物修繕）	5-2 交通インフラネットワークの機能停止	市道八幡町1号線ほか2路線の整備	側溝改良 L=415m	80,000	H30～R11	約10% （R6年度）	完成	市	建設課	6
防災・安全交付金（構造物修繕）	5-2 交通インフラネットワークの機能停止	市道沢谷藤井谷線の整備	落石対策 L=100m	130,000	R4～R11	約10% （R6年度）	完成	市	建設課	6
防災・安全交付金（構造物修繕）	5-2 交通インフラネットワークの機能停止	市道和田東町井手畑線の整備	側溝改良 L=600m	80,000	R4～R11	約20% （R6年度）	完成	市	建設課	6
防災・安全交付金（構造物修繕）	5-2 交通インフラネットワークの機能停止	市道みどり町13号線の整備	法面対策 L=80m	150,000	R8～R11	0% （R6年度）	完成	市	建設課	6
防災・安全交付金（構造物修繕）	5-2 交通インフラネットワークの機能停止	市道鍛冶町1丁目八幡町線の整備	側溝改良 L=230m	25,000	R4～R8	約50% （R6年度）	完成	市	建設課	6
防災・安全交付金（構造物修繕）	5-2 交通インフラネットワークの機能停止	市道東鴨新町中央線線外2路線の整備	側溝改良 L=612m	150,000	R7～R11	0% （R6年度）	完成	市	建設課	6

事業名	起きてはならない最悪の事態 （国土強靭化計画）	事業（取組）の概要	事業規模	全体事業費 （千円）	事業期間	現況 （R7.3）の状況	計画完了時 （R13.3）の状況（予定）	事業主体	担当部署	備考 ※重複する目標番号（1～8）を記載
社会資本整備総合交付金（市道改良）	5-2 交通インフラネットワークの機能停止	市道西倉吉町北野線の整備	道路改良 L=700m	300,000	R1～R9	約40% （R6年度）	完成	市	建設課	6
社会資本整備総合交付金（市道改良）	5-2 交通インフラネットワークの機能停止	市道和田東町井手畑線の整備	道路改良 L=800m	380,000	R1～R7	約90% （R6年度）	完成	市	建設課	6
社会資本整備総合交付金（市道改良）	5-2 交通インフラネットワークの機能停止	市道小鴨福山線の整備	道路改良 L=2.75km	45,000	H28～R8	約60% （R6年度）	完成	市	建設課	6
社会資本整備総合交付金（市道改良）	5-2 交通インフラネットワークの機能停止	市道八屋上井線の整備	道路改良 L=200m	100,000	R8～R9	0% （R6年度）	完成	市	建設課	6
社会資本整備総合交付金（市道改良）	5-2 交通インフラネットワークの機能停止	市道中江穴窪線の整備	道路改良 L=155m	50,000	R8～R9	0% （R6年度）	完成	市	建設課	6
6. ライフラインの確保及び早期復旧										
防災・安全交付金（ストックマネジメント）	6-2 上下水道・工業用水等の長期間にわたる供給・機能停止（用水供給の途絶、汚水流出対策含む）	ストックマネジメント計画 倉吉処理区・関金処理区（ストックマネジメント） 処理機能の停止及び事故の未然防止等の観点から、早急かつ計画的に施設の改築・更新を実施する。	下水道施設のストックマネジメント	166,900	R5～R9	事業継続中 （R6年度）	事業継続	市	上下水道局 工務課	
防災・安全交付金（地震対策）	6-2 上下水道・工業用水等の長期間にわたる供給・機能停止（用水供給の途絶、汚水流出対策含む）	上下水道耐震化計画 倉吉処理区・関金処理区（地震対策） 重要な施設に接続する下水道管路の耐震化	耐震化延長（第Ⅰ期） L=1.7km	258,000	R7-R11	0% （R6年度）	事業継続	市	上下水道局 工務課	
防災・安全交付金（水道施設アセットマネジメント推進事業）	6-2 上下水道・工業用水等の長期間にわたる供給・機能停止（用水供給の途絶、汚水流出対策含む）	老朽化した基幹管路の更新・耐震化により安全で安定的な水道水の供給を目指す。	更新管路延長 L=11km	1,409,000	R3～R12	40% （R6年度）	事業継続	市	上下水道局 工務課	
7. 二次災害の防止										
農村地域防災減災事業 （地域ため池総合整備事業）	7-2 ため池、ダム等の損傷・機能不全による二次災害の発生（農地・森林等の荒廃による被害を含む）	双子（二子）ため池改修	N=1箇所	338,000	R8～R10	0% （R6年度）	完成	県	地域整備課	
農村地域防災減災事業 （地域防災機能増進事業）	7-2 ため池、ダム等の損傷・機能不全による二次災害の発生（農地・森林等の荒廃による被害を含む）	北条用水路型水路の耐震改修	L型水路 L=1,624m	1,270,000	R1～R10	37% （R6年度）	完成	県	地域整備課	
8. 迅速な復旧・従前より強靭な姿での復興										