平成31年度　鳥取県中部地域公共交通協議会事業スケジュール(案)

実施項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
協議会		第1回協議会開催				第2回協議会開催		第3回協議会開催			第4回協議会開催	
※幹事会を協議会の前に適宜開催		昨年度の事業実績 国へ申請する再編実施計画(10/1～)の協議等				状況報告等		状況報告等 国へ申請する再編実施計画(4/1～)の協議等				状況報告等
計画の住民説明・各市町地域公共交通会議		(住民説明、アンケート等実施) ※できるものから随時実施	(交通会議)		(住民説明、アンケート等実施) ※できるものから随時実施				(交通会議)			
路線再編の継続検討		(調査検討、計画案の検討、路線再編等)										
※赤碕線の倉吉農高・倉吉西高周辺経由便の設定												
倉吉総合産業高校への通学便の新設												
鳥取短期大学への路線バスの乗り入れ												
社線・北谷線の西倉吉工業団地へのバスの乗り入れ												
北条線・橋津線の河北地域へのバスの乗り入れ												
倉吉中心市街地内移動の利便性向上(倉吉パークスクエア、厚生病院正面玄関前、瀬崎町経由便など)												
北条線・赤碕線の「青山剛昌ふるさと館」への立ち寄り												
三朝線と上井・三朝線の接続改善												
観光地間を結ぶ路線の充実(三朝線のルート変更)												
赤碕線の効率化												
三朝町内路線の再編(穴鴨線・小河内線)												
再編実施計画の策定			(標準処理期間　3ヶ月)						(標準処理期間　3ヶ月)			
		(再編事業にかかる中国運輸局との調整)										
		(再編実施計画申請書の作成)	(国へ申請)			(国の認可)	(再編実施計画申請書の作成)		(国へ申請)			(国の認可)
路線再編実施												
各種事業の調査検討・事業実施		(網形成計画に基づく事業の方向性、課題の検討等)										
WGによる検討												
補助金手続き等		(補助事業状況報告)								(事業評価提出)		
国庫補助金												
県補助金												
	(交付申請)	(交付決定)										(実績報告)
業務委託契約		(委託発注)										(完了報告)
圏域バスマップの作成			(内容検討、圏域バスマップの作成、配布等)									
商業施設と連携による利用促進チラシ作成			(内容検討、市町、商業施設等との調整、配布等)									

資料5