
代表取締役　高橋道夫

～

～変
更
契
約
内
容
（

第
一
回
）

変 更 理 由

変 更 請 負 金 額

と工事区間の切り離しを行うため、不断水仕切弁φ150を1基追加

したことによる増額。

変 更 工 期

　既設管が想定外の箇所で接続していることが判明し、供用区間

平 成 30 年 月
日

平 成 30 年 12 月 13 日

２１,８２５,７２０ 円（税込み）

落札

落札

入 札 ・ 契 約 の 内 容

倉吉市水道局工務課

不入岡外消火栓設置工事

所　　　属

入札・契約番号 水－７

落札

工事の名称

工事の場所

工事の概要

工期

水道施設工事

まで

倉吉市不入岡外

平成 30年 12月 13日

契約の方法

平成30年7月4日（水）　　午前9時15分

円（税込み）

倉吉管機工業㈱

㈲ソケット

備考

落札

落札

指名競争入札

４,１１４,８００

倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。

第１回入札金額（円）

予定価格

失　　　格

３,７８０,０００

辞　　　退

タカハシ管工㈱

㈲高橋設備工業所

ベクトサービス㈲

指名業者の選定理由

入札日時

入札者（商号・名称）

３,７５０,０００

３,７７０,０００

㈲ユアー設備計画

３,７４０,０００

㈲高橋設備工業所

上記金額は、入札者が見積もった契約希望価格の１０８分の１００に相当する価格である。

平 成 30 年 月
日

平 成 30 年 12 月 13 日

住　所

氏名・名称

４,０３９,２００ 円（税込み）

当
初
契
約
内
容

請負金額

工期

倉吉市八屋209-2
相手方

落札


