

## 子ども・子育て会議の今後のスケジュール（案）

### 第2回

（開催時期） 6月上旬

（協議事項等）

- ・子ども・子育て支援事業計画の骨子（案）
- ・子ども・子育て支援事業計画の取りまとめ方法

### 第3回

（開催時期） 7月上旬

（協議事項等）

- ・子ども・子育て支援事業計画の骨子
- ・子ども・子育て支援事業計画における教育・保育・子育て支援の必要量の  
見込み（案）と確保の方策（案）

### 第4回

（開催時期） 8月上旬

（協議事項等）

- ・子ども・子育て支援事業計画（素案）

### 第5回

（開催時期） 未定

（協議事項等）

- ・子ども・子育て支援事業計画（案）

# 倉吉市子ども・子育て支援事業計画(仮称)策定 スケジュール (案)

|                      | 平成25年                           |     |             |     | 平成26年                                |    |    |    |                           |    |           |    | 平成27年                 |     |     |     |                       |    |    |    |  |
|----------------------|---------------------------------|-----|-------------|-----|--------------------------------------|----|----|----|---------------------------|----|-----------|----|-----------------------|-----|-----|-----|-----------------------|----|----|----|--|
|                      | 9月                              | 10月 | 11月         | 12月 | 1月                                   | 2月 | 3月 | 4月 | 5月                        | 6月 | 7月        | 8月 | 9月                    | 10月 | 11月 | 12月 | 1月                    | 2月 | 3月 | 4月 |  |
| 国の動き                 | 基本指針の検討<br>→<br>認可基準、保育の認定などの検討 |     |             |     | 公定価格の検討<br>→<br>各種基準・公定価格などの具体的内容の提示 |    |    |    |                           |    |           |    |                       |     |     |     |                       |    |    |    |  |
| 倉吉市の動き               |                                 |     |             |     |                                      |    |    |    |                           |    |           |    |                       |     |     |     |                       |    |    |    |  |
| (1) ニーズ調査の実施         | 調査票の作成<br>→<br>調査の実施            |     | 調査票回収・集計・分析 |     |                                      |    |    |    |                           |    |           |    |                       |     |     |     |                       |    |    |    |  |
| (2) 子ども・子育て支援事業計画の策定 |                                 |     |             |     |                                      |    |    |    | 必要量の見込みの算定<br>→<br>確保策の検討 |    | 計画案のとりまとめ |    |                       |     |     |     |                       |    |    |    |  |
| (3) その他の動き           |                                 |     |             |     |                                      |    |    |    | 条例等の検討                    |    |           |    | 新制度に向けた認定事務等          |     |     |     |                       |    |    |    |  |
|                      |                                 |     |             |     |                                      |    |    |    | 新制度に対応した電算システムの構築         |    |           |    |                       |     |     |     |                       |    |    |    |  |
| 倉吉市子ども・子育て会議(予定)     |                                 |     |             |     |                                      |    |    |    | ●                         | ●  | ●         | ●  |                       |     |     |     |                       |    |    |    |  |
|                      |                                 |     |             |     |                                      |    |    |    | ●                         | ●  | ●         | ●  | ●                     |     |     |     |                       |    |    |    |  |
| 県への報告等               |                                 |     |             |     | ◆                                    |    |    |    | ◆                         |    |           |    | ◆                     |     |     |     | ◆                     |    |    |    |  |
|                      |                                 |     |             |     | 県へのニーズ調査の集計結果の中間報告                   |    |    |    | 県へ必要量の見込みの報告              |    |           |    | 子ども・子育て支援事業計画(案)の事前協議 |     |     |     | 県への子ども・子育て支援事業計画の最終提出 |    |    |    |  |

子ども・子育て支援新制度の本格実施

※国の動向等により内容や子ども・子育て会議の開催回数に変更となる場合があります。