

今後のスケジュール

	市推進本部	検討委員会	協議会(幹事会、TM会議)
6月			
7月	・第1回会合	・第1回会合	
8月	・第2回会合	・第2回会合	・設立発起人会 (設立趣旨案、規約案、参加団体募集) ・補助金申請等の手続き(国、市等)
9月	・第3回会合	・第3回会合 ・第4回会合	
10月	・素案作成 ・第4回会合	・第5回会合	・協議会設立総会、運営体制の確立
11月	・パブリックコメント		・第1回会合(素案へ意見)
12月	・計画案作成 ・第5回会合	・第6回会合	
1月			・第2回会合(計画案への意見)
2月			
3月	・第6回会合 ・計画策定	・第7回会合	・第3回会合(最終案の確認)
4月	・内閣府へ認定申請		・補助金実績報告等の手続き(国、市等)
5月	・内閣府による審査		
6月	・内閣府による認定		
～	・計画掲載事業の実施		・計画掲載事業の実施