

スケジュール

参考資料2

	市、推進本部	検討委員会	協議会(幹事会、TM会議)
6月			
7月	・第1回会合	・第1回会合	
8月	・第2回会合	・第2回会合	・設立発起人会 (設立趣旨案、規約案、参加団体募集) ・補助金申請等の手続き(国、市等)
9月	・第3回会合	・第3回会合	
10月			・協議会設立総会、運営体制の確立
11月	・第4回会合 ・内閣府事前協議	・第4回会合	・事務連絡会(随時各週)
12月	・内閣府事前協議		・第1回幹事会
1月	・内閣府事前協議		
2月	・素案作成 ・第5回会合	・第5回会合	・第2回幹事会
3月	・パブリックコメント ・計画策定 ・第6回会合	・第6回会合	・第2回協議会会合(素案へ意見) ・第3回幹事会 ・第3回協議会会合(意見回答)
4月	・内閣府へ認定申請		・補助金実績報告等の手続き(国、市等)
5月	・内閣府による審査(各省調整)		
6月	・内閣府による認定		
～	・計画掲載事業の実施		・計画掲載事業の実施