

平成24年度 倉吉市教育委員会の重点施策に基づく実施計画

項目	重点施策	主な施策	担当課	取り組み計画					中間評価	取り組み計画					実績評価		
				4月	5月	6月	7月	8月		9月	10月	11月	12月	1月		2月	3月
倉吉市教育の創造	倉吉市教育振興基本計画の進捗よく管理	1 ・基本計画に基づく重点施策実施計画の策定 ・教育に関する事務の点検・評価の推進	教育総務	基本計画に基づく重点施策実施計画の策定及び定例教育委員会へ実施計画提案						進捗状況チェック、中間評価		定例教育委員会へ中間評価の報告					・実施状況チェック、各課の自己評価 ・審議会等による評価の実施
	倉吉市教育委員会の活性化	2 ・委員の活動強化及び情報発信	教育総務	・計画訪問・諸行事等への参加 ・市ホームページによる情報発信(リレコラム等)	(随時)												
	学校教育審議会答申「倉吉市立小・中学校の適正配置等について」に基づく学校再編の推進	3 ・小学校区ごとの説明会の実施と意見要望とりまとめ	学校教育	小鴨小(4/24) 北谷小(5/10) 灘手小(5/17) 山守小(5/22) 上北条小(5/29) 成徳小(5/31)	高城小(6/5)	上小鴨小(7/5) 関金小(7/12) 河北小(7/24) 社小(7/25) 明倫小(7/31)	西郷小(8/7) 上灘小(8/9)			要望を取りまとめ市議会に報告							
	学校教育施設・教育施設の整備運営	4 ・河北中学校移転事業 ・学校施設耐震化促進	教育総務	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">工事関係</div> 音楽室棟建築工事発注 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">物品購入</div> 購入物品最終決定 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">移転作業</div> 運搬物品最終決定 河北会館解体工事発注 屋外施設整備工事発注 校舎関係工事完成 屋外施設整備工事完成 物品搬入・備品登録 LAN移設設定 移転作業													
豊かな心とたくましく生きる力をもつ子どもの育成	2 学力向上の推進	1 ・学力向上推進の支援(算数・数学、国語プリントステップ9の活用)	学校教育	加配教員配置 加配教職員研修 ステップ9活用(年間)	ステップ9各校活用状況調査	活用状況についての状況把握(課題・改善点等各校へのアンケート等)	・中学校英語ステップ9作成										成果と課題の把握と改善策の提案 中学校英語ステップ9完成
		2 ・わかる授業のための授業改善(教職員の指導力の向上)	学校教育	研究主任研修会(4/5)	授業力向上への助言(校内授業研究会での指導助言及び日々の授業への助言)	学校計画訪問での指導助言		研究主任研修会	学校計画訪問での指導助言	学校計画訪問での指導助言	学校計画訪問での指導助言	学校計画訪問での指導助言	学校評価による点検				成果と課題の共有と改善策についての検討(研究主任者会等)
		3 ・細やかな指導を行うための体制づくり(少人数学級・教員加配)	学校教育	研究主任研修会(4/5) 久米中校区学びと指導の創造事業	校内授業研究会の指導・支援(随時) 教頭研修会	学校計画訪問での指導助言	学校計画訪問での指導助言	研究主任研修会	学校計画訪問での指導助言	学校計画訪問での指導助言	学校計画訪問での指導助言	学校計画訪問での指導助言	生徒による授業評価の検討		授業づくりに対する指導助言	授業づくりに対する指導助言	学力実態の把握と分析研修計画

項目	重点施策	主な施策	担当課	取り組み計画						中間評価	取り組み計画						実績評価	
				4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月	12月	1月	2月	3月		
豊かな心とたくましく生きる力をもつ子どもの育成	3 豊かな心の育成	1 ・人権同和教育の充実(育てたい資質・能力を明確にした実践)	学校教育	第1回人権教育主任者会(4/5)		第2回人権教育主任者会(6/15)		第3回人権主任者会			第4回人権主任者会	久米中校区同研(11/20 市指定)		第5回人権主任者会	作文教材「差別をなくすために」作成			
		2 ・道徳教育・特別活動の充実(赤ちゃんふれあい事業)	学校教育	西中道徳教育総合支援事業	赤ちゃんふれあい会(小学校8校、中学校2校)		西中道徳理論研修会	道徳教育主任研修会					西中道徳授業研究会(11/21)			西中道徳授業研究会 赤ちゃんふれあい会評価		
		3 ・相談体制の充実、問題行動の未然防止、進路指導の充実(子ども支援センターの充実、スクールソーシャルワーカーの配置)	学校教育	・スクールソーシャルワーカー配置、学校訪問(年間を通したスクールソーシャルワークの実施) ・不登校早期対応体制づくり ・不登校対応教員加配 ・心の教室相談員、子どもと親の相談員配置	・各校個別の指導計画、登校サポートシート作成・活用(年間) ・生徒指導についての学校計画訪問 ・要保護児童対策会議(随時)		・生徒指導対策推進会議					・生徒指導についての学校計画訪問	・生徒指導対策推進会議					
				・子供支援センター移転	・移転先検討			・移転先決定 ・仮移転	・現施設解体 ・予算要求			・改修工事					・移転	
	4 倉吉に誇りと愛着をもつ子どもの育成	1 ・倉吉独自の教材づくりの推進(郷土読本の活用、作成)	学校教育	小学生副読本「わたしたちの倉吉」活用	「倉吉風土記」作成準備会	「倉吉風土記」編集委員委嘱と第1回編集委員会			第2回編集委員会				第3回編集委員会			第4回編集委員会		
		2 ・地域の人・もの・ことがらに触れる教育活動の推進	学校教育	地域教材・ゲストティーチャーを活用した学習(年間)	全校遠足(伯耆国片跡、伝統的建造物群など) まち探検(生活科、社会科) 博物館を利用した学習				親子まち並み産業見学教室			歴史民俗博物館を利用した学習						
		3 ・倉吉らしさを取り入れた教育活動の実施	学校教育	地域と連携した菜の花プロジェクトの実施(年間)	倉吉市小・中学生淀屋サミットの開催				親子町なみ産業見学教室の実施					菜の花プロジェクト報告会				

項目	重点施策	主な施策	担当課	取り組み計画						中間評価	取り組み計画						実績評価						
				4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月	12月	1月	2月	3月							
豊かな心とたくましく生きる力をもつ子どもの育成	5	家庭・地域と連携した開かれた学校づくり	学校教育	1	学校ウェブページの更新			幼児教育研究会															
				2	学校地域連携の取り組み推進(子どもの出番づくり)				各地区夏まつりに参加			〇〇地区「教育を考える会」計画			〇〇地区「教育を考える会」開催								
				3	・学校運営に参画する体制づくり(地域学校委員会の充実)	ボランティア募集開始 学校支援ボランティア活動(年間)	地域学校委員委嘱	第1回倉吉市地域学校推進協議会		各校地域学校委員会(一学期のまとめ)					各校地域学校委員会(二学期のまとめ)		第2回倉吉市地域学校推進協議会	各校地域学校委員会(三学期のまとめ)					
	6	よりよい倉吉教育を目指して	学校教育	1	・たくましい体の育成(体育、健康教育、学校保健の充実)	親子で学ぶ食の教室希望調査(小学校14校年間を通じて随時)	児童体育祭 運動会 スポーツテスト	学校保健委員会 県中学校総体予選 喫煙防止教育性教育講座	県中学校総体 小学校中部水泳		小学校中部陸上運動会		中学校中部新人大会					学校保健委員会 性教育講演会					
				2	・特別支援教育の充実(児童生徒を支える学校体制づくり)	特別支援教育主任研修会(4/5)	まなびの教室教育相談(5/11) リーダー育成研修会 1年生訪問	まなびの教室教育相談(6/1) リーダー育成研修会	まなびの教室教育相談(7/6) リーダー育成研修会 ひらがな・計算調査	まなびの教室教育相談(8/3) リーダー育成研修会	まなびの教室教育相談 リーダー育成研修会		特別支援中学校区研修会	まなびの教室教育相談 特別支援中学校区研修会 市就学指導委員会	まなびの教室教育相談 特別支援中学校区研修会 ひらがな・計算調査 市就学指導委員会	まなびの教室教育相談 特別支援中学校区研修会	倉吉市子どもの発達支援研修会	ひらがな・計算調査					
				3	・教育助成の充実(就学援助事業の周知と適切な執行)	就学援助の委任状・口座等とりまとめ	修学旅行費等支払い 学用品費等支払い		特別支援教育就学奨励費支払い	学用品費等支払い 特別支援教育就学奨励費支払い							学用品費等支払い						

項目	重点施策	主な施策	担当課	取り組み計画						中間評価	取り組み計画						実績評価	
				4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月	12月	1月	2月	3月		
豊かな心とたくましく生きる力をもつ子どもの育成	7 給食の充実、食育の推進	1 栄養教諭、栄養職員等の学校訪問による食に関する指導	給食センター	指導計画作成及び指導案提示 全学級訪問指導 教科等の指導 食育教室 講演会														
		2 衛生管理の徹底、施設設備の計画的改修 調理室改修	給食センター	(通年)健康チェック・細菌検査・服装チェック 職員研修		夏休修理計画・メンテナンス計画			食缶洗浄機・フライヤー・ロースター更新 夏休修理・メンテナンス			冬休修理計画・メンテナンス計画	食器洗浄機設計監理委託発注	冬休修理・メンテナンス	春休修理計画・メンテナンス計画			春休修理・メンテナンス 食器洗浄機工事発注
あらゆる世代が豊かな心を育む環境づくりの推進	8 生涯学習の推進	1 学習内容・学習機会の充実 (生涯学習講座・人材銀行・人材銀行企画教室)	生涯学習	・人材銀行			・人材銀行企画教室			・生涯学習講座(第1回) ・人材銀行企画教室		・生涯学習講座(第2・3回) ・人材銀行企画教室	・生涯学習講座(第4・5回) ・人材銀行企画教室	・生涯学習講座(第6回)、 市内研修				
		2 生涯学習情報の発信 (学習情報のデータベース化)	生涯学習	・短大公開講座 ・大人のカヌー教室 ・人材銀行情報	・市スポーツ少年団交流大会結果 ・スポーツ教室のご案内 ・中部地区少年少女のつどい	・パソコン教室(休日教室)	・市民体育大会水泳競技の部募集	・市民体育大会水泳競技の部報告 ・生涯学習講座募集 ・市民体育大会募集	・スポーツ団体の情報提供 ・「家庭の日」絵画作品		・パソコン教室(平日教室) ・中部秋の手づくり教室 ・少年の主張			・ニュースポーツ交流会 ・雪遊び探検隊募集	・市スポーツ少年団キッズバレー			
		3 鳥取大学・鳥取短期大学と連携した学習の提供	生涯学習	・ものづくり指導者派遣、教室の実施	・短大公開講座(第1回) ・短大(第2回) ・短大(第3回) ・中部・春の手づくりまつり	・短大(第4回) ・短大(第5回) ・鳥大(パソコン入門:休日) ・鳥大(インターネット:休日) ・ものづくり指導者養成講座	・短大(第6回) ・短大(第7回) ・鳥大(ロード:休日) ・鳥大(テニカメ:平日) ・中部・夏の手づくり教室	・中部・秋の手づくりまつり		・鳥大(エクセル:休日)	・鳥大(パソコン入門:平日) ・鳥大(ワード:平日) ・ものづくり指導者養成講座	・鳥大(エクセル:平日) ・中部・冬の手づくりまつり	・中部・冬の手づくりまつり					
9 公民館活動の推進	1 住民が身近に感じる環境整備と情報発信 (ホームページの活用)	生涯学習	・公民館職員研修会 ・公民館巡回訪問 ・ウェブページの更新支援	・公民館新規職員研修会 ・公民館主事研修会 ・公民館管理委員長会議 ・公民館のあり方検討会	・公民館職員館外研修 ・公民館主事研修会	・公民館主事研修会	・中部地区公民館職員・社会教育主事研修会 ・公民館長研修 ・公民館主事研修会	・公民館主事研修会		・公民館計画訪問	・公民館主事研修会 ・公民館管理委員長会		・公民館主事研修会 ・社会教育主事講習	・公民館主事研修会 ・公民館主事研修会	・公民館主事研修会 ・公民館主事研修会	・公民館主事研修会 ・公民館管理委員長会	・公民館主事研修会	
	2 人づくり・地域づくりの推進 (公民館研究指定事業)	生涯学習	・公民館研究指定事業の委託、運営支援										・公民館研究大会 ・公民館まつり					

項目	重点施策	主な施策	担当課	取り組み計画						中間評価	取り組み計画						実績評価	
				4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月	12月	1月	2月	3月		
10	青少年の健全育成・家庭教育の充実	1	関係機関等との連携による少年の非行防止	生涯学習	・高校生マナーアップさわやか運動	・第1回評議委員会 ・第1回運営委員会 ・街頭補導	・第1回倉吉市青少年育成協議会	・社会を明るくする運動 ・夏の青少年を見守る運動 ・第2回運営委員会 ・青少年育成者研修会 ・家庭の日絵画作品募集		・高校生マナーアップさわやか運動 ・家庭の日絵画作品審査会 ・第3回運営委員会 ・街頭補導		・倉吉市青少年問題協議会 ・第4回運営委員会		「家庭の日」絵画作品巡回展 ・街頭補導	・第2回評議委員会 ・第5回運営委員会	・第2回倉吉市青少年育成協議会 ・第6回運営委員会		
		2	青少年団体の活動支援（ジュニアリーダーの養成）	生涯学習		・現状把握	・各地区の推進方法協議、計画作成	・ジュニアリーダー活動組織づくり ・指導者育成		・地区運動会		・地区の祭り		・成人式				
		3	青少年の地域活動・体験活動の推進 子育て十か条の普及、啓発	生涯学習	・保護者説明会 ・西郷小放課後子ども教室開級 ・西郷小放課後子ども教室 ・各地区子どもいきいきプラン実施 ・子育て十か条の普及、啓発	・放課後子ども運動あそび運営委員会 ・放課後子ども教室地区説明会	・中部地区少年少女のつどい参加		・伝統文化体験教室（仮）		・小学生ハンダール教室 ・放課後子ども運動あそび運営委員会	・放課後子ども教室運営委員会		・雪遊び探検隊事業	・子ども会育成者研修会 ・子ども会リーダー研修会 ・放課後子ども教室運営委員会 ・放課後子ども運動あそび運営委員会			
11	体育・スポーツの振興	1	スポーツ活動機会の充実（地域スポーツの振興）	生涯学習	スポーツ教室開催 成徳・高城	スポーツ教室開催 上北条・上井・灘手	スポーツ教室開催 西郷・小鴨・関金① ・第1回ニュースポーツ交流会、体力・運動能力調査	スポーツ教室開催 明倫 ・市民体育大会（水泳競技）	スポーツ教室開催 社①・北谷	スポーツ教室開催 上小鴨 くらよし女子駅伝競走大会開催	スポーツ教室開催 上灘・関金② ・市民体育大会（倉吉マラソンほか17競技）	スポーツ教室開催 社② ・第11回加藤伸一少年野球教室開催		・第2回ニュースポーツ交流会				
		2	スポーツ指導者の養成・団体の育成（スポーツ団体のデータベース化）	生涯学習	・スポーツ少年団本部総会 交流大会（野球、バレーボール） ・スポーツ推進委員協議会総会	・第1回体育協会常任理事会 ・H24体育協合理事会	・交流大会 ・スポーツ推進委員第1回実技研修会	・市民体育大会総務委員会 ・実行委員会 ・スポーツ推進委員第1回講習会	・県民スポーツ選手派遣（水泳競技）	・中部地区スポーツ少年団交流野球大会 ・スポーツ団体の情報の公表 ・中部駅伝、日本海駅伝選手派遣	・県民スポーツ選手派遣（秋季） ・きたろうカップ駅伝選手派遣	・米子～鳥取間駅伝選手派遣	・スポーツ少年団指導者研修会の開催 ・スポーツ推進委員第2回実技研修会	・キッズバレーボール交流大会 ・スポーツ表彰選考委員会	・スポーツ表彰式 ・県民スポーツ選手派遣（冬季）			
		3	体育施設の整備充実（陸上競技場整備）	生涯学習	陸上競技場観覧席改修工事設計（自主） 体育施設修繕	陸上競技場水路改修工事起工・入札	陸上競技場改修工事完成予定（本体工事）	陸上競技場補助競技場整備工事起工・入札	陸上競技場観覧席改修工事起工・入札	陸上競技場大規模改修記念セレモニー			25当初予算計上の検討					

あらゆる世代が豊かな心を育む環境づくりの推進

項目	重点施策	主な施策	担当課	取り組み計画						中間評価	取り組み計画						実績評価
				4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月	12月	1月	2月	3月	
12	有形・無形の歴史的な資産の保存と活用	1 伝建地区保存修理修景事業補助	文化財	<ul style="list-style-type: none"> ・県補助申請 ・桑田家土蔵修理 ・衣笠家主屋修理 	<ul style="list-style-type: none"> ・伝建審議会 ・伝建協総会 ・楠本家主屋修理 ・森家主屋修理 ・安藤家土蔵修理 ・谷本家土蔵修理 	<ul style="list-style-type: none"> ・伝建審現況変更委員会 	<ul style="list-style-type: none"> ・文化庁現地指導(梅津調査官) ・平成25年度修理事業計画策定 ・豊田家主屋修景 		<ul style="list-style-type: none"> ・平成25年度補助事業計画策定県費ヒアリング 	<ul style="list-style-type: none"> ・伝建審現況変更委員会 ・衣笠家実績報告 ・楠本家実績報告 	<ul style="list-style-type: none"> ・伝建担当者事務指導(加賀市) ・森家実績報告 ・谷本家実績報告 ・豊田家実績報告 	<ul style="list-style-type: none"> ・伝建審議会 ・平成25年度補助事業計画策定国費ヒアリング ・安藤家実績報告 	<ul style="list-style-type: none"> ・伝建審現況変更委員会 	<ul style="list-style-type: none"> ・平成25年度補助事業申請(国費) ・桑田家実績報告 ・補助事業完了報告 			
		2 史跡伯耆国府跡出土遺物再整理	文化財	<ul style="list-style-type: none"> ・県補助申請 ・作業員雇用 ・整理準備 	<ul style="list-style-type: none"> ・出土遺物確認 ・遺物開封区別作業 		<ul style="list-style-type: none"> ・遺跡全体図と遺物との照合 		<ul style="list-style-type: none"> ・遺物台帳作成のための資料作成 	<ul style="list-style-type: none"> ・遺物種類ごとの分類整理 		<ul style="list-style-type: none"> ・遺物台帳作成 	<ul style="list-style-type: none"> ・再整理収納 		<ul style="list-style-type: none"> ・事業実績報告 		
13	親しみ学ぶ機会の提供できる博物館	1 郷土の文化芸術、伝統文化を学べる場の提供	博物館	<ul style="list-style-type: none"> ・郷土作家常設入替 ・民俗資料館展示入替 	<ul style="list-style-type: none"> ・倉吉市美術展覧会開催準備(作品搬入、審査会開催) 	<ul style="list-style-type: none"> ・倉吉市美術展覧会開催(3~26日) ・博物館講座 	<ul style="list-style-type: none"> ・郷土作家常設入替 ・民俗資料館常設入替 ・博物館講座 	<ul style="list-style-type: none"> ・考古常設入替 ・博物館講座 	<ul style="list-style-type: none"> ・民俗資料館常設入替 ・博物館講座 	<ul style="list-style-type: none"> ・博物館講座 	<ul style="list-style-type: none"> ・鳥取県美術展覧会開催(7~23日) ・博物館講座 	<ul style="list-style-type: none"> ・民俗資料館常設入替 ・博物館講座 	<ul style="list-style-type: none"> ・考古常設入替 ・博物館講座 	<ul style="list-style-type: none"> ・常設入替 ・博物館講座 	<ul style="list-style-type: none"> ・創作文華展開催 ・民俗資料館常設入替 ・博物館講座 		
		2 トリエンナーレ美術賞の推進と活用	博物館	<ul style="list-style-type: none"> ・第8回菅楯彦大賞審査員審査会日程調整 	<ul style="list-style-type: none"> ・第8回菅楯彦大賞審査会場の決定と作家連絡 		<ul style="list-style-type: none"> ・第8回菅楯彦大賞審査会(14日) ・審査結果の広報 	<ul style="list-style-type: none"> ・第8回菅楯彦大賞展京都会場開催 	<ul style="list-style-type: none"> ・第8回菅楯彦大賞展倉吉会場開催 	<ul style="list-style-type: none"> ・市民賞の決定と広報 				<ul style="list-style-type: none"> ・第9回前田寛治大賞推薦委員候補者選定 			
		3 大江磐代君顕彰展の開催	博物館	<ul style="list-style-type: none"> ・資料調査(京都市内) 	<ul style="list-style-type: none"> ・調査委員会開催 ・資料調査(東京) 	<ul style="list-style-type: none"> ・調査委員会開催 ・図録等印刷物準備 	<ul style="list-style-type: none"> ・ポスター・チラシ ・図録の作成準備 	<ul style="list-style-type: none"> ・ポスター・チラシの作成 ・図録原稿準備 	<ul style="list-style-type: none"> ・ポスター・チラシの作成と配付 ・図録作成 	<ul style="list-style-type: none"> ・図録完成 ・展示資料借用 ・大江磐代君顕彰展開催 ・講演会開催 	<ul style="list-style-type: none"> ・関連イベント開催 ・借用資料返却 						
14	豊かな心を育む図書館づくりの推進	1 図書館資料の収集提供の充実	図書館	<ul style="list-style-type: none"> 世界自閉症啓発郷土の観光スポット紹介 	<ul style="list-style-type: none"> 子どもの読書週間 	<ul style="list-style-type: none"> 武田美穂絵本展示 	<ul style="list-style-type: none"> 7月21日(土)鳥取地方気象台「お天気広場」 		<ul style="list-style-type: none"> とよたかずひこ絵本展示 	<ul style="list-style-type: none"> とよたかずひこ絵本展示 			<ul style="list-style-type: none"> 2012よく読まれた本の紹介 				
		2 読書活動の推進	図書館	<ul style="list-style-type: none"> ブックスタート絵本の読み聞かせ 6ヶ月1歳6ヶ月 	<ul style="list-style-type: none"> ブックスタート絵本の読み聞かせ 6ヶ月1歳6ヶ月 	<ul style="list-style-type: none"> ブックスタート絵本の読み聞かせ 6ヶ月1歳6ヶ月 	<ul style="list-style-type: none"> ブックスタート絵本の読み聞かせ 6ヶ月1歳6ヶ月 	<ul style="list-style-type: none"> ブックスタート絵本の読み聞かせ 6ヶ月1歳6ヶ月 	<ul style="list-style-type: none"> ブックスタート絵本の読み聞かせ 6ヶ月1歳6ヶ月 	<ul style="list-style-type: none"> ブックスタート絵本の読み聞かせ 6ヶ月1歳6ヶ月 	<ul style="list-style-type: none"> ブックスタート絵本の読み聞かせ 6ヶ月1歳6ヶ月 	<ul style="list-style-type: none"> ブックスタート絵本の読み聞かせ 6ヶ月1歳6ヶ月 	<ul style="list-style-type: none"> ブックスタート絵本の読み聞かせ 6ヶ月1歳6ヶ月 	<ul style="list-style-type: none"> ブックスタート絵本の読み聞かせ 6ヶ月1歳6ヶ月 	<ul style="list-style-type: none"> 6月10日(日)武田美穂講演会 	<ul style="list-style-type: none"> 10月7日(日)とよたかずひこ講演会 	<ul style="list-style-type: none"> ※平成24年度個人貸出数7.0以上を目標とする。