

平成25年度 倉吉市教育委員会の重点施策に基づく実施計画の進捗状況

項目	重点施策	主な施策	担当課	取り組み内容(実績)					中間評価	取り組み計画														
				4月	5月	6月	7月	8月		9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月								
倉吉市教育の創造	倉吉市教育振興基本計画の進捗よく管理	1 ・基本計画に基づく重点施策実施計画の策定 ・教育に関する事務の点検・評価の推進	教育総務	基本計画に基づく重点施策実施計画の策定及び定例教育委員会へ実施計画提案	(随時)					進捗状況チェック、中間評価	おおむね計画どおり進んでいる。	定例教育委員会へ中間評価の報告						・実施状況チェック、各課の自己評価 ・審議会等による評価の実施						
	倉吉市教育委員会の活性化	2 ・委員の活動強化、市長との意見交換会	教育総務	・計画訪問・諸行事等への参加 ・市ホームページによる情報発信(リレコラム等) ・市長との意見交換会	(随時)	(随時)	(随時)				諸行事への参加。小中学校の適正配置説明会への出席。研修会への参加。コラム(2回)、委員会内容など情報発信を行った。													
	1 「倉吉市立小・中学校の適正配置等について」に基づく学校再編の推進	3 ・中学校区ごとの説明会の実施と意見要望とりまとめ	学校教育	鴨川中学校区(4/23)	久米中学校区(5/10) 西中学校区(5/14) 東中学校区(5/21) 河北中学校区(5/27)	適正配置対象小学校区説明会 関金小学校区(6/4) 山守小学校区(6/27)	北谷小学校区(7/1) 高城小学校区(7/9) 小鴨小学校区(7/19) 上小鴨小学校区(7/24) 灘手小学校区(7/30)	社小学校区(8/7) 明倫小学校区(8/20) 成徳小学校区(8/21)	要望を取りまとめ市議会に報告	○中学校区別説明会 ・合計250名参加 ○対象小学校区説明会 ・合計552名参加 保護者の参加が少なかった。また、市民の十分な理解を得られたとは言えない。		倉吉市民シンポジウム(11/10)	最終案提示	予算要求				予算承認						
				学校教育施設・教育施設の整備運営	・学校施設耐震化促進(西郷小・上灘小・北谷小・社小校舎、灘手小体育館)	教育総務	耐震補強工事の実施	西郷小校舎1棟・社小校舎1棟	棟・上灘小校舎1棟・灘手小体育館	棟・北谷小校舎1棟	棟	おおむね計画どおり進んでいる。								来年度工事発注準備				
豊かな心とたくましく生きる力をもつ子どもの育成	2 学力向上の推進	1 ・学力向上推進の支援(算数・数学、国語、英語プリント ステップ9の活用)	学校教育	加配教員配置		ステップ9各校活用状況調査(中学校英語作成が遅れたため)	活用状況についての状況把握(課題・改善点等各校へのアンケート等)		英語の作成が遅れたが、2学期より利用。ALTによる教科書の音声録音CDも配布でき、英語授業に役立てることができるようになった。				ステップ9各校活用状況調査				成果と課題の把握と改善策の提案							
				加配教職員研修	研究主任研修会(4/4)	授業力向上への助言(校内授業研究会での指導助言及び日々の授業への助言)	学校計画訪問での指導助言		研究主任研修会	学校計画訪問での指導助言	加配教職員研修	中学校NRTは、1年生は概ね良好、2・3年生は国・社に課題があり学校間の差が大きい。22の研究授業への指導助言を行うことができた。全国学力・学習状況調査結果は、小学校・中学校共に全国平均を上回り、概ね良好であった。	中学校NRTは、1年生は概ね良好、2・3年生は国・社に課題があり学校間の差が大きい。22の研究授業への指導助言を行うことができた。全国学力・学習状況調査結果は、小学校・中学校共に全国平均を上回り、概ね良好であった。	学校計画訪問での指導助言	学校評価による点検	授業づくりに対する指導助言	授業づくりに対する指導助言							
		2 ・わかる授業のための授業改善(教職員の指導力の向上)	学校教育	研究主任研修会(4/4)	授業力向上への助言(校内授業研究会での指導助言及び日々の授業への助言)	学校計画訪問での指導助言		研究主任研修会	加配教職員研修	中学校NRTは、1年生は概ね良好、2・3年生は国・社に課題があり学校間の差が大きい。22の研究授業への指導助言を行うことができた。全国学力・学習状況調査結果は、小学校・中学校共に全国平均を上回り、概ね良好であった。	中学校NRTは、1年生は概ね良好、2・3年生は国・社に課題があり学校間の差が大きい。22の研究授業への指導助言を行うことができた。全国学力・学習状況調査結果は、小学校・中学校共に全国平均を上回り、概ね良好であった。	学校計画訪問での指導助言	学校評価による点検	授業づくりに対する指導助言	授業づくりに対する指導助言			全国学力・学習状況調査分析及びホームページアップ	中学校研究主任鳥取市中学校視察	成果と課題の共有と改善策についての検討(研究主任者会等)	研究主任者会			

項目	重点施策	主な施策	担当課	取り組み内容(実績)						中間評価	取り組み計画						
				4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月	12月	1月	2月	3月	
豊かな心とたくましく生きる力をもつ子どもの育成	2	学力向上の推進	3	<ul style="list-style-type: none"> 細やかな指導を行うための体制づくり(少人数学級・教員加配) 	学校教育 研究主任研修会(4/4) 久米中校区学びと指導の創造事業	(随時) 校内授業研究会の指導・支援(随時) 教頭研修会	学校計画訪問での指導助言	学校計画訪問での指導助言	研究主任研修会	学校計画訪問での指導助言	久米中校区では、鳥大矢部先生の指導の下で授業改善が進み、言語活動の充実した、活用力を重視した授業へ転換しつつある。 また、小中合同の研究会、職階・分掌による部会が開催され小中連携も進みつつある。	学校計画訪問での指導助言	生徒による授業評価の検討				学力実態の把握と分析研修計画
	3	豊かな心とたくましく生きる力をもつ子どもの育成	1	<ul style="list-style-type: none"> 人権同和教育の充実(育てたい資質・能力を明確にした実践) 	学校教育 第1回人権教育主任者会(4/4)		第2回人権教育主任者会(6/14)		第3回人権教育主任者会(8/30)		計画通り実施できた	第4回人権教育主任者会(10/18)	西中校区同研(11/20 市指定)		第5回人権教育主任者会(1/24)	作文集「差別をなくすために(第41集)」作成	
			2	<ul style="list-style-type: none"> 道徳教育・特別活動の充実(赤ちゃんふれあい事業) 	学校教育 西中道徳教育総合支援事業(西中道徳教育アドバイザー派遣事業に変更)	赤ちゃんふれあい会(小学校10校、中学校3校) 鴨川中(5/24.30)	道徳授業改善についての発信 久米中 31人(6/14.24) 上灘小48人(6/14.21) 上北条小23人(6/27) 河北小56人(6/26)	西郷小41人(7/2.5) 成徳小 21人(7/3)		道徳教育主任研修会	概ね順調 赤ちゃんふれあい会を体験した小中学生の多くは、子育ての大変さや、親の自分への愛情を感じたという感想を書いていた。	道徳教育発信				赤ちゃんふれあい会評価	
			3	<ul style="list-style-type: none"> 相談体制の充実、問題行動の未然防止、進路指導の充実(子ども支援センターの充実、スクールソーシャルワーカーの配置) 	学校教育 ・スクールソーシャルワーカー配置、学校訪問(年間を通じたスクールソーシャルワークの実施) ・不登校早期対応体制づくり ・不登校対応教員加配 ・心の教室相談員、子どもと親の相談員配置 ・子ども支援センター移転開所式	<ul style="list-style-type: none"> 各校個別の指導計画、登校サポートシート作成・活用(年間) 生徒指導についての学校計画訪問 要保護児童対策会議(随時) 子ども支援センター児童生徒受け入れ 	<ul style="list-style-type: none"> 生徒指導対策推進会議(講師の都合による) 		スクールソーシャルワーカーの学校支援が進み始めた。支援会議に25回参加し個別支援・学校相談を10回実施した。 不登校児童生徒数については、小学校は割合低い数字で推移しているが、中学校は増加傾向で注意を要する状況である。	・生徒指導についての学校計画訪問	・生徒指導対策推進会議						
4	<ul style="list-style-type: none"> たくましい体の育成(体育、健康教育、学校保健の充実) 	学校教育 親子で学ぶ食の教室希望調査(小学校14校年間を通じて随時)	児童体育祭(5/16) 運動会 新体力テスト	学校保健委員会 県中学校総体予選(6/6・7) 喫煙防止教育性教育講座	県中学校総体(7/20・21) 小学校中部水泳(7/26)	鳥取県小学校水泳大会(8/5)	小学校中部陸上(9/26) 運動会	○小学校中部水泳入賞 ・メドレーリレー13チーム ・リレー14チーム ・個人種目95名 ○中学生 ・中国大会出場80名 ・全国大会出場7名 ○小学校中部陸上入賞 ・リレー21チーム ・個人種目84名 中学生の中国大会出場は昨年の92名から少し減ったが小中学生とも健闘している。	中学校中部新入大会 鳥取県小学校陸上大会(10/17)				学校保健委員会 性教育講演会				

項目	重点施策	主な施策	担当課	取り組み内容(実績)					中間評価	取り組み計画						
				4月	5月	6月	7月	8月		9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
豊かな心とたくましく生きる力をもつ子どもの育成	4 倉吉に誇りと愛着をもつ子どもの育成	1	・倉吉独自の教材づくりの推進(郷土読本の活用、作成)	学校教育	小学生副読本「わたしたちの倉吉」活用	(随時) 「くらよし風土記」編集委員委嘱と第3編集委員会(5/14)		「くらよし風土記」編集委員委嘱と第4回編集委員会(7/29)	「くらよし風土記」編集委員委嘱と第5回編集委員会(8/28)		計画どおり編集作業が進んでいる。	くらよし風土記原稿最終締め切り(10/10)	「くらよし風土記」の1回目校正		「くらよし風土記」の2回目校正	「くらよし風土記」印刷・製本・発刊
		2	・地域の人・もの・ことさらに触れる教育活動の推進	学校教育	地域教材・ゲストチャーを活用した学習(年間) 春の遠足 社歴史公園等 4月～5月 (全校遠足) 14小学校で実施	全校遠足(伯耆国庁跡、伝統的建造物群など) まち探検(生活科、社会科) 博物館を利用した学習 4年 社会科「くらしを守る」消防署見学 14小学校で実施	河北小 6年(6/27) 社会科 伯耆国分寺跡・倉吉博物館見学	親子まち並み産業見学教室(8/9) 参加者 児童10名 保護者 6名	河北中美術部(8/8) クロッキー教室 東中(7/27) 作品鑑賞	鴨川中(9/10) 1年鑑賞授業 東中美術部(9/23) 東中生徒による作品紹介	計画どおり実施できた。 14小学校で、遠足や社会科見学等で、地域に出かけていき、地域のもの・ことさらに触れる活動ができた。 博物館の特別展「桑野博利展」に小中学生が様々な形で関わることができた。	歴史民俗博物館を利用した学習 上灘小6年生 デッサンの鑑賞(10/3)				
		3	・倉吉らしさを取り入れた教育活動の実施	学校教育	地域と連携した菜の花プロジェクトの実施(年間)	倉吉市小・中学生淀屋サミットの開催(5/11)		親子町なみ産業見学教室の実施	○共同区域菜の花種子配布(9/29) ・小学生16名、中学生16名参加 ○全国都市緑化とっとりフェアに参加 ・「菜の花プロジェクト」ブースにパネル展示(9/24～29)、中学生による種の配布(9/29) 中学生13名参加	全国都市緑化とっとりフェアに参加し、来場者に「菜の花プロジェクト」をアピールすることができた。 淀屋サミットに参加した児童生徒が意欲的に取り組んだ。			菜の花プロジェクト報告会			

項目	重点施策	主な施策	担当課	取り組み内容(実績)					中間評価	取り組み計画						
				4月	5月	6月	7月	8月		9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
5	家庭・地域と連携した開かれた学校づくり	1 ・開かれた学校づくりの推進(学校ウェブページの効果的活用)	学校教育	学校ウェブページの更新	(随時)	学校一斉公開(6/11,12)				学校一斉公開については計画どおり実施できた。学校ウェブページは、市内小中学校がほぼ毎日更新できた。	各校で学校公開や行事への参加呼びかけた。					
		2 学校地域連携の取り組み推進(子どもの出番づくり)	学校教育		中学生が運営補助 上井・明倫地区運動会(5/12)		各地区夏まつりに参加		小鴨地区「教育を考える会」(9/27) 中学生が運営補助 北谷・高城・上小鴨・西郷・上灘・成徳・灘手・社・上北条・関金地区運動会(9月中下旬)	各地区で、「教育を考える会」を計画しているところ。全ての地区運動会で中学生が運営補助を担うようになった。(小鴨地区は雨のため計画していたが、実施できず。)	〇〇地区「教育を考える会」開催 上灘地区「教育を考える会」(11/20) 各地区文化祭に出演・出品					
		3 ・学校運営に参画する体制づくり(地域学校委員会の充実)	学校教育	ボランティア募集開始 学校支援ボランティア活動(年間)	地域学校委員委嘱 第1回倉吉市地域学校推進協議会(5/14)		各校地域学校委員会(一学期のまとめ)			おおむね計画通りに進んでいる。			各校地域学校委員会(二学期のまとめ)		第2回倉吉市地域学校推進協議会	各校地域学校委員会(三学期のまとめ)
6	よりよい倉吉教育を目指して	1 ・特別支援教育の充実(児童生徒を支える学校体制づくり)	学校教育	特別支援教育主任研修会(4/4)	まなびの教室教育相談(5/8) リーダー育成研修会 1年生訪問	まなびの教室教育相談(6/5) リーダー育成研修会	まなびの教室教育相談(7/3) リーダー育成研修会 ひらがな・計算調査	まなびの教室教育相談(8/7) リーダー育成研修会(8/2)参加者 小中学校教諭 6名 保育園園長 6名	まなびの教室教育相談(9/4) リーダー育成研修会(9/10) 市就学指導委員会(9/13)	リーダー研修会については、中学校区を単位として、小中学校と保育園から受講生をピックアップし4回の開催とした。研修内容が学校で十分に活かされていない。ひらがな調査・計算調査についての結果を各学校に報告し、躓きのある児童に対して手立てを打つよう指示した。	まなびの教室教育相談会(10/2) 特別支援中学校区研修会 リーダー育成研修会(10/24)	まなびの教室教育相談(11/6) 特別支援中学校区研修会 市就学指導委員会(11/8)	まなびの教室教育相談(12/4) 特別支援中学校区研修会 リーダー育成研修会(12/19) ひらがな・計算調査 市就学指導委員会(12/19)	まなびの教室教育相談(1/8) 特別支援中学校区研修会	倉吉市子どもの発達支援研修会	ひらがな・計算調査
		2 ・教育助成の充実(就学援助事業の周知と適切な執行)	学校教育	就学援助の委任状・口座等とりまとめ	修学旅行費等支払い	学用品費等支払い		特別支援教育就学奨励費支払い	学用品費等支払い 特別支援教育就学奨励費支払い	計画どおり実施できた				学用品費等支払い		就学援助審査会 特別支援教育就学奨励費支払い

項目	重点施策	主な施策	担当課	取り組み内容(実績)					中間評価	取り組み計画								
				4月	5月	6月	7月	8月		9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
豊かな心とたくましく生きる力をもつ子どもの育成	給食の充実、食育の推進	1 栄養教諭、栄養職員等の学校訪問による食に関する指導	給食センター	指導計画作成及び指導案提示	(随時)					十分にしている								
				給食時の指導		8	23	10			27							
		2 衛生管理の徹底、施設設備の計画的改修 調理室改修	給食センター	(通年)健康チェック・細菌検査・服装チェック職員研修		夏休修理計画・メンテナンス計画		食器洗浄機更新 夏休修理・メンテナンス 衛生研修	コンテナ洗浄機・蒸気配管更新設計監理委託発注 屋根葺替他改修設計委託発注	衛生管理は問題ない 必要な修繕等行った	冬休修理計画・メンテナンス計画	コンテナ洗浄機・蒸気配管更新設計監理委託発注 屋根葺替・鉄骨庇塗装・外壁塗装・ドライ床塗替設計監理委託発注 (仮)食物アレルギー対応検討会立ち上げ	冬休修理・メンテナンス	春休修理計画・メンテナンス計画	春休修理・メンテナンス コンテナ洗浄機・蒸気配管更新工事発注 ・食物アレルギー関係書類の作成 ・食物アレルギーの情報共有化の確立 ・食物アレルギー研修会の計画立案			
あらゆる世代が豊かな心を育む環境づくりの推進	生涯学習の推進	1 学習内容・学習機会の充実 (生涯学習講座・人材銀行・人材銀行企画教室)	生涯学習	・人材銀行			・人材銀行企画教室(7/20 17人・7/27・25人)	・人材銀行企画教室(8/20 32人、8/27 35人)	・生涯学習講座(第1回 9/28 138人) →人材銀行企画教室	ものづくり道場の修了生を活用した企画教室は好評だった。生涯学習講座は順調に始まっている。	・生涯学習講座(第2・3回・市内研修・特別講座 10/7 47人) →人材銀行企画教室	・生涯学習講座(第4・5回・市外研修) →人材銀行企画教室	・人材銀行企画教室	・人材銀行企画教室	・人材銀行企画教室			
					2 生涯学習情報の発信 (学習情報のデータベース化)	生涯学習	・生涯学習情報提供 ・事業紹介・募集・結果報告						主催事業はもとより、公民館、関係機関の実施事業等の情報発信や事業の実施状況など、随時発信している。					
					3 鳥取大学・鳥取短期大学と連携した学習の提供	生涯学習	・ものづくり指導者派遣、教室の実施	・短大公開講座(第1回5/25 84名) 短大(第2回6/8 60名) ・短大(第3回6/29 75名)	・短大(第4回7/13 45名) ・短大(第5回7/28 43名) ・鳥大(パソコン入門:休日)(7/6)10人 ・ものづくり指導者養成講座(7/6 30名)ものづくりくらぶ	・短大(第6回8/10 45名) ・鳥大(インターネット:休日)(8/3)20人 ・鳥大(ワド:休日)(8/24、25)18人 ・中部夏の手づくりまつり(8/11 90名)ものづくりくらぶ	・短大(第7回9/5 85名) ・鳥大(デジカメ:休日)(9/7)18人 ものづくりくらぶ	ものづくり道場の指導者養成講座・手づくりまつりとも定員を満たすようになった。児童センターと共催で「ものづくりくらぶ」も始まった。短大講座・パソコン講座とも計画どおり開催できた。	・鳥大(エクセル・休日)(10/19・20)ものづくりくらぶ ・鳥大(パソコン入門①:平日)(10/31・11/1) ・鳥大(パソコン入門②:平日)(11/14・15) ・鳥大(デジカメ:平日)(11/28)ものづくりくらぶ	・鳥大(ワード:平日)(12/5・6) ・鳥大(エクセル:平日)(12/12・13) ・ものづくり指導者養成講座ものづくりくらぶ	・鳥大(インターネット:平日)(1/10) ・ものづくり指導者養成講座ものづくりくらぶ	・中部冬の手づくりまつりものづくりくらぶ	ものづくりくらぶ	
9 公民館活動の推進	1 公民館のあり方の検討	生涯学習	・公民館長、社会教育委員意見交換会(5/1) ・主事研修会への社会教育委員参加(5/16) ・自治公民館常任委員、社会教育委員意見交換会(5/30) →他県視察	→関係団体等意見集約 →他県視察	→市民の意見集約 →公民館のあり方について(素案作成) ・他県視察(松江市、福山市、広島市)(7/2、4)	・素案修正 ・公民館のあり方について答申案協議(8/20)	・公民館管理委員長、館長合同会議(8・26) →あり方について答申案協議(9/30)	難しい問題であり、慎重に協議を行っており、計画より遅れている。	・あり方について答申作成(10月末)									

項目	重点施策	主な施策	担当課	取り組み内容(実績)					中間評価	取り組み計画							
				4月	5月	6月	7月	8月		9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
あらゆる世代が豊かな心を育む環境づくりの推進	9	公民館活動の推進	2	生涯学習	<ul style="list-style-type: none"> 公民館職員研修会 公民館職員初任者研修会 公民館決算確認 公民館研究指定事業の委託、運営支援 女性連絡会の調整代表者会(4/18 26名) 	<ul style="list-style-type: none"> (随時)公民館新規職員研修会 公民館主事研修会(5/16)主事25人 中・高生等青少年の公民館事業(祭り、運動会等)への参加推進 情報発信 	<ul style="list-style-type: none"> 公民館主事研修会(6/20)主事26人 東中校区女性連絡会(6/1 21名) 河北中学校区女性連絡会(6/10 14名) 久米中学校区女性連絡会(6/10 11名) 西中学校区女性のつどい①(6/14・19名) 	<ul style="list-style-type: none"> 公民館主事研修会(7/18)主事26人 西中学校区女性のつどい②(7/26・26名) 	<ul style="list-style-type: none"> 公民館長研修(8/9・南部町人権学習) 公民館主事研修会(8/22)主事24人 	<ul style="list-style-type: none"> 公民館主事研修会(9/19)主事25人 中部地区社会教育関係者研修会(9/3)72人 河北中学校区女性連絡会(9/9・37名) 	<ul style="list-style-type: none"> 公民館主事研修会、及び館長研修会を計画どおり実施。 夏休みの行事や運動会など、中・高校生の参加があった。 女性連絡会を、中学校区ごとに協議し、事業に取り組むようにした。 	<ul style="list-style-type: none"> 公民館計画訪問(10/8～31) 市長、教育委員と語る会(10/9) 	<ul style="list-style-type: none"> 公民館主事研修会(11/21) 公民館管理委員長会(11/12) 女性連絡会研修交流会(11/15) 	<ul style="list-style-type: none"> 公民館研究大会(12/13) 	<ul style="list-style-type: none"> 公民館主事研修会(1/16) 公民館主事研修会(2/20) 公民館主事研修会(1/10) 社会教育主事講習 	<ul style="list-style-type: none"> 公民館主事研修会(2/20) 公民館主事研修会(2/13) 公民館管理委員長会(3/11) 	<ul style="list-style-type: none"> 公民館主事研修会(3/20) 公民館管理委員長会(3/11)
	10	青少年の健全育成・家庭教育の充実	1	生涯学習	<ul style="list-style-type: none"> 高校生マナーアップさわやか運動(4/16～19) 	<ul style="list-style-type: none"> 第1回評議委員会(5/23) 第1回運営委員会(5/10) 街頭補導(5/29) 	<ul style="list-style-type: none"> 第1回倉吉市青少年育成協議会(6/21) 	<ul style="list-style-type: none"> 社会を明るくする運動 夏の青少年を見守る運動 第2回運営委員会(7/3) 青少年育成者研修会(7/11)参加者100名 家庭の日絵画作品募集 	<ul style="list-style-type: none"> 家庭の日絵画作品、倉吉の子育て十か条イラスト募集(8/26～9/13)家庭の日A(小1～3)78点 B(小4～6)49点 C(中学生)6点 総数：133点 倉吉の子育て十か条応募なし 	<ul style="list-style-type: none"> 高校生マナーアップさわやか運動(9/10～13) 家庭の日絵画作品審査会(9/19) 第3回運営委員会(9/27) 街頭補導(9/12) 	<ul style="list-style-type: none"> 概ね計画通りに進んでいるが、倉吉の子育て十か条のイラスト募集において応募がなかった。 	<ul style="list-style-type: none"> 倉吉市青少年問題協議会 第4回運営委員会 	<ul style="list-style-type: none"> 「家庭の日」絵画作品巡回展 街頭補導 	<ul style="list-style-type: none"> 第2回評議委員会 第5回運営委員会 	<ul style="list-style-type: none"> 第2回倉吉市青少年育成協議会 第6回運営委員会 		
			2	生涯学習	<ul style="list-style-type: none"> 青少年団体の活動支援(ジュニアリーダーの養成) 	<ul style="list-style-type: none"> 現状把握 	<ul style="list-style-type: none"> 各地区の推進方法協議、計画作成 	<ul style="list-style-type: none"> ジュニア・リーダー活動組織づくり 指導者育成 		<ul style="list-style-type: none"> 地区運動会 	未着手		<ul style="list-style-type: none"> 地区の祭り 		<ul style="list-style-type: none"> 成人式 		
3			生涯学習	<ul style="list-style-type: none"> 青少年の地域活動・体験活動の推進 子育て十か条の普及、啓発 	<ul style="list-style-type: none"> 保護者説明会(4/16)参加児童保護者17人、安全管理員・学習アドバイザー16人、西郷小学校校長 西郷小放課後子ども教室開級 西郷小放課後子ども教室 各地区子どもいきいきプラン実施 子育て十か条の普及、啓発 	<ul style="list-style-type: none"> 放課後子ども教室地区説明会(5/9)11人 	<ul style="list-style-type: none"> 中部地区青少年少女のつどい参加(6/8)参加小学生38人、ボランティア20人 	<ul style="list-style-type: none"> 伝統文化体験教室 はこた人形絵付け教室(7/29)3人(8/1)2人 陶芸教室(7/30、8/20)7人 はた織り&草木染め教室(8/7)21人 木工教室(8/9、8/10)2人 	<ul style="list-style-type: none"> 子育て十か条イラスト募集 	<ul style="list-style-type: none"> 子育て十か条イラスト優秀作品決定 	<ul style="list-style-type: none"> ほぼ計画通りに進んでいる。夏休みに実施している、伝統文化体験教室は昨年比べ1教室増となった。 家庭の日の絵画募集で作品が、昨年比べて42点増となった。これまで応募の無かった中学生の応募もあった。 	<ul style="list-style-type: none"> 子ども会リーダー研修会(10/20) 	<ul style="list-style-type: none"> 小学生ハンズ教室 放課後子ども教室運営委員会 	<ul style="list-style-type: none"> 小学生国際交流教室 	<ul style="list-style-type: none"> 雪遊び探検隊事業 	<ul style="list-style-type: none"> 子ども会育成者研修会 子ども会リーダー研修会 	<ul style="list-style-type: none"> 放課後子ども教室運営委員会

項目	重点施策	主な施策	担当課	取り組み内容(実績)					中間評価	取り組み計画						
				4月	5月	6月	7月	8月		9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
12	有形・無形の歴史的資産の保存と活用	1 伝建地区の保存(修理修景事業・防災計画策定)	文化財	4月	5月 (随時) ・伝建協総会 ・衣笠家主屋 5/27~7/19	6月 ・榎井家主屋 6/15~12/15	7月 文化庁指導 7/9-10 伝建審議会① 7/17 ・叶井家土蔵 7/3~10/31 ・中本家修景 (計画中止)	8月 現状変更部会 ①8/1 ②8/22	9月 ・光明寺本堂 山門 9/26~12/26	伝建修理修景事業 6件のうち、5件事業 着手し、1件工事終 了。修景1件中止を 修理事業に変更し、 11月に事業着手の予 定で国県補助の手続 きをした。 2件は修理途中で 内容を変更し、ほぼ 計画どおり。	10月 ・旧江原家主屋 10/15~1/31	11月 現状変更部会③ 伝建審議会② 伝建担当者会議 (佐賀県) ・旧三輪家土蔵 11/~3/15	12月 ・平成26年度補 助事業計画策定	1月 ・現状変更部会 ④	2月 ・伝建審議会③ ・平成26年度伝 建修理補助金申 請	3月 ・平成25年度事 業実績報告
				・防災計画庁内 検討会(4月30 日)	・建築基準法制 限緩和協議(景 観まちづくり 課)	・防災計画策定 委員推薦移植 ・公民館へ推薦 依頼 ・調査業務委託 準備	・防災計画策定 委員会準備 ・調査業務委託 (7月5日・10月 31日) ・防災アンケート作 成	・公民館単位で のアンケート調査(8 月1日) ・第1回防災計 画策定委員会 (8月28日)	・防災アンケート回 収(9月2日) ・アンケート集計分 析	防災計画策定委員会 開催。住民アンケートを 実施。現在集計分析 中。防災現状調査 中。やや遅れ気味で あるが内容は計画ど おり。	・アンケート集計分 析 ・住民意見交換 会	・防災計画策定 委員会2予定 ・現状調査分析	・防災計画策定 準備	建築基準法制限 緩和協議	・建築基準法制 限緩和の条例改 正準備 ・防災計画策定 委員会3予定	・防災計画案発 表会 ・防災計画策定 書印刷
13	あらゆる世代が豊かな心を育む環境づくりの推進	2 指定文化財の整備(旧倉吉町水源地ポンプ室建物保存修理)	文化財	4月	5月 ・保存修理設計 監理業務委託 起工5月17日 入札6月3日 (戸田設計)	6月 ・設計監理業務 技術指導業務委 託(文建協)	7月 ・文建協指導 (第2回7/31) ・文化庁現地指 導(7/31熊本)	8月 保存修理工事 起工8月22日 入札9月17日 文化庁現地指 導(9月24日)	9月	保存修理の準備に手 間取るも、6月から 設計に着手し、8月 に完成。 文建協指導・文化庁 指導等を得て、工事 起工・入札を得てア キ建設株が施工。ほ ぼ計画どおり	10月 ・文建協現地指 導(第3回10月下 旬) ・生涯学習講座 に合わせて公開 予定(10月19 日)	11月 ・文建協現地指 導(第4回)	12月	1月 ・文建協現地指 導(第5回)	2月 ・事業完了 ・工事検査	3月 ・修理完了した 旧水源地ポンプ 室の建物公開 (水道局協賛)
				・文建協指導 (第1回6/28)	・文建協指導 (第2回7/31) ・文化庁現地指 導(7/31熊本)	・保存修理工事 起工8月22日 入札9月17日 文化庁現地指 導(9月24日)		概ね計画どおりに進 行	・博物館講座 (10/20)	・鳥取県美術 展覧会開催 ・博物館講座	・民俗資料館 常設入替 ・博物館講座	・創作文華展 出品依頼 ・博物館講座	・博物館講座	・創作文華展 開催 ・民俗資料館 常設入替 ・博物館講座		
13	親しみ学ぶ機会の提供できる博物館	1 郷土の文化芸術、伝統文化を学べる場の提供	博物館	4月	5月 ・倉吉市美術 展覧会開催準 備(作品搬 入、審査会開 催)	6月 ・倉吉市美術 展覧会開催 ・博物館講座 (6/9)	7月 ・郷土作家常 設入替 ・民俗資料館 常設入替 ・博物館講座 (7/20)	8月 ・考古常設入 替 ・博物館講座 (8/24)	9月 ・民俗資料館 常設入替 ・博物館講座 (9/14)	概ね計画どおりに進 行	10月 ・博物館講座 (10/20)	11月 ・鳥取県美術 展覧会開催 ・博物館講座	12月 ・民俗資料館 常設入替 ・博物館講座	1月 ・創作文華展 出品依頼 ・博物館講座	2月 ・博物館講座	3月 ・創作文華展 開催 ・民俗資料館 常設入替 ・博物館講座
				2 トリエンナーレ美術賞の推進と活用	博物館	・第9回前田寛 治大賞推薦委 員の確定	・第9回前田寛 治大賞指名作 家の集約 ・推薦委員に よる作家指名 実施	・第9回前田寛 治大賞作家選 考会(7/8)	・第9回前田寛 治大賞指名作 家の出品依頼	計画どおり進行						
13	親しみ学ぶ機会の提供できる博物館	3 桑野博利展の開催	博物館	4月	5月 ・資料調査	6月 ・資料調査	7月 ・展示作品確 定	8月 ・ポスター・ チラシの作成 ・図録完成 ・クロッキー 教室(8/8河北 中)	9月 ・ポスター・ チラシの作成 ・図録完成 ・クロッキー 教室(8/8河北 中)	計画どおり進行 小・中学生を巻き込 んだ取り組みができた。	10月 ・借用作品の 返却	11月	12月	1月	2月	3月
				・資料調査	・資料調査	・展示作品確 定	・ポスター・ チラシの作成 ・図録完成 ・クロッキー 教室(8/8河北 中)	・ポスター・ チラシの作成 ・図録完成 ・クロッキー 教室(7/4社小) ・作品鑑賞 (7/27東中)	・展示会の開 催(9/7~) ・東中生徒に よる作品紹介 (9/23)							

項目	重点施策	主な施策	担当課	取り組み内容(実績)						中間評価	取り組み計画						
				4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月	12月	1月	2月	3月	
14 あらゆる世代が豊かな心を育む環境づくりの推進	豊かな心を育む図書館づくりの推進	1 図書館資料の収集提供の充実	図書館	自閉症啓発展示	(随時) 子どもの読書週間 展示「いろいろな職業」	展示「ジャズを楽しむ7つのキーワード」	展示「ガイナレ鳥取を応援しよう」	8月3日(土)鳥取地方気象台「お天気広場」気象の図書紹介	展示「スポーツ小説特集」	おおむね計画どおり進んでいる。	あさのあつこ小説展示	あさのあつこ小説展示	郷土の新春行事紹介	2013よく読まれた本の紹介	冬の渡り鳥紹介	新社会人新入学生にお勧めの図書紹介	
		2 読書活動の推進	図書館	ブックスタート絵本の読み聞かせ 6ヶ月 36人 1歳6ヶ月 36人	ブックスタート絵本の読み聞かせ 6ヶ月 31人 1歳6ヶ月 46人	ブックスタート絵本の読み聞かせ 6ヶ月 29人 1歳6ヶ月 36人 6月30日(日)あべ弘士講演会	ブックスタート絵本の読み聞かせ 6ヶ月 25人 1歳6ヶ月 32人	ブックスタート絵本の読み聞かせ 6ヶ月 28人 1歳6ヶ月 37人	ブックスタート絵本の読み聞かせ 6ヶ月 23人 1歳6ヶ月 31人 9月1日(日)あべ弘士講演会 137人	おおむね計画どおり進んでいる。	ブックスタート絵本の読み聞かせ 6ヶ月 1歳6ヶ月	ブックスタート絵本の読み聞かせ 6ヶ月 1歳6ヶ月	ブックスタート絵本の読み聞かせ 6ヶ月 1歳6ヶ月	ブックスタート絵本の読み聞かせ 6ヶ月 1歳6ヶ月	ブックスタート絵本の読み聞かせ 6ヶ月 1歳6ヶ月	ブックスタート絵本の読み聞かせ 6ヶ月 1歳6ヶ月	※平成25年度個人貸出数7.0以上を目標とする。
		3 山上憶良短歌募集・倉吉文芸編集	図書館	山上憶良短歌募集実行委員会 (4/26)	倉吉文芸編集会議 (5/10)	朗読ボランティア「やまびこ」による山上憶良紹介授業開始	山上憶良短歌賞実行委員会 (7/12) 「やまびこ」による山上憶良紹介授業 倉吉文芸作品募集開始	「やまびこ」による山上憶良紹介授業 山上憶良短歌賞作歌指導開始 倉吉文芸作品受付	「やまびこ」による山上憶良紹介授業 山上憶良短歌賞作歌指導 倉吉文芸作品受付	おおむね計画どおり進んでいる。	朗読ボランティア「やまびこ」による短歌指導 山上憶良短歌賞作品募集	倉吉文芸編集会議	山上憶良短歌賞審査会 倉吉文芸編集	山上憶良短歌賞受賞作品集 倉吉文芸編集	山上憶良短歌賞受賞作品集 倉吉文芸編集	山上憶良短歌賞表彰式 倉吉文芸表彰式	山上憶良短歌賞表彰式 倉吉文芸表彰式