

平成27年度 倉吉市教育委員会の重点施策に基づく実施計画の進捗状況

項目	重点施策	主な施策	担当課	取り組み計画					中間評価	取り組み計画							
				4月	5月	6月	7月	8月		9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
倉吉市教育の創造	倉吉市教育振興基本計画の進捗管理(5年計画の5年目) 第2期倉吉市教育振興基本計画の策定	1 ・基本計画に基づく重点施策実施計画の策定 ・教育に関する事務の点検・評価の推進 ・プロジェクトチーム(PJ)による第2期計画の策定	教育総務	基本計画に基づく重点施策実施計画の策定及び定例教育委員会へ実施計画提案	(随時) ①PJ会議(5/14)	②PJ会議(6/30)	----->	各審議会等からの意見聴取 ③PJ会議(8/21)	各審議会から答申 教育振興基本計画素案策定	・基本計画に基づく重点施策の策定及び点検評価については、概ね計画どおりに進んでいる。 ・9月末までに策定会議を3回開催し、各審議会等からの意見聴取を行った。概ね計画どおりに進んでいる。	定例教育委員会へ中間評価の報告 ・計画素案策定 ④PJ会議(10/7)	・市民・教育関係団体等への意見募集 ・教育委員会での協議	・パブリックコメントの実施	・教育委員会で決定	・教育委員会で決定・発表 ・議会報告	・実施状況チェック、各課の自己評価 ・審議会等による評価の実施 公表	
	倉吉市教育委員会の活性化	2 ・委員の活動強化・新制度への円滑な移行(教育に関する事務の点検・評価の推進) ・総合教育会議の開催 ・教育の振興に関する施策の大綱策定	教育総務	・市ホームページによる情報発信(リレーコラム第1回掲載) ・計画訪問、諸行事等への参加	・中部地区教育委員研修会(5/28)		・計画訪問(2校) ・市町村研究協議会研究大会(7/10) ・中国地区市町村連合会研修大会(岡山7/23~24)	・リレーコラム更新(第2回掲載) ・市町村教育委員研修会(県主催8/4)	・計画訪問(1校)	・諸行事、各種研修会に参加した。 ・リレーコラム(2回)の掲載、教育委員会会議録の公表など情報発信を行った。 ・法改正に伴う第1回総合教育会議を5月に開催し、教育に関する施策の大綱を策定した。	・リレーコラム更新(第3回掲載) ・計画訪問(3校)	(随時) (随時)					
	「倉吉市立小・中学校の適正配置等について」に基づく学校再編の推進	3 ・適正配置の課題の整理と各地域・関係団体との協議の実施 ・関金・山守小学校統合準備委員会	学校教育	・各小学校区の自治公民館長会との協議 ・市報、市ホームページによる市民への周知 ・倉吉市小学校PTA連合会との協議 ・関金・山守小学校統合準備委員会(基本月1回) 第3回統合準備委員会(4/7)	社地区自治公民館長会(5/29) 第4回統合準備委員会(5/12) (随時)	市P連第4ブロック勉強会(6/12) 高城地区自治公民館長会(6/30) 琴浦町先進地視察(6/15)	第7回統合準備委員会(7/21) 学校教育審議会諮問(8/6)	第2回庁内課題検討会議(8/4) 教育委員会答申(8/19)	校歌選考委員会(9/10) 第8回統合準備委員会(9/24) 学校設置条例改正9月議会議決(9/25)	・高城、社自治公民館長会との協議を行った。 ・市報、市ホームページによる市民への周知は行っている。 ・倉吉市小学校PTA連合会との協議は、第4ブロック(高城・北谷・社・灘手)のみ行った。 ・関金・山守小学校統合準備委員会は月1回のペースで行っている。 ・9月議会で学校設置条例の改正が議決された。	校歌歌詞補作委員会(10/5) 第9回統合準備委員会(10/13) 中学校区別説明会河北中校区(10/20) 中学校区別説明会久米中校区(10/29) 10月市報掲載	中学校区別説明会西中校区(11/11) 中学校区別説明会東中校区(11/17) 中学校区別説明会鴨川中校区(11/24) 11月市報掲載					
				準備が整った段階で議会提案、予算要求								統合準備委員会の要項作成および立ち上げ(準備が整った校区から)					
学校教育施設・教育施設の整備運営	4 ・学校施設耐震化促進(上灘小・灘手小・上小鴨小・成徳小・明倫小・上灘小屋内運動場、屋内運動場等天井等落下物防止) ・教育用コンピュータの計画的更新	教育総務	耐震補強工事の実施(成徳小・上灘小・灘手小・上小鴨小・明倫小)、 耐震補強実施設計業務契約(西中・久米中)、 屋内運動場等天井等落下物対策実施設計委託及び工事の実施(小中学校計18校) 小鴨小校舎増築設計業務委託						概ね計画どおりに進んでいる。								来年度工事発注準備
								鴨川中教育用コンピュータ更新準備		・関金・山守小統合に伴う改修工事の設計 ・上灘小体育館跡地の整備に係る設計				鴨川中教育用コンピュータ更新			

項目	重点施策	主な施策	担当課	取り組み計画					中間評価	取り組み計画							
				4月	5月	6月	7月	8月		9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
2	学力向上の推進	1 ・学力向上推進の支援(小・中連携教育の推進、合同研修会)	学校教育	中学校区教育の計画作成	中学校区合同研究授業	西中校区授業研究会(6/24)	鴨川中校区研究会(7/16)	中学校区別小中合同研修会	西中校区授業研究会(9/16)	概ね計画通り進んでいる。		ステップアップ事業(西中校区)研究発表会(11/18)ステップアップ事業(鴨川中学校区)研究発表会(11/26)			特色ある中学校区教育の成果と課題の把握と改善策の提案		
		2 ・わかる授業のための授業改善(教職員の指導力の向上)	学校教育	研究主任研修会(4/14)中学校NRT(標準学力検査)実施全国学力学習状況調査	授業力向上への助言(校内授業研究会での指導助言及び日々の授業への助言)	学校計画訪問での指導助言	授業改善研修会(講師招聘)	学校計画訪問での指導助言	授業改善研修(講師招聘・市初研と共催)	学校計画訪問での指導助言	概ね計画通り進んでいる。	学校計画訪問での指導助言	研究主任研修会	学校評価による点検	授業づくりに対する指導助言	授業づくりに対する指導助言	
		3 ・細やかな指導を行うための体制づくり(少人数学級・教員加配)	学校教育	ステップアップ事業(西中校区・鴨川中校区)加配教員配置加配教員研修	校内授業研究会の指導・支援(随時)	学校計画訪問での指導助言(6/25上小鴨)西・鴨川中校区研究会	学校計画訪問での指導助言(7/6成徳)(7/14西郷)	研究主任研修会	西・鴨川中校区研究会	学校計画訪問での指導助言(9/29河北)	概ね計画通り進んでいる。	学校計画訪問での指導助言	生徒による授業評価の検討				学力実態の把握と分析研修計画
3	豊かな心とたくましく生きる力をもつ子どもの育成	1 ・人権同和教育の充実(育てたい資質・能力を明確にした実践)	学校教育	第1回人権教育主任者会		第2回人権教育主任者会		第3回人権主任者会		概ね計画通り進んでいる。	第4回人権主任者会	鴨川中校区同研 久米中校区同研		第5回人権主任者会			
		2 ・道徳教育・特別活動の充実(赤ちゃんふれあい事業)	学校教育	赤ちゃんふれあい会(小学校11校、中学校3校)	道徳授業改善についての発信	赤ちゃんふれあい会 久米中(6/18.25)鴨川中(6/16.23)東中(5/26.6/2.6/10)上北条小(6/18)河北小(6/25.26)西郷小(6/8.17)上灘小(6/19.23)成徳小(6/24)明倫小(6/12)社小(6/3.5)北谷小(6/22)	赤ちゃんふれあい会 小鴨小(7/2.6)灘手小(7/10)	徳教育主任研修会 夏期 校内研修(8/19山守)	赤ちゃんふれあい会 高城小(9/9)西中(9/15.17)久米中(9/16.30)鴨川中(9/15.25)東中(9/9.18.29)上灘小(9/11.16)	道徳教育主任研修会は都合により今後設定。		赤ちゃんふれあい会 西郷小(10/21.23)成徳小(10/30)社小(10/28.30)灘手小(10/1)北谷小(10/5)	赤ちゃんふれあい会 上北条小(11/12)河北小(11/18.19)明倫小(11/13)小鴨小(11/5.10)高城小(11/19)		赤ちゃんふれあい会評価		
		3 ・相談体制の充実、いじめや問題行動の未然防止、(倉吉市いじめ防止基本方針の徹底、不登校対策)	学校教育	・生徒指導主任・主事研修会 ・心の教室相談員、子どもと親の相談員配置 ・SSWrによる支援活動(年間) ・生徒指導支援会議(年間)	各校個別の指導計画、登校サポートシート作成・活用(年間) 生徒指導についての学校計画訪問(全小中学校に訪問) 要保護児童対策会議(随時) 子ども支援センター児童生徒受け入れ 不登校対策(担当との連絡及び助言各月末に)年間			青少年問題対策協議会(8/18)			概ね計画通りに進んでいる。 生徒指導対策推進会議(全小中学校長・不登校担当教員参加) 年間15日以上欠席の児童生徒について、SSWrを活用する学校増えている。 SSWr支援状況 支援会議 35回 家庭訪問 15回 保護者面談 18回 関係機関訪問21回 登校支援 3回 実務者会議 1回 子ども支援センター活用児童生徒数 中学生10名、小学生2名、計12名	生徒指導についての学校計画訪問	生徒指導対策推進会議(11/17)			青少年問題対策協議会	

豊かな心とたくましく生きる力をもつ子どもの育成

項目	重点施策	主な施策	担当課	取り組み計画					中間評価	取り組み計画								
				4月	5月	6月	7月	8月		9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
豊かな心とたくましく生きる力をもつ子どもの育成	3	豊かな心とたくましい体の育成	4	学校教育	親子で学ぶ食の教室希望調査(小学校14校年間を通じて随時)	児童体育祭 運動会 新体力テスト	学校保健委員会 県中学校総体予選(6/4・5)	県中学校総体(7/18・19) 小学校中部水泳(7/28) 鳥取県中学校総合体育大会結果報告及び全国大会・中国大会出場激励会(7/28)	鳥取県小学校水泳大会(8/6)	小学校中部陸上(9/25) 中学校中部駅伝(9/24) 運動会	○小学校中部水泳入賞・メドレーリレー15チーム ・リレー15チーム ・個人種目106名 ○中学生 ・中国大会出場49名 ・全国大会出場5名 ○小学校中部陸上入賞 ・リレー20チーム ・個人種目84名 中学生の中国大会出場者は昨年より減ったが、小学生の水泳入賞者は大きく増加した。小中学校とも健闘している。	中学校中部新人大会(10/2・3)	性教育講座(中学校5校年間を通じて随時)			学校保健委員会		
			1	学校教育	小学生副読本「わたしたちの倉吉」活用 「くらよし風土記～倉吉学入門～」の活用(土曜授業等) 「くらよし風土記～倉吉学入門～」増刷・倉吉検定について年度内に計画し実行する						「くらよし風土記～倉吉学入門～」増刷・倉吉検定については今後計画し実行する							
			2	学校教育	地域教材・ゲストティーチャーを活用した学習(年間) 成徳小全校遠足(4/30) 社歴史公園 全校児童142名 小鴨小全校遠足(4/30) 社歴史公園 全校児童433名 消防署の見学(4/22) 山守小4年8名 (4/28) 北谷小4年10名 上灘小全校遠足(4/30) 大御堂廃寺跡全校児童303名	全校遠足(伯耆国庁跡、伝統的建造物群など) まち探検(生活科、社会科) 博物館を利用した学習 社小全校遠足(5/1) 四王寺山 全校児童294名 明倫小全校遠足(5/7) 社歴史公園 全校児童133名 消防署の見学(5/12) 灘手小4年8名(5/1) 上灘小4年58名(5/7) 西郷小4年47名(5/11) 関金小4年20名 成徳小4年27名(5/8) 河北小4年51名 倉吉警察署の見学(5/19) 山守小4年8名	倉吉警察署の見学(6/2) 西郷小4年47名 倉吉博物館の見学(5/28) 河北小6年64名 未来中心の見学(5/30) 上灘小4年58名 消防署の見学(5/26) 小鴨小4年56名(5/21) 高城小4年14名(6/8) 上小鴨小4年15名(6/15) 社小4年48名(6/18) 明倫小4年24名 ふるさと見学ウオーラリー(5/30) 旧倉吉線の関金駅から泰久寺駅鴨川川1・2年69名 伯耆国分寺跡見学(6/4) 河北小6年64名(6/5) 関金小6年22名 倉吉警察署の見学(5/19) 山守小4年8名	消防署の見学(7/11) 上北条小4年17名 上小鴨小 水辺の楽校(7/2) 2年59名 水道局の見学(7/7) 成徳小4年27名 水道公社の見学(7/3) 山守小4年8名		ほうきリサイクルセンター見学(9/18) 河北小4年51名(9/3) 上灘小4年58名(9/14) 上北条小4年18名(9/4) 山守小4年9名(9/11) 明倫小4年24名(9/24) 成徳小4年25名	全小中学校が、社会科見学・遠足等を実施している。 倉吉博物館の利用が少ない。	歴史民俗博物館を利用した学習 水道公社の見学(10/13) 北谷小3・4年17名 防災センター見学(10/8) 上灘小5年47名 ほうきリサイクルセンター見学(11/2) 西郷小4年47名						
			3	学校教育	土曜授業の実施(ふるさと学習を中心とした地域との共催)	土曜授業(5/30)		土曜授業(7/11)		土曜授業(9/26)	概ね計画通り進んでいる。多くの学校で地域とのつながりを生かしたふるさと学習が展開されている。		土曜授業(11/14)		土曜授業(1/16)	アンケート実施(成果と課題の把握)		
		4	学校教育	倉吉らしさを取り入れた教育活動の実施	地域と連携した菜の花プロジェクトの実施(年間)	倉吉市小・中学生淀屋サミットの開催(5/9)			菜の花の種子散布 共同区域種子散布(9/27)	概ね計画通り進んでいる。			菜の花プロジェクト報告会					

項目	重点施策	主な施策	担当課	取り組み計画						中間評価	取り組み計画					
				4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月	12月	1月	2月	3月
5	家庭・地域と連携した開かれた学校づくり	1 ・開かれた学校づくりの推進 (学校評価の効果的な活用)	学校教育	学校ウェブページの更新		学校一斉公開 (6/11、12)				学校一斉公開では、全小中学校で、2,701人の参加があった。	各校で学校公開や行事への参加呼びかけ					次年度に向けた改善策の検討と関係者評価及び公開
		2 学校地域連携の取り組み推進 (子どもの出番づくり)	学校教育				各地区夏まつりに参加		〇〇地区「教育を考える会」計画 各地区運動会の運営補助	各地区の運動会への運営補助として児童生徒が参加した。 各地区「教育を考える会」は各地区で計画中。	小鴨地区教育を考える会 (10/2) 関金地区教育を考える会 (10/26)	上井地区「教育を考える会」 (11/7) 各地区文化祭に出演・出品 上灘地区「教育を考える会」 (11/20)				
		3 ・学校運営に参画する体制づくり (地域学校委員会の充実)	学校教育	ボランティア募集開始 学校支援ボランティア活動 (年間)	地域学校委員委嘱	第1回倉吉市地域学校推進協議会 (6/27)		各校地域学校委員会 (一学期のまとめ)		全小中学校において、学校支援ボランティアの活動が日常的になってきている。				各校地域学校委員会 (二学期のまとめ)	第2回倉吉市地域学校推進協議会 (2/20)	各校地域学校委員会 (三学期のまとめ)
6	よりよい倉吉教育を目指して	1 ・特別支援教育の充実 (児童生徒を支える学校体制づくり)	学校教育	特別支援教育主任研修会 (4/10) M I Mの実施	まなびの教室教育相談 (5/7) 第1回M I M研修会 (5/29) 1年生訪問	まなびの教室教育相談 (6/4)	まなびの教室教育相談 (7/2) M I M 1学期を終えての指導に関するアンケート実施	まなびの教室教育相談 (8/6) リーダー育成研修会 (8/11) 第2回M I M研修会 (8/21)	まなびの教室教育相談 (9/3) リーダー育成研修会 (9/11) 市就学指導委員会 (9/8)	概ね計画通り進んでいる。	まなびの教室教育相談 (10/1) リーダー育成研修会 (10/20) 第2回M I M研修会 特別支援中学校区研修会	まなびの教室教育相談 (11/5) リーダー育成研修会 市就学指導委員会 (11/12)	まなびの教室教育相談 (12/3) 特別支援中学校区研修会 リーダー育成研修会 (12/1) 市就学指導委員会 (12/8)	まなびの教室教育相談 (1/7) 特別支援中学校区研修会 第3回M I M研修会	倉吉市子どもの発達支援研修会 第3回M I M研修会	1年間を終えての指導に関するアンケート
		2 家庭教育の充実 (研修機会の拡大)	学校教育							小P連・中P連との協力により、教育講演会の計画が進んだ。	教育講演会の実施					
		3 ・教育助成の充実 (就学援助事業の周知と適切な執行)	学校教育	就学援助の委任状・口座等とりまとめ 修学旅行費支払い		学用品費等支払い 特別支援教育就学奨励費希望取りまとめ	特別支援教育就学奨励費支給決定	特別支援教育就学奨励費支払い	学用品費等支払い 特別支援教育就学奨励費支払い		概ね計画通り進んでいる。				学用品費等支払い	

項目	重点施策	主な施策	担当課	取り組み計画					中間評価	取り組み計画						
				4月	5月	6月	7月	8月		9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
9	公民館活動の推進	1 住民に親しまれる公民館づくり(公民館と地域振興の連携)	生涯学習		・館長会との意見交換 ・主事会との意見交換	・各公民館公金取扱マニュアル作成	・各種団体事務調査実施 ・一時避難所協力体制協議 ・主事会との意見交換	・館長会との意見交換	・障がい者団体の利用料金免除協議	・公金取扱の徹底を図り、取扱マニュアルを作成。・一時避難所としての公民館施設機能の確保。・障がい者団体利用料金免除基準の改正に向け取り組んでいる。	・教育振興基本計画策定に向けた協議		・主事会との意見交換	・館長会との意見交換		
		2 人づくり・地域づくりの推進(公民館研究指定事業)	生涯学習	・公民館職員研修会4/22 ・公民館職員初任者研修会4/15 ・公民館決算確認 ・公民館研究指定事業の委託、運営支援 ・女性連絡会の調整	・公民館新規職員研修会 ・公民館主事研修会5/21 ・中・高生等青少年の公民館事業(祭り、運動会等)への参加推進 ・情報発信	・公民館主事研修会6/18 ・公民館主事研修会7/14 ・公民館新規職員研修会(7/7新任社会教育担当者研修会)	・公民館主事研修会7/16 ・公民館長研修会7/14 ・公民館新規職員研修会(7/7新任社会教育担当者研修会)	・公民館主事研修会8/20	・公民館主事研修会9/17 ・中部地区社会教育関係者研修会9/11	・概ね計画どおりに進んでいる。各館の実施計画の聴き取り、指導し、事業の充実を図っている。 ・12館と契約し、各地区で実施中。 ・女性連絡会は概ね計画どおりに進んでいる。	・公民館計画訪問(帳簿点検) ・公民館主事研修会 ・公民館長研修会 ・公民館管理委員長会 ・公民館計画訪問	・公民館主事研修会 ・公民館研究大会	・公民館主事研修会 ・社会教育主事講習	・公民館長研修会 ・公民館主事研修会	・公民館主事研修会 ・公民館管理委員長会	
		3 安全安心な施設整備(成徳公民館フェンス改修AEDの設置)	生涯学習	・その他の維持修繕対応	・灘手公民館アコーディオンカーテン修繕工事(5/9~6/10) ・成徳公民館雨漏り修繕工事 ・明倫公民館駐輪場修繕	・成徳公民館フェンス改修工事(7/9~9/30)	・高城公民館しろあり駆除	・概ね計画どおりに進んでいる。 ・緊急性のあるものを優先的に実施している。	・社公民館外壁工事見積徴収(実施検討) ・上北条公民館しろあり駆除							
10	青少年の健全育成・家庭教育の充実	1 少年の非行防止と青少年団体の活動支援	生涯学習	・高校生マナーアップさわやか運動(4/14~17) ・街頭補導(毎月)	・第1回運営委員会5/12 ・第1回評議委員会5/29	・第1回倉吉市青少年育成協議会6/2	・第2回運営委員会7/2 ・青少年育成者研修会7/9 ・家庭の日絵画作品募集	・「家庭地域でのペアレントコントロール啓発街頭活動事業」8/1	・高校生マナーアップさわやか運動(9/8~11) ・家庭の日絵画作品審査会9/17	・概ね計画どおりに進んでいる。	・第3回運営委員会10/1	・第4回運営委員会	・「家庭の日」絵画作品巡回展	・第2回評議委員会	・第2回倉吉市青少年育成協議会	
		2 地域の後継者づくりの推進(体制の整備、土曜授業の支援)	生涯学習	・成人式実行委員募集4/1~4/28 ・中・高生等青少年の公民館事業(祭り、運動会等)への参加推進 ・小・中・高等学校との連携、ネットワークづくり				・成人式実行委員会(第1回)8/17~8/19 ・中学生ボランティア(地区運動会運営)	・新成人等有志で成人式実行委員会を構成し開催準備を進めている。市HPに委員紹介と活動等を掲載している。	・成人式実行委員会(第2回)10/10 ・成人式実行委員会 ・中学生ボランティア(地区文化祭運営)			・成人式リハーサル	・成人式		
		3 子育て十か条の普及、啓発(青少年の地域活動・体験活動の推進)	生涯学習	・放課後子ども教室保護者説明会4/14 ・西郷小放課後子ども教室開級4/17 ・放課後子ども教室(9校) ・各地区子どもいきいきプラン実施 ・子育て十か条の普及、啓発 ・情報発信	・倉吉市放課後子ども教室運営委員会事務説明会5/7 ・倉吉市放課後子ども総合プラン運営委員会(第1回) ・伝統文化体験教室(7/31~8/10)	・中部地区青少年のつどい参加6/28 ・子ども会連絡協議会6/12	・倉吉市放課後子ども総合プラン運営委員会(第1回) ・倉吉市放課後子ども教室運営委員会(第2回) ・倉吉市放課後子ども教室運営委員会(第1回)9/3	・総合プラン運営委員会は、10月・11月をめぐりに開催を予定している。 ・鳥取看護大学・短期大学と家庭教育の普及・啓発に向けた取り組みについて協議している。	・子ども会育成者研修会 ・倉吉市子ども会リーダー研修会11/1 ・放課後子ども教室運営委員会 ・子育て十か条啓発活動(図書館・博物館連携)	・小学生国際交流教室 ・子ども会育成者研修会 ・子ども会リーダー研修会 ・放課後子ども教室運営委員会 ・子育て十か条啓発活動(図書館・博物館連携)			・子育て十か条啓発活動(社会教育施設)			

あらゆる世代が豊かな心を育む環境づくりの推進

項目	重点施策	主な施策	担当課	取り組み計画					中間評価	取り組み計画							
				4月	5月	6月	7月	8月		9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
11	体育・スポーツの振興	1	スポーツ活動機会の充実（地域スポーツの振興）	生涯学習		<ul style="list-style-type: none"> ・スポーツ教室開催（西郷、成徳、灘手、高城、社） 【成徳】グアット教室(7回82人) 【灘手】ヨカ(4回30人) 【社】ルテックウォーク(4回111人) 【西郷】ふらばーるボールバレー(3回53人) 【高城】サッカー(1回54人) ・カイトレ鳥取「倉吉市ホームタウン・デイ」(5/24) 	<ul style="list-style-type: none"> ・スポーツ教室開催（関金） 【関金】ふらばーるボールバレー(5回77人) ・第1回ニューススポーツ交流会及び体力・運動能力調査(6/21) ソフトバレーボール・8チーム、測定28名) 	<ul style="list-style-type: none"> ・スポーツ教室開催（上北条、明倫、小鴨） 【小鴨】ルテックウォーク(2回15人) ・市民体育大会水泳競技(7/20) 	<ul style="list-style-type: none"> ・スポーツ教室開催（北谷） 【北谷】ラージボール卓球(4回31人) 	<ul style="list-style-type: none"> ・スポーツ教室開催（上井、上小鴨） ・カイトレ鳥取「ふれあいフェスタat倉吉」(9/19) ・中・四国還暦軟式野球大会(9/4・10/18 運営費補助) 	<ul style="list-style-type: none"> ・概ね計画どおりに進めている。 	<ul style="list-style-type: none"> ・スポーツ教室開催（上灘） ・市民体育大会（倉吉マラソンほか17競技）(10/12) ・くらよし女子駅伝競走大会開催(10/4) ・日本海駅伝競走大会特別協賛(10/4) 			<ul style="list-style-type: none"> ・第2回ニューススポーツ交流会(1/31 ふらばーるボールバレー) 		
		2	スポーツ指導者の養成・団体の育成（スポーツ団体のデータベース化）	生涯学習	<ul style="list-style-type: none"> ・スポーツ少年団本部総会(4/14) ・スポーツ少年団指導者連絡協議会総会(4/14) ・スポーツ推進委員協議会総会(4/3) ・スポーツ少年団交流大会(野球4/11, 18、バレー4/29) ・第1回体育協会常任理事会(4/30) 	<ul style="list-style-type: none"> ・体育協会理事會(5/18) ・中部地区スポーツ少年団交流ミニバスケット大会(5/10) 	<ul style="list-style-type: none"> ・中部地区スポーツ少年団交流野球大会開成式(6/20 1部14チーム・2部8チーム) ・県スポーツ少年団軟式野球交流大会(6/27) ・スポーツ推進委員第1回実技研修会(6/12 ふらばーるボールバレー) 	<ul style="list-style-type: none"> ・市民体育大会実行委員会(7/29) ・スポーツ推進委員第1回講習会(7/10 救命と熱中症について) ・スポーツ推進委員中部地区実技研修会(7/26) 	<ul style="list-style-type: none"> ・市民体育大会総務委員会(8/24) ・第1回スポーツ推進審議会(8/20) ・県民スポーツ選手派遣（水泳競技） 	<ul style="list-style-type: none"> ・中部地区スポーツ少年団交流野球大会決勝トーナメント(9/6, 23) ・中部地区スポーツ少年団交流バドミントン大会(9/13) ・中部駅伝選手派遣(9/13 2チーム) 	<ul style="list-style-type: none"> ・概ね計画どおりに進めている。 	<ul style="list-style-type: none"> ・きたろうカップ 駅伝選手派遣(10/18 1チーム) ・県民スポーツ選手派遣(秋季)(10/24～25) 	<ul style="list-style-type: none"> ・中部地区スポーツ少年団交流バレーボール大会(11/7・8) ・米子～鳥取間駅伝選手派遣(11/7～6 1チーム) ・第2回スポーツ推進審議会 	<ul style="list-style-type: none"> ・スポーツ少年団スポーツリーダー養成講習会(12/19～20) ・スポーツ表彰選考委員会 ・スポーツ推進委員第2回実技研修会(12/3 ファミリーバドミントン) 	<ul style="list-style-type: none"> ・県民スポーツ選手派遣（冬季） ・スポーツ推進委員第2回講習会 ・スポーツ表彰式 		
		3	全国高校総体自転車競技の開催準備	生涯学習	<ul style="list-style-type: none"> ・鳥取県実行委員会設立(4/28) ・調整会議(4/15) 	<ul style="list-style-type: none"> ・広島県との調整会議(5/20 三原市) 	<ul style="list-style-type: none"> ・倉吉市実行委員会設立 ・鳥取県実行委員会各専門委員会 ・近畿大会番組編成会議等視察(7/3～7/5 大阪市) 	<ul style="list-style-type: none"> ・開催に係る経理説明会(7/13 岡山市) ・調整会議(7/29) 	<ul style="list-style-type: none"> ・近畿大会視察(8/5～8/9 岸和田市) 	<ul style="list-style-type: none"> ・鳥取県実行委員会各専門委員会 ・調整会議(9/16) 	<ul style="list-style-type: none"> ・関係機関との調整を行いながら、28年度開催の準備を行っている。 	<ul style="list-style-type: none"> ・鳥取県実行委員会常任委員会(10/22) ・調整会議(10/16) ・大阪実行委員会との引継ぎ(10/19 大阪市) 					<ul style="list-style-type: none"> ・第2回鳥取県実行委員会 ・第2回倉吉市実行委員会
		4	体育施設の整備充実（市営陸上競技場横駐車場管渠改修、関金体育館屋根改修）	生涯学習	<ul style="list-style-type: none"> ・体育施設修繕・器材整備 				<ul style="list-style-type: none"> ・市営陸上競技場横駐車場管渠改修工事(8/18/～2/29) 		<ul style="list-style-type: none"> ・関金体育館屋根改修(8/18～12/18) 	<ul style="list-style-type: none"> ・市営陸上競技場横管渠改修工事、関金体育館屋根改修について計画どおり行っている。 					

あらゆる世代が豊かな心を育む環境づくりの推進

項目	重点施策	主な施策	担当課	取り組み計画						中間評価	取り組み計画								
				4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月	12月	1月	2月	3月			
あらゆる世代が豊かな心を育む環境づくりの推進	12	有形・無形の歴史的な資産の保存と活用	1 伝建地区の修理・修景と継承(保存対策・活用)	文化財	・今年度事業予定者説明会	・修理事業2件着手 事業説明会	旧三輪家土蔵、旧江原家付属屋・雜れ	文化庁現地指導住民説明会	第1回伝建審議会	・修理事業2件終了 ・修理事業4件着手	修理7件、修景1件を計画し、3件に工事着手しほぼ予定通り。火災による修理1件追加の予定。第1回伝建修理説明会を7月に開催し、修理技法を現地にて説明した。	・平成28年度補助事業計画調整 四軒長屋				・修理事業4件終了			
					・現状変更部会1	・現状変更部会2	現状変更部会3	・建築物カルテ修理事業(10月まで)	・建築基準法制限緩和の協議1	・建築基準法制限緩和の協議2	・現状変更部会4	・現状変更部会5	第2回伝建審議会 特定物件の追加・徳岡家	現状変更部会6					
			2 指定文化財の整備と発信 埋蔵文化財の調査	文化財	←※波伎神社社叢保存計画(測量他)2カ年		測量業務委託契約	第1回委員会	※倉吉淀屋・鳥飼家住宅活用事業	淀屋角屋解体	前半期の調査スケジュールについてはほぼ予定通り。現地説明会(中尾遺跡2次北側)では多数の市民に現地を見学していただいた。発掘体験(中尾遺跡2次南側)では、約30人の児童の参加があった。新たな試掘調査箇所が発生したが、速やかに調整・調査を行うことができた。	第2回委員会	文化庁現地指導			第3回委員会			
					※各調査の事前調査後には開発側との協議	米田町2丁目地区	津原地区	天神野地区	中尾遺跡2次調査(北側)	現地説明会	中尾遺跡2次調査(南側)発掘体験	上古川地区	東岩倉地区	服部地区	中尾遺跡2次調査(南側)	ドウ々平遺跡	坂根平遺跡発掘調査報告会	報告書原稿作成	報告書刊行
					内務整理作業	遺物洗浄、図面整理、写真整理													実績報告作成
13	親しみ学ぶ機会の提供できる博物館	1 郷土の文化芸術、伝統文化を学べる場の提供	博物館	・美術、民俗常設展示替え	・倉吉市美術展覧会審査会 ・考古常設展示替え	・倉吉市美術展覧会の開催(5/31~6/23) ・博物館講座	・博物館講座 ・民俗常設展示替え	・博物館講座 ・歴史民俗資料館休館(~3月中旬) ・博物館講座	ほぼ計画通りに進行了。	・博物館講座	・博物館講座	・博物館講座	・博物館講座	・博物館講座	・博物館講座	・博物館講座	・創作文華展の開催 ・博物館講座		
				2 美術展の開催(絵本原画展)	博物館	・「くまのがっこう原画展」の開催 ・「館野鴻原画展」資料調査	・「くまのがっこう絵本原画展」絵本読み聞かせ会	・「館野鴻絵本原画展」事前普及事業	・「館野鴻絵本原画展」広報印刷物	・「館野鴻絵本原画展」の開催 ・保存樹観察会	計画どおりに進行了。								
				3 安全安心な施設整備(博物館・資料館の耐震化工事)	博物館	・工事設計準備	工事設計業者の選定		・工事設計業者の選定	・施工業者の選定(入札・発注)	・現場打ち合わせ ・工事設計書の一部受け(1期分)	交付金決定通知遅れの関係で設計起工が7月になり、設計の一部が提出されたのが9月後半となった。このため施工業者選定が10月にずれ込んだ。	・工事施工	・工事施工	・工事施工	・工事施工	・工事完了、検査	・展示室環境調査	

項目	重点施策	主な施策	担当課	取り組み計画						中間評価	取り組み計画					
				4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月	12月	1月	2月	3月
あらゆる世代が豊かな心を育む環境づくりの推進	14 豊かな心を育む図書館づくりの推進	1 図書館資料の収集提供、調べ物お手伝いサービスの充実	図書館	自閉症啓発展示	こどもの読書週間・児童コーナー紹介 スポーツ観戦を楽しもう	食育はじめてみませんか ねえパパ読んで（おとうさんの読み聞かせ絵本）	芥川賞&直木賞ノミネート作品紹介 暮らしに花を育てて楽しむガーデニング	夏休みの図書館を楽しみつくそう 自由研究と課題図書紹介	里見忠義と倉吉めぐり おばけ大集合	おおむね計画どおり進行している。	秋の催しに関する展示	心の病気啓発展示	郷土の新春行事紹介	よく読まれた本の紹介	冬の渡り鳥紹介	新社会人新入学生にお勧めの図書紹介
		2 読書活動の推進	図書館	ブックスタート絵本の読み聞かせ 6ヶ月 31人 1歳6ヶ月 38人	ブックスタート絵本の読み聞かせ 6ヶ月 32人 1歳6ヶ月 42人 読み聞かせ連続講座①	ブックスタート絵本の読み聞かせ 6ヶ月 29人 1歳6ヶ月 31人 読み聞かせ連続講座②	ブックスタート絵本の読み聞かせ 6ヶ月 23人 1歳6ヶ月 25人 読み聞かせ連続講座③	ブックスタート絵本の読み聞かせ 6ヶ月 41人 1歳6ヶ月27人 読み聞かせ連続講座④ お天気ひろば(8/8) JAXA講演会(8/22)	ブックスタート絵本の読み聞かせ 6ヶ月 22人 1歳6ヶ月 24人 読み聞かせ連続講座⑤	おおむね計画どおり進行している。	ブックスタート絵本の読み聞かせ 6ヶ月 1歳6ヶ月	ブックスタート絵本の読み聞かせ 6ヶ月 1歳6ヶ月 作家講演会	ブックスタート絵本の読み聞かせ 6ヶ月 1歳6ヶ月	ブックスタート絵本の読み聞かせ 6ヶ月 1歳6ヶ月	ブックスタート絵本の読み聞かせ 6ヶ月 1歳6ヶ月	※個人貸出数7.0冊以上を目標とする。
		3 山上憶良短歌募集（県内全市町村からの応募）・倉吉文芸編集	図書館	倉吉文芸編集会議(4/24)	山上憶良短歌募集実行委員会(5/1) 倉吉文芸編集会議(5/12)	朗読ボランティア「やまびこ」による短歌指導 県歌人会による作歌指導	五輪まつり出演・事業PR 朗読ボランティア「やまびこ」による短歌指導 県歌人会による作歌指導 倉吉文芸作品募集	倉吉文芸作品募集	朗読ボランティア「やまびこ」による短歌指導 県歌人会による作歌指導 倉吉文芸作品募集	おおむね計画どおり進行している。	山上憶良短歌賞作品募集	山上憶良短歌賞作品募集 倉吉文芸編集会議	山上憶良短歌賞審査会 倉吉文芸編集	山上憶良短歌賞受賞作品集 編集 倉吉文芸編集	山上憶良短歌賞表彰式 倉吉文芸表彰式	