

入札・契約の内容

		所 属	倉吉市水道局工務課
		入札・契約番号	簡-01
工事の名称	尾田配水管布設工事		
工事の場所	倉吉市尾田		
工事の概要	水道施設工事		
工期	平成27年9月10日まで		
契約の方法	指名競争入札		
予定価格	5,477,760円(税込み)		
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札日時	平成27年5月27日(水) 午前9時20分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
倉吉管機工業(株)	5,050,000		
(有)ソケット	4,990,000	落札(抽選)	
タカハシ管工(株)	5,000,000		
(有)高橋設備工業所	5,060,000		
ベクトサービス(有)	4,999,000		
(有)ユアー設備計画	4,990,000		
上記金額は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			
当初 契約 内容	相手方	住 所	倉吉市旭田町32番地
		氏名・名称	(有)ソケット 代表取締役 森下孝好
	請負金額	5,389,200円(税込み)	
	工期	平成27年6月2日～平成27年9月10日	
変更 契約 内容 (第一回)	変更請負金額	5,756,400円(税込み)	
	変更工期	平成27年6月2日～平成27年9月10日	
	変更理由	1. 計画管路位置と水路の離隔が30cmとして計画していたが、掘削の際、水路壁裏側の勾配が想定より掘削位置に入り込んでいた為、裏側の土砂が掘削断面内に全て崩落することから、崩落部分の土木を追加計上したことによる増額変更するものです。	