

入札・契約の内容

		所 属	倉吉市水道局工務課
		入札・契約番号	8
工事の名称	生田配水管布設工事		
工事の場所	倉吉市生田		
工事の概要	水道施設工事		
工期	平成27年9月30日まで		
契約の方法	指名競争入札		
予定価格	10,828,080円(税込み)		
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札日時	平成27年6月17日(水)		午前9時00分
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
(株)空研	9,800,000	落札	
(株)クラエー	9,980,000		
大和設備倉吉(株)	9,975,000		
中海工業(株)	9,950,000		
(株)中電工 倉吉営業所	9,980,000		
早田設備(株)	9,920,000		
(株)バクト総業	9,980,000		
上記金額は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			
当初 契約 内容	相手方	住 所	倉吉市広栄町931番地2
		氏名・名称	(株)空研 代表取締役 津村賢哉
	請負金額	10,584,000円(税込み)	
	工期	平成27年6月19日～平成27年9月30日	
変更 契約 内容 (第一回)	変更請負金額	10,603,440円(税込み)	
	変更工期	平成27年6月19日～平成27年9月30日	
	変更理由	試掘調査の結果、市道生田16号線の既設管路の占用位置が、当初想定していた位置と違っていることが確認された。このことから、2個所の既設管接続方法について見直しを行ったことにより、使用材料を変更したことによる増額変更。	