

入札・契約の内容

		所 属	倉吉市水道局工務課	
		入札・契約番号	11	
工事の名称	和田東町配水管布設工事			
工事の場所	倉吉市和田東町			
工事の概要	水道施設工事			
工期	平成27年11月30日 まで			
契約の方法	指名競争入札			
予定価格	16,283,160 円 (税込み)			
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。			
入札日時	平成27年7月23日 (木)		午前9時20分	
入札者 (商号・名称)	第1回入札金額 (円)	備考		
(株)空研	14,960,000			
(株)クラエー	14,920,000			
大和設備倉吉(株)	14,880,000			
中海工業(株)	15,000,000			
(株)中電工 倉吉営業所	14,940,000			
早田設備(株)	14,870,000			
(株)バクト総業	14,800,000	落札		
上記金額は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。				
当初 契約 内容	相手方	住 所	倉吉市井手畑158番地	
		氏名・名称	(株)バクト総業 代表取締役 石賀和夫	
	請負金額		15,984,000 円 (税込み)	
	工期		平成27年7月29日 ~ 平成27年11月30日	
変更 契約 内容 (第一 回)	変更請負金額		15,920,280 円 (税込み)	
	変更工期		平成27年7月29日 ~ 平成27年11月30日	
	変更理由		1. 給水管延長の減 土地所有者と量水器位置の協議を行った結果、配水管に近い位置に量水器位置を移設することができ、公道部の給水管施工延長を短くすることができたため(当初延長40.0mを27.6mへ、12.4m減)減額。 2. 既設管 (VP150) 撤去 新設管 (DIP (GX) 150) 布設掘削断面内にて既設管 (VP150) の撤去が可能であり、道路占用許可条件に基づき不要施設の撤去を行ったため増額。	