

## 入札・契約の内容

		所 属	倉吉市水道局工務課
		入札・契約番号	16
工事の名称	和田配水管布設工事		
工事の場所	倉吉市和田		
工事の概要	水道施設工事		
工期	平成27年12月4日まで		
契約の方法	指名競争入札		
予定価格	12,405,960円(税込み)		
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札日時	平成27年9月1日(火)		午前9時00分
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
(株)空研	辞退		
(株)クラエー	11,350,000		
大和設備倉吉(株)	11,300,000		
中海工業(株)	11,200,000	落札	
(株)中電工 倉吉営業所	11,380,000		
早田設備(株)	11,260,000		
(株)バクト総業	11,370,000		
上記金額は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			
当初 契約 内容	相手方	住 所	倉吉市福庭町1丁目55番地
		氏名・名称	中海工業(株) 代表取締役 村上啓文
	請負金額	12,096,000円(税込み)	
	工期	平成27年9月4日～平成27年12月4日	
変更 契約 内容 (第一回)	変更請負金額	13,347,720円(税込み)	
	変更工期	平成27年9月4日～平成27年12月4日	
	変更理由	1. 配水管材料について、試掘調査を行った結果、計画管路布設高さに横断暗渠の床板があることが分かり、水路部分を迂回するため管材料を追加したことによる増額変更。 2. 配水管仮舗装数量について、試掘調査を行った結果、水路壁背面の勾配が想定より穏やかであったため、管路布設位置を道路中心側へ変更し、仮舗装復旧幅を変更したことに伴い、仮舗装数量が増になったことによる増額変更。	