

(別添2)

【倉吉市】
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合 (%)

「校内通信ネットワーク環境整備等に関する調査（文部科学省・令和5年11月実施）」の調査結果では、「学校規模ごとの当面の推奨帯域（文部科学省・令和6年4月）」（以下「推奨帯域」という。）を満たす学校数は17校中3校（17.6%）であった。

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

（1）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

本市は県内の一部の自治体を除く公立学校の生徒系ネットワークが集約されるTorikyo-NETを経由し、インターネットに接続している。

また、学校と市の間のネットワークは2系統ある。

令和6年度に市内小中学校4校を選定し、通信状況及び市及び校内の情報機器の課題を特定するためネットワークアセスメントを実施した。

（2）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、改善策を検討し令和7年度に改善する。

（3）ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

既存設備の調整等により解決可能な課題については早急に対応する。

ネットワーク構成の変更等、大規模な改善が必要な場合は予算措置を行った上で令和10年度までに改善策を完了させる。