

令和2年度

倉吉市教育委員会重点施策に基づく

実施計画の進捗状況（中間報告）

令和2年度 倉吉市教育委員会の重点施策に基づく実施状況

項目	重点施策	主な施策	担当課	取り組み計画					
				4月	5月	6月	7月	8月	9月
倉吉市教育の創造	第2期倉吉市教育振興基本計画の進捗管理 (5年計画の5年目)	1 ・基本計画に基づく重点施策実施計画の策定 ・教育に関する事務の点検・評価の推進	教育総務	基本計画に基づく重点施策実施計画の策定及び定例教育委員会へ実施計画提案		「倉吉市教育行政の点検及び評価」を市議会へ提出			進捗状況チェック、中間評価
				第3期教育振興基本計画素案作成					→ 教育委員会各審議会・関係団体に素案に対する意見集約
	倉吉市教育委員会の活性化	2 ・倉吉市教育の方針の明示 ・住民の意向や教育現場の実情の把握 ・総合教育会議の充実 ・教育委員の活動の顕在化	教育総務	・計画訪問・諸行事等への参加 ・市ホームページによる情報発信(リレコラム等)					
				(随時)教育長メッセージ ・総合教育会議の開催(5/27) 東伯地区・倉吉市教育委員会合同研修会	教育委員リレコラム(第1回)	市町村研究協議会研究大会	教育委員リレコラム(第2回) 市町村教育委員研修会(県主催)		
「倉吉市立小・中学校の適正配置等について」に基づく学校再編の推進	3 ・適正配置の課題の整理と各地域・関係団体との協議の実施	学校教育	対象小学校区適正配置についての説明会		対象小学校区適正配置についての説明 ・協議会の開催(年間)	市民説明会	・各地域の方針の調整 ・意見集約	小学校適正化に向けた準備(小規模転入制度等)	
学校教育施設・教育施設の整備運営	4 ・小中学校屋内運動場トイレ改修工事 ・小中学校特別教室エアコン整備工事 ・学校施設長寿命化計画策定 ・小中学校情報通信ネットワーク環境整備 ・小中学校情報機器整備 ・広瀬分校解体工事 ・学校施設整備	教育総務	[小中学校屋内運動場トイレ改修工事、設計監理]						
			[小中学校特別教室エアコン設置工事、設計監理]						
			[長寿命化計画策定]						
			[校内通信ネットワーク整備(無線LANアクセスポイント、LANケーブル、充電保管庫整備等)]						
			[小学校5～6年(572台)、中学校1年(276台)端末整備] [児童生徒端末整備 国庫補助対象分(児童生徒数2/3人分)購入 小学校1,633台 中学校812台]						
			[教員用端末購入]						
			[広瀬分校解体工事]						
[施設修繕全般]									

中間評価	取り組み計画					
	10月	11月	12月	1月	2月	3月
<ul style="list-style-type: none"> ・第2期基本計画に基づく重点施策実施計画及び点検評価については、概ね計画通りに進んでいる。 ・第3期基本計画は、各担当課で審議会・関係団体に素案に対する意見集約を依頼しパブリックコメント募集用の素案修正にとりかかっている。概ね計画通りに進んでいる。 	定例教育委員会へ中間評価の報告 素案修正 パブリックコメント募集・回答	パブリックコメント募集・回答	回答に基づく素案の修正	基本計画最終調整	第3期教育振興基本計画を教育委員会で協議	<ul style="list-style-type: none"> ・実施状況チェック、各課の自己評価・審議会等による評価の実施 第3期教育振興基本計画策定・教育委員会及び常任委員会へ報告
<ul style="list-style-type: none"> ・新型コロナウイルス感染症拡大対策により予定されていた諸行事、各種研修会が中止になった。 ・ホームページでの教育委員会会議録の公表を行った。 ・教育長、教育委員リレコラムを計画とおりに実施した。 ・総合教育会議（5月開催）で、市長と教育委員が倉吉市の教育における重点施策、中部地区の高校進学問題、いじめ・不登校問題及び新型コロナウイルス感染症対応状況について協議を行った。 	教育委員リレコラム（第3回） 東伯地区・倉吉市教育委員合同研修会（11/10）	<ul style="list-style-type: none"> ・総合教育会議の開催 	教育長メッセージ		教育委員リレコラム（第4回）	
<ul style="list-style-type: none"> ・「小規模特認校制度」については、北谷・高城・上小鴨・灘手小学校に導入することとなった。諸手続についても順調に進んでいる。 ・修正案については、10月末を目安に各地域で方向性を決めていただくよう依頼を行った。 						
<ul style="list-style-type: none"> ・ICT教育環境整備に係る情報機器整備については、国の経済対策補正予算事業（GIGAスクール構想）に基づき、児童生徒の端末を前倒しで整備するなど、当初の整備計画を大幅に変更し整備を行っている。（GIGAスクール構想に係る全事業契約済） ・新型コロナウイルス感染症対策のため広瀬分校閉校式の開催が10月になったことに伴い、解体工事を1月までとした。 ・その他改修工事等については、概ね計画のとおり。 						

令和2年度 倉吉市教育委員会の重点施策に基づく実施状況

項目	重点施策	主な施策	担当課	取り組み計画						
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	
豊かな心とたくましく生きる力をもつ子どもの育成	2 学力向上の推進	1	・学力向上推進の支援（小・中連携教育の推進、合同研修会）	学校教育	中学校区教育の計画作成 *異種校経験者の講演・講義				中学校区別小中合同研修会	
		2	・わかる授業のための授業改善（教職員の指導力の向上）	学校教育	研究主任研修会 中学校NRT（標準学力検査）実施	・要請訪問		学校計画訪問での指導助言		
		3	・細やかな指導を行うための体制づくり（少人数学級・教員加配）	学校教育	加配教員配置 加配教員研修				加配概要聴き取り	
		4	小学校外国語教科化の対応（小学校・中学校）	学校教育	小学校外国語教科化 外国語活動支援員授業計画作成 継続ALT勤務開始	中学校区別外国語指導助手（ALT）授業計画作成 Team Kurayoshi ALTs実施要項配布申し込み 授業力向上のための研究授業等での指導助言（年間）	Team Kurayoshi ALTs実施	ALT任用終了・帰国		新規ALT任用開始
			小学校英語専科教員計画作成・実施・助言（年間）						公開授業	
			小・中・高を通じた英語教育強化事業							

中間評価	取り組み計画					
	10月	11月	12月	1月	2月	3月
・1学期は新型コロナウイルス対応もあり、研修会は控えたが、各校区で2学期後半から3学期にかけて合同研修会を予定している。	中学校区合同研究授業	中学校区別小中合同研修会			特色ある中学校区教育の成果と課題の把握と改善策の提案	→
・学校計画訪問における指導助言を実施した。2学期以降も計画に沿って実施予定。 ・中学校CRT検査実施予定。	学校計画訪問での指導助言 研究主任研修会	学校計画訪問での指導助言 学校評価による点検	成果と課題の共有と改善策についての検討（研究主任者会等） 中学校CRT実施	授業づくりに対する指導助言 小学校NRT実施	授業づくりに対する指導助言	学力実態の把握と分析研修計画
・学校計画訪問等、学校を訪問する機会を捉え、活用状況などを聞き取り、必要に応じて指導している。						→
・新型コロナウイルスに係る入出国規制のため、新規ALTの任用開始は12月予定である。			新規ALT任用開始			
					→	
					→	
・英語専科学校訪問による指導助言を実施した。		公開授業			→	
					→	
・県教育委員会との連絡協議会を実施した。					→	

令和2年度 倉吉市教育委員会の重点施策に基づく実施状況

項目	重点施策	主な施策	担当課	取り組み計画						
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	
豊かな心とたくましく生きる力をもつ子どもの育成	3 豊かな心とたくましい体の育成	1	・人権教育の充実 (育てたい資質・能力を明確にした実践)	学校教育	第1回人権教育主任者会 (倉吉市・鳥取県の取り組みについて) R2 人権教育指定校 (河北小学校)				第2回人権主任者会 (指導内容の統一)	
		2	・道徳教育・体験活動の充実 (乳幼児ふれあい事業)	学校教育					道徳教育主任研修会	
		3	・相談体制の充実、いじめや問題行動の未然防止、(倉吉市いじめ防止基本方針の徹底、不登校対策)	学校教育	<ul style="list-style-type: none"> ・生徒指導主任・主事研修会 ・心の教室相談員、子どもと親の相談員配置 ・SSWRによる支援活動(年間) ・重点校における定例会の開催(年間) 不登校対策(担当との連絡及び助言各月末に)年間 ・生徒指導支援会議(年間) *異種校経験者の講演・講義 	各校個別の指導計画、登校サポートシート作成・活用(年間) 要保護児童対策協議会(随時) 子ども支援センター児童生徒受け入れ開始	先進地視察 不登校児童生徒へのアウトリーチ型支援(年間) 生徒指導についての学校計画訪問(前期)	第1回青少年問題対策協議会	倉吉市不登校児童生徒保護者の会(随時)	
		4	・たくましい体の育成(体育、健康教育、学校保健の充実、安全教育の充実)	学校教育	通学路の危険箇所の抽出 一昨年度の安全対策についてアンケートの実施 性教育講座(中学校5校年間を通じて随時)	第1回学校保健委員会 喫煙防止教育(小中学校18校年間を通じて随時) 倉吉市通学路の安全確保に係わる連絡協議会の開催	小学校中部水泳 通学路の危険箇所合同点検	鳥取県小学校水泳大会 通学路の危険箇所合同点検	小学校中部陸上 中学校中部駅伝 運動会(中学校)	

中間評価	取り組み計画					
	10月	11月	12月	1月	2月	3月
<ul style="list-style-type: none"> ・第1回人権教育主任社会で、倉吉市、鳥取県の取り組みについて共通理解を図ることができた。 ・第2回人権主任社会では、コロナウイルスに関連した差別事象について講演会を行った。 		西中校区同研			第3回人権主任者会	少人数加配の成果と課題の検証 改善に向けての検討
<ul style="list-style-type: none"> ・新型コロナウイルス感染症対策のため乳幼児ふれあい会は中止。 	乳幼児ふれあい会（中学校5校）				乳幼児ふれあい会評価（中学校5校）	
<ul style="list-style-type: none"> ・4月生徒指導主任・主事研修会は新型コロナウイルス感染症対策のため中止。先進地視察および諸会議は延期。 	生徒指導についての学校計画訪問（後期）				第2回青少年問題対策協議会	・中部子ども支援センター終了式
<ul style="list-style-type: none"> ・3日欠席対応でSSWrを派遣し保護者対応や助言を行った。 						
<ul style="list-style-type: none"> ・必要に応じて中部子ども支援センターを紹介し、現在市内から12名の児童生徒が通級している。 						
<ul style="list-style-type: none"> ・中学校5校の生徒支援委員会にSSWrが出席し、情報共有と助言を行った。 						
<ul style="list-style-type: none"> ・異種校経験者の講義を1月教頭研修会で実施予定。 						
<ul style="list-style-type: none"> ・教育心理相談士による研修会を「心の教室相談員」を対象に11月実施予定。 		・教育心理相談士による研修		・異種校経験者の講義（教頭研修会）		
<ul style="list-style-type: none"> ・各小中学校で喫煙防止教育を実施。 ・各中学校で性教育講演会を実施。 ・小学校中部水泳・鳥取県小学校水泳大会・陸上大会は新型コロナウイルス感染症対策のため中止。 	中学校中部新人大会 倉吉市通学路の安全確保に係わる連絡協議会の開催				第2回学校保健委員会	

中間評価	取り組み計画					
	10月	11月	12月	1月	2月	3月
<ul style="list-style-type: none"> ・「くらし風土記～倉吉学入門～」を部分改訂し、新入生に配布。 ・倉吉検定の実施を各校に連絡。 						→
						→
						→
						→
<ul style="list-style-type: none"> ・市バスの利用について調整し、各校に連絡。 ・新型コロナウイルス感染症対策のため、校外での学習を控えていたが、9月以降、実施を進めている。 	歴史民俗博物館を利用した学習					
<ul style="list-style-type: none"> ・各学校にふるさと学習年間計画の提出を依頼し、回収した。 ・新型コロナウイルス感染症対策のため、計画を変更しながら随時実施している。 					成果と課題の把握	→
<ul style="list-style-type: none"> ・倉吉市小・中学生代表者会「淀屋サミット」は新型コロナウイルス感染症対策のため中止。 ・各小中学校で菜の花プロジェクトを継続。種子散布を行った。 					地域と連携した取組報告会	

令和2年度 倉吉市教育委員会の重点施策に基づく実施状況

項目	重点施策	主な施策	担当課	取り組み計画									
				4月	5月	6月	7月	8月	9月				
豊かな心とたくましく生きる力をもつ子どもの育成	5	家庭・地域と連携した開かれた学校づくり	1 ・開かれた学校づくりの推進(学校評価の効果的な活用)	学校教育	学校ウェブページの更新						→		
				学校教育	前年度の学校評価結果にもとづく学校経営の重点化					地域学校委員会による関係者評価			
				学校教育	学校地域連携の取り組み推進(地域未来塾)				倉吉地域未来塾開始			〇〇地区「教育を考える会」計画 各地区運動会の運営補助	
	6	よりよい倉吉教育を目指して	3 ・学校運営に参画する体制づくり(地域学校委員会の充実)	学校教育	各校地域学校委員会 地域学校委員任命 ボランティア募集開始 学校支援ボランティア活動(年間)					各校地域学校委員会(1学期のまとめ)			
				学校教育	特別支援教育主任研修会	就学前発達教育相談(5才児対象)				特別支援教育主任研修会	特別支援教育主任研修会		→
				学校教育	1 ・特別支援教育の充実(児童生徒を支える学校体制づくり)	前期1年生訪問 前期特別支援学級訪問							
	2	家庭教育の充実(研修機会の拡大)	学校教育	S S W r の相談活動							→		

中間評価	取り組み計画					
	10月	11月	12月	1月	2月	3月
<ul style="list-style-type: none"> ・学校ホームページを随時更新することを各学校に連絡している。 ・新型コロナウイルス感染症対策やそれに伴う行事の開催可否などについて、地域学校委員に相談している。 	学校ごとの学校公開		保護者・教職員・児童生徒アンケートをもとにした学校自己評価（中間）と関係者評価			▶ 次年度に向けた改善策の検討と関係者評価及び公開
<ul style="list-style-type: none"> ・新型コロナウイルス感染症対策のため、開始時期を変更した。10月中旬以降の開催を予定している。 ・今年度は参加生徒人数を限定して実施予定。 		〇〇地区「教育を考える会」開催 各地区文化祭に出演・出品				▶
<ul style="list-style-type: none"> ・各学校で地域学校委員会を開催。 ・新型コロナウイルス感染症対策やそれに伴う行事の開催可否などについて、地域学校委員に相談している。 ・地域の方にさまざまな場面で学校の支援をしていただいている。 			各校地域学校委員会（2学期のまとめ）		倉吉市地域学校推進協議会	各校地域学校委員会（3学期のまとめ）
<ul style="list-style-type: none"> ・特別支援教育主任研修会を4月7日に開催。個別の支援計画・指導計画に基づいた、継続性のある取り組みを指示した。 ・個別の支援計画の改定作業を行った。 ・前期1年生訪問・前期特別支援学級訪問を子ども家庭課と連携して実施。発達に課題のある児童生徒の支援について助言を行った。 	市就学指導委員会 後期1年生訪問 後期特別支援学級訪問	市就学指導委員会	特別支援中学校区研修会 市就学指導委員会	▶	倉吉市子どもの発達支援研修会	1年間を終えての指導に関するアンケート
<ul style="list-style-type: none"> ・SSWrを2名増員し、計6名で活動している。 	教育講演会の実施					▶

令和2年度 倉吉市教育委員会の重点施策に基づく実施状況

項目	重点施策	主な施策	担当課	取り組み計画							
				4月	5月	6月	7月	8月	9月		
豊かな心とたくましく生きる力をもつ子どもの育成	6	よりよい倉吉教育を目指して	3 ・教育助成の充実 (就学援助事業の周知と適切な執行)	教育総務	就学援助の委任状・口座等とりまとめ						
					修学旅行費支払い		学用品費等支払い 特別支援教育就学奨励費希望取りまとめ	特別支援教育就学奨励費支給決定		学用品費等支払い 特別支援教育就学奨励費支払い	
	4	・高校生等通学費助成の実施(周知と適正な執行)	教育総務	制度周知							
				仮申請受付				通学費補助金申請受付	通学費交付決定	通学費支払い	
	7	学校給食の充実、食育の推進	1 栄養教諭等による食に関する指導	給食センター	・指導計画作成及び指導案提示 ・全学級訪問指導(教科等での指導)	・給食時間を使った食に関する指導 1回	・給食時間を使った食に関する指導 2回	・給食時間を使った食に関する指導 15回	・教科・学活等を使った食に関する指導 3回	・教科・学活等を使った食に関する指導 21回	
							・教科・学活等を使った食に関する指導 1回	学校保健委員会等 8回	親子で学ぶ食の教室 1回		
	2	学校給食衛生管理基準に基づいた衛生管理の徹底	給食センター	(通年)「定期及び日常衛生検査」による点検と改善							
	3	食物アレルギー対応の推進	給食センター	(通年) ・食物アレルギー対応食の提供 ・食物アレルギー対応の検討							

中間評価	取り組み計画					
	10月	11月	12月	1月	2月	3月
<p>・新型コロナウイルス感染症拡大対策によりほとんどの学校が修学旅行を中止した。10月に延期した修学旅行の就学援助を行った。</p> <p>・特別支援教育就学奨励費については、計画とおり支給した。2学期支給を10月に、3学期支給・精算を3月に実施予定。</p>	<p>修学旅行費支払い</p> <p>特別支援教育就学奨励費支払い</p>			<p>学用品費等支払い</p> <p>特別支援教育就学奨励費支払いとりまとめ</p>	<p>新入学学用品費支払い(早期支給分)</p>	<p>特別支援教育就学奨励費支払い・精算</p>
<p>・保護者の負担軽減のため交付規則を改正し、申請受付時期を年2回とし、9月に補助金を支払った。</p>					<p>通学費補助金申請受付(年開分)</p>	<p>通学費交付決定・支払い(年開分)</p> <p>通学費補助金申請受付(3月分)</p>
<p>・給食主任や学級担任等と連携しながら、望ましい食習慣の定着につながるよう、栄養教諭・学校栄養職員による全学級訪問指導を50回実施した。</p> <p>・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、多くの学校で中止となったことから「親子で学ぶ食の教室」は学校給食センターで1回の実施にとどまった。</p>				<p>給食週間行事の実施</p> <p>献立作品の展示(1/22~2/2倉吉交流プラザ)</p>		
<p>・学校給食衛生管理基準に基づく、調理業務の衛生管理等について、工程表等を確認しながら委託先の責任者と協議し、随時指導を行った。</p>						
<p>・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、8月に予定していた研修会は中止となったが、児童生徒全員を対象とした食物アレルギー用献立表や、給食センターが個別に対応している児童生徒用の献立表で情報提供を行い、学校現場等と連携しながら食物アレルギー事故の防止を図った。</p>						

令和2年度 倉吉市教育委員会の重点施策に基づく実施状況

項目	重点施策	主な施策	担当課	取り組み計画					
				4月	5月	6月	7月	8月	9月
倉吉を担う人づくり・まちづくりの推進	8 地域力を育む社会教育の推進 ～現代的及びライフステージに応じた学習機会の充実～	1 成人式（成人式実行委員会、中学生ボランティアによる運営）	生涯学習	・成人式実行委員会募集				・成人式実行委員会（役員、テーマ決定）8/22	・成人式実行委員会（企画準備）9/19
		2 各種講座開設 専門・実践的な高等教育を受ける機会確保（鳥取看護大学・短期大学・倉吉市連携講座、生涯学習講座、鳥取大学連携講座、人材銀行、女性連絡会）	生涯学習	・夏休み講座検討会、社会教育事業検討会（4/22） ・人材銀行てびきの発刊 ・利用PR（市PTA連・自治連）		・看護・短大（第1回）6/26 ・看護・短大（第2回）7/10 ・看護・短大（第3回）7/23	・看護・短大（第4回）8/21 ・看護・短大（第1回）8/21 コロナのため中止	・看護・短大（第5回）9/4 ・看護・短大（第2回）9/4 コロナのため中止 ・看護・短大（第3回）9/18 コロナのため中止	・看護・短大（第1回）9/12・80人（第2回）9/26・84人 ・女性連絡会代表者会（9/14）

中間評価	取り組み計画					
	10月	11月	12月	1月	2月	3月
<p>・概ね計画どおりに進んでいる。遠方の実行委員にはリモートで参加してもらい会議を行っている。</p> <p>・企画内容や役割分担を決定した。OBOGに関わってもらい、成人式実行委員会を通じた縦の関係作りも行っている。</p>	<p>・成人式実行委員会（企画準備）</p>	<p>・成人式実行委員会（企画準備）</p>	<p>・成人式実行委員会（事前リハーサル）</p>	<p>・成人式（1/3）</p> <p>・実行委員会OBボランティア</p>	<p>・成人式実行委員会（反省会）</p>	→
<p>・県連携講座は新型コロナウイルス感染拡大防止のため今年度は中止となった。</p> <p>・鳥取看護大学・鳥取短期大学公開講座は新型コロナウイルス感染拡大防止のため今年度は中止となった。</p> <p>・生涯学習講座ではマスク着用・検温・消毒・一部別室でのライブ配信を行い、感染予防を徹底したうえで実施した。</p>	<p>・生涯学習講座（第3回）</p> <p>10/11 （ミニ研修）</p> <p>10/15 （第4回）</p> <p>10/24</p> <p>・女性連絡会（各中学校ごとに研修会開催）</p>	<p>・生涯学習講座（第5回）</p> <p>11/7 （研修）</p> <p>11/17</p>	<p>・女性連絡会研修交流会</p>		<p>・社会教育事業検討会</p>	

令和2年度 倉吉市教育委員会の重点施策に基づく実施状況

項目	重点施策	主な施策	担当課	取り組み計画						
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	
倉吉を担う人づくり・まちづくりの推進	9 支えあう人づくり・輝くまちづくり～絆づくりや地域のコミュニティ形成に向けた学習活動の推進～	1 青少年の健全育成と青少年団体の育成支援（子ども会・ものづくり道場・伝統文化体験教室）	生涯学習	<ul style="list-style-type: none"> ものづくり指導者派遣、手づくり教室の実施(年間) 中部社会教育担当者会(第1回) 4/7 	<ul style="list-style-type: none"> 中部社会教育担当者会(第2回) 5/11 	<ul style="list-style-type: none"> 市子ども会連絡協議会総会 書面審議 中部地区少年少女のつどい(6/21) コロナのため中止 中部社会教育担当者会(第2・3回) 6/11 	<ul style="list-style-type: none"> 中部社会教育担当者会(第4回) 7/11 	<ul style="list-style-type: none"> ものづくり指導者養成講座 夏休み子ども体験教室(7/28・25人、8/8・29人) 中部社会教育担当者会(第3・5回) 8/25 		
		2 放課後子ども教室推進事業(総合プラン連携型、子どもいきいきプラン、通学合宿)	生涯学習	<ul style="list-style-type: none"> 関金放課後子ども教室(児童館連携型)開級 放課後子ども教室(1地区) 各地区子どもいきいきプラン実施 	<ul style="list-style-type: none"> 放課後子ども教室運営委員会 書面送付 					
		3 倉吉地区少年補導センター事業への参画、青少年育成協議会との連携	生涯学習	<ul style="list-style-type: none"> 街頭補導(毎月) 	<ul style="list-style-type: none"> 第1回評議委員会 書面決議 第1回運営委員会 書面決議 	<ul style="list-style-type: none"> 第1回倉吉市青少年育成協議会 6/26 	<ul style="list-style-type: none"> 第2回運営委員会 7/7 青少年育成者研修会 コロナのため中止、関連資料配布 「家庭の日」絵画作品募集 	<ul style="list-style-type: none"> 第3回運営委員会 9/24 高校生マナーアップさわやか運動(9/8～11) コロナのため中止 「家庭の日」絵画作品審査会 9/17 		

中間評価	取り組み計画					
	10月	11月	12月	1月	2月	3月
<ul style="list-style-type: none"> ものづくり協力会議の活動を、情報提供を中心に支援した。 夏休み子ども体験教室は、他課と共催し土器づくり・野焼きを実施した。伯耆しあわせの郷との共催はコロナのため中止となった。 	<ul style="list-style-type: none"> 市子ども会リーダー研修会—中止 ものづくり指導者養成講座 (10/11、10/18、10/25) 中部社会教育担当者会 (第4回) 	<ul style="list-style-type: none"> 市子ども会リーダー研修会 	<ul style="list-style-type: none"> 中部ハイスクールフォーラム (12/19) 中部社会教育担当者会 (第5回) 		<ul style="list-style-type: none"> 中部社会教育担当者会 (第6回) 	<ul style="list-style-type: none"> 市子ども会育成者研修会 市子ども会リーダー研修会 (3/20)
<ul style="list-style-type: none"> 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、実施状況は各地区によってばらつきがある。コロナの状況が落ち着いていることから各地区とも感染防止対策を講じた上で、事業を実施する見込み。 第1回目の放課後子ども教室運営委員会を開催し、各地区の事業の進捗状況の確認や来年度の計画と情報交換を行う予定にしている。 	<ul style="list-style-type: none"> 放課後子ども教室運営委員会 					→
<ul style="list-style-type: none"> 倉吉地区少年補導センター関係者間で定期的に青少年の動向や問題行動の実態などの情報共有を図った。 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、集会形式での研修会は中止としたが、研修予定のテーマにあわせた資料の配布を行い研修に代えた。 地区青少年育成協議会及び青少年育成関係者と連携、情報共有しながら事業を実施した。 	<ul style="list-style-type: none"> 第4回運営委員会 	<ul style="list-style-type: none"> 第2回倉吉市青少年育成協議会 	<ul style="list-style-type: none"> 第5回運営委員会 「家庭の日」絵画作品巡回展 	<ul style="list-style-type: none"> 第2回評議委員会 	<ul style="list-style-type: none"> 第6回運営委員会 	→

令和2年度 倉吉市教育委員会の重点施策に基づく実施状況

項目	重点施策	主な施策	担当課	取り組み計画						
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	
倉吉を担う人づくり・まちづくりの推進	10 公民館活動の推進 ～学習の質向上と 学習成果の活用～	1 学習の質向上と学習成果の活用（公民館と地域振興の連携）	生涯学習	<ul style="list-style-type: none"> ・公民館職員研修会(4/24) ・コロナのため中止 ・公民館職員初任者研修会(4/15) 	<ul style="list-style-type: none"> ・公民館長会(5/12) ・公民館主事研修会(5/21) 	<ul style="list-style-type: none"> 公民館長会(6/2) ・公民館職員初任者研修会(6/9) ・公民館主事研修会(6/18) 	<ul style="list-style-type: none"> ・公民館長会(7/7) ・公民館主事研修会(7/16) 	<ul style="list-style-type: none"> ・公民館長会(8/4) ・公民館主事研修会(8/20) 	<ul style="list-style-type: none"> ・中部地区社会教育関係者研修会 ・公民館長会(9/14) ・公民館主事研修会(9/17) 	
		2 人づくり・地域づくりの推進（公民館研究指定事業）	生涯学習	<ul style="list-style-type: none"> ・公民館研究指定事業の委託、運営支援 ・情報発信（館報・HP紹介、マスコミ情報提供） 	<ul style="list-style-type: none"> ・中・高校生等青少年の公民館事業（祭り、運動会等）への参加推進 			<ul style="list-style-type: none"> ・中学生ボランティア（地区夏祭り運営） 	<ul style="list-style-type: none"> ・中学生ボランティア（地区運動会運営） 	
		3 公民館のあり方検討	生涯学習	R3年度以降の公民館運営について決定する。	庁内関係課による協議（各制度の整理）	庁内関係課による協議(6/30)	庁内関係課による協議(7/20) 社会教育委員勉強会(7/27)	庁内関係課による協議(8/6) 社会教育委員勉強会(8/4)	社会教育委員勉強会(8/6) 館長会説明会(9/9)	館長会説明会(9/9)
		4 安全安心な施設整備	生涯学習	・修繕随時			・成徳公民館非常用照明新設工事(6/18完了)			
					・小鴨公民館LANケーブル配線(6/19完了)	・灘手公民館和室空調機取替(7/16完了)		・地区公民館LANケーブル配線 ・地区公民館情報機器等整備		

中間評価	取り組み計画					
	10月	11月	12月	1月	2月	3月
<p>・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、4月に計画していた研修会等は延期、中止としたが、それ以降は、多少の計画変更はあったものの、おおそ実施できた。特に主事研修会では、公民館を含む地域のあり方についてのグループ討議を行い、市の方針案に対し主事としての意見をまとめた。</p>	<p>・公民館長会 (10/6)</p>	<p>・公民館管理委員長会 ・公民館長会 (11/4) ・公民館主事研修会 (11/19)</p>		<p>・公民館長会 (1/5) ・社会教育主事講習 (1/21～2/18) ・公民館主事研修会 (1/21)</p>	<p>・公民館長会 (2/2) ・公民館主事研修会 (2/18)</p>	<p>・公民館管理委員長会 ・公民館長会 (3/2) ・公民館主事研修会 (3/11)</p>
<p>・年度当初は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業の具体的な計画も立てづらいう状況にあり、なかなか進まなかったが、事業の委託契約は全館と締結することができた。これから各館とも感染防止対策を講じた上で、計画に沿って本格的に事業実施される見込み。</p>	<p>・公民館計画訪問</p>	<p>・中学生ボランティア（地区文化祭運営）</p>	<p>・倉吉市公民館活動展 (12/4～5) コロナのため中止 ・公民館研究大会 (12/11)</p>	<p>・中高校生ボランティア (成人式)</p>		
<p>昨年度から引き続き、関係部署が集い協議を進めた。合わせて、社会教育委員の勉強会を実施し、個別に意見を伺った。館長会には、進捗状況と合わせ、説明会を実施した。所管の移管に伴う諸制度の設計を関係課と協議を進めた。</p>	<p>館長会説明会 (10/6)</p>					<p>協定書締結</p>
<p>・工事、点検等、概ね計画どおりに進んでいる。 ・成徳の新設工事は完了した。明倫の修繕工事は進行中であり、10月末に完了予定である。 ・灘手の空調機が故障し、急遽取替えを行った。 ・新型コロナウイルス感染症拡大防止の一環として、館内の無線環境の整備を進めている。</p>						

令和2年度 倉吉市教育委員会の重点施策に基づく実施状況

項目	重点施策	主な施策	担当課	取り組み計画						
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	
倉吉を担う人づくり・まちづくりの推進	11 体育・スポーツの振興	1 スポーツ推進に関する重要事項の調査審議	生涯学習							
		2 スポーツ活動機会の充実(地域スポーツの振興)	生涯学習	桜相撲大会 (4/26) → 9/6へ延期 →				市民体育大会 (水泳競技) → 中止		桜相撲大会 (9/6) → 中止
			生涯学習	スポーツ教室 (スポーツ推進委員・地区公民館)		第1回スポーツ指導者研修会 (熱中症予防等) → 中止				
			生涯学習	海洋センターカヌー教室 (体育施設指定管理者ミスノ共催)						
			生涯学習	指定管理者による各種教室						
		生涯学習	児童生徒 全国大会 出場費補助金							
		生涯学習	桜相撲補助金 (中止)							
		生涯学習	日本海駅伝補助金							

中間評価	取り組み計画					
	10月	11月	12月	1月	2月	3月
コロナ対策、教育振興基本計画への策定協力を実施。第1回を10月下旬に予定し準備している。	第1回審議会					第2回審議会
<ul style="list-style-type: none"> 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止となる大会があった。 市民体育大会は新型コロナウイルス感染予防対策を講じたうえで実施することとした。 	市民体育大会(秋季10/3、10/4、10/11、10/12、10/18、10/25) 女子駅伝・日本海駅伝競走大会(10/11) →中止			ニュースポーツ 交流会→中止	市体育協会スポーツ表彰・日本海新聞ふるさと大賞	
<ul style="list-style-type: none"> 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため上半期の事業は中止とした。また、下半期の事業実施についても、開催について検討中である。 海洋センター教室は、全国大会中止にも関わらず13名の児童・生徒が参加し来年度に向け努力している。このため、更なる教室環境の充実を保護者と連携し検討を進める。 指定管理者による教室については、新型コロナウイルス感染症拡大防止により中止した期間があったものの、感染予防対策を行った上で教室を再開している。 		加藤伸一 野球教室 (野球振興協議会主催)	第2回 谷川哲也 スポーツ教室 (ケガ予防)	第3回スポーツ指導者研修会 (競技力向上)	第4回スポーツ指導者研修会 (未定)	
<ul style="list-style-type: none"> 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止となった大会が多く、全国大会出場費補助金の申請はなかった。 						

令和2年度 倉吉市教育委員会の重点施策に基づく実施状況

項目	重点施策	主な施策	担当課	取り組み計画							
				4月	5月	6月	7月	8月	9月		
倉吉を担う人づくり・まちづくりの推進	11 体育・スポーツの振興	2 スポーツ活動機会の充実(地域スポーツの振興)	生涯学習	学校開放						→	
				体育施設							→
				温水プール							
				海洋センター(4/6～9/30)							→
				海洋センター指定管理に向けた方針協議・決定							→
		3 スポーツ指導者の養成・団体の育成	生涯学習	倉吉市体育協会常任理事会(4/16)・理事会→中止(書面決議) 倉吉市スポーツ少団総会→延期 倉吉市スポーツ推進委員協議会総会→中止(書面決議)	スポーツ団体の情報の公表・更新 市民体育大会実行委員会総会(6/30) 市民体育大会(水泳競技)→中止 市民体育大会総務委員会(7/9)→実行委員会	県民スポレク選手派遣(水泳8/29～30)→中止	中部駅伝選手派遣→中止				
				スポーツ推進委員協議会総会→中止(書面決議) 第1回役員会	第1回講習会 SUN・IN未来ウォーク協力→中止	第1回役員会(7/30)	第1回実技研修会	第2回役員会(9/24)			
				県スポーツ推進委員協議会理事会・代議員会→中止(書面決議)・編集委員会→延期 スポーツ教室運営開始	郡市合同実技研修会→中止						
				市スポ少本部総会→延期	中部地区スポ少総会→中止 中部地区スポ少交流大会(ミニバス5/9)(野球5/9～10)→中止	中部スポ少交流野球大会開会式(6/19)→中止					

中間評価	取り組み計画					
	10月	11月	12月	1月	2月	3月
<p>・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため学校開放、体育施設、温水プール、海洋センターを一時利用中止とした。また感染防止対策を行った上で利用再開とし、利用人数制限を行った。</p> <p>・コロナ対策での休館及び利用制限等のため利用者は昨年実績(2703人)から約500名減少。今年度実績に基づき、より安全安心な利用形態を指定管理者等と検討する。</p> <p>・海洋センターの指定管理に向けた協議を民間事業所と重ね、来年度からの指定管理導入について協議をしている。</p>	指定管理方針決定 債務負担行為等議案提出	補正予算提出			特別休館(1週間)	変更協定締結
<p>・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止となる大会があった。また、下半期の大会についてもすでに中止決定されたものがある。</p> <p>・市民体育大会、スポーツ表彰などの市体育協会主催事業については、新型コロナウイルス感染予防対策を講じたうえで、可能な限り実施するよう検討を進めている。</p>	市民体育大会(10/3、10/4、10/11、10/12、10/18、10/25) 女子駅伝・日本海駅伝協力(10/11)→中止 県民スポレク選手派遣(秋季10/24～)	きたろうカップ駅伝選手派遣→中止 米子～鳥取間駅伝選手派遣→中止	スポーツ表彰候補者推薦	スポーツ表彰選考委員会	スポーツ表彰式	監査会
<p>・スポーツ推進委員の活動については、協議会の活動は上半期は全て中止し、下半期から活動再開できるよう協議をすすめた。</p> <p>・地区においては従来どおりスポーツ活動の助言・指導にあたってもらうこととしたが、地区行事の中止、延期などのため、活動の機会は減少している。</p>	女子駅伝協力(10/11)(中止)	全国スポーツ推進委員研究大会(栃木)(11/12～13)→中止	第2回実技研修会(年1回に変更)	ニュースポーツ交流会→中止	第2回講習会(年1回に変更) 県民のスポーツ編集委員会	決算監査 第3回役員会
<p>・新型コロナウイルスの影響により大会は中止が相次いだ。</p> <p>・練習や対外試合の際の新型コロナウイルス感染症対策について、県等の方針に基づき、適時指導・助言を行った。</p>		中部地区スポ少交流大会(バレー11/8)	県スポ少リーダー研修会→中止	市スポ少キッズバレーボールリーグ交流大会(1/17、24)		市スポ少監査 県スポ少リーダー研修会→中止

中間評価	取り組み計画					
	10月	11月	12月	1月	2月	3月
概ね計画通り進行している						→
着工に遅れはあったものの、概ね計画通り進行している。			→			→
工事は予定どおり完了した。						→
排水路の側溝が破損しており増工となったが、工事は予定どおり完了した。						→
指定管理者と協議し、修繕を行っている。						→
<ul style="list-style-type: none"> ・災害復旧事業全体では、被災した242棟に対して、185棟が工事完了した。(復旧率76.4%) ・繰越分、今年度分合わせて37棟のうち19棟工事中、9棟工事完了。 ・修理は、概ね計画どおり。 ・建築基準法緩和条例は、6月に改正済み。 ・伝建保存活用計画について、改正案を伝建審議会に諮り意見をいただいた。次期審議会に向けて引き続き改正案を検討中。 ・所有者、関係者と協議し、令和3年度計画で14棟の準備ができた。 	文化庁指導	伝建審議会(第2回)		文化庁指導 伝建講演会	伝建事業に関する啓発事業(長谷の観音市)	伝建審議会(第3回)
						→
						→
						→
					令和3年計画	→

中間評価	取り組み計画					
	10月	11月	12月	1月	2月	3月
<ul style="list-style-type: none"> 整備検討委員会を立ち上げ、第1回委員会を開催（書面審議）。意見集約し素案に反映。 		文化財保護審議会（第2回）	(国庁杉伐採)			
	第2回委員会				第3回委員会	
<ul style="list-style-type: none"> 小川氏庭園・桑田家住宅主屋の修理、高田酒造修理調査、概ね計画どおり。 長谷寺本堂修理が追加になった。補助金手続きは完了、工事は下半期の予定。 						
<ul style="list-style-type: none"> 大日寺の木造薬師如来立像は、計画どおり修理作業を行っている。 倉吉文化財協会と連携した講座等は、計画どおり実施している。 秋に計画していた文化財めぐりは、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止とした。 						
		文化財協会 文化財めぐり		文化財協会 「倉吉学講座」		
<ul style="list-style-type: none"> 両長谷遺跡発掘調査報告書作成中。 中尾遺跡第3次発掘調査は、鉄器（鉾、斧）が出土したため、保存処理の準備と記者発表を計画した。 桜地区の延長、不入岡遺跡群発掘調査、上井地区の追加があり、スケジュール調整を行った。 						
	記者発表（鉄器）	現地説明会				
	試掘調査					
	下福田・国府地区	服部・下福田地区	志津地区	上井地区		

中間評価	取り組み計画					
	10月	11月	12月	1月	2月	3月
<p>新型コロナウイルス感染症対策を取りながら開催していた特別展「平山郁夫展」だが、国の緊急事態宣言を受け4/24～5/14まで博物館を臨時休館としたことにより5/10までを会期としていた特別展は4/23で閉幕せざるを得なくなり、例年と比べ入館者数も大幅減となった。</p> <p>美術・考古・歴史民俗部門の企画展及び常設展については一部当初予定からは前倒しで展示したものや好評につき会期を延長して展示するものもあったが概ね計画通り実施することができた。</p> <p>土天神の倉吉淀屋での館外展示も計画通り実施することができた。</p>		<ul style="list-style-type: none"> ・鳥取県美術展覧会 	<ul style="list-style-type: none"> ・改修工事(臨時休館) 		<ul style="list-style-type: none"> ・鳥取県ジュニア美術展覧会 ・鳥取県文化功労賞巡回展 ・考古収蔵品展 ・歴史民俗資料収蔵品展 	<ul style="list-style-type: none"> ・倉吉市創作文華展
<p>新型コロナウイルス感染症の影響により、一旦、今年度前期事業は白紙にしたものの、鳥取県内の感染状況が落ち着いていることから、8月から感染症対策を取りながら博物館講座及び自然ウォッチングを開催することができた。</p> <p>また、恒例の「夏休み自然科学展」は中止したものの、「打吹山ウォッチングガイド」発行を記念して打吹山の動植物に特化した企画展を開催することができた。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・自然ウォッチング(天体) ・博物館講座 	<ul style="list-style-type: none"> ・自然ウォッチング(動物・魚) ・博物館講座 	<ul style="list-style-type: none"> ・博物館講座 	<ul style="list-style-type: none"> ・自然ウォッチング(動物・鳥) ・博物館講座 	<ul style="list-style-type: none"> ・博物館講座 	<ul style="list-style-type: none"> ・自然ウォッチング(植物) ・博物館講座
<p>事前調査及び設計の見直しにより時間を要し、入札時期が遅れたものの、工事経費は大幅に削減できたところであり、改修工事の時期も概ね当初の予定通りに施工・完了できる見込みである。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・文化庁事務協議 		<ul style="list-style-type: none"> ・改修工事(臨時休館) 		<ul style="list-style-type: none"> ・所轄消防署への届、検査 	<ul style="list-style-type: none"> ・文化庁現地検査

令和2年度 倉吉市教育委員会の重点施策に基づく実施状況

項目	重点施策	主な施策	担当課	取り組み計画					
				4月	5月	6月	7月	8月	9月
倉吉を担う人づくり・まちづくりの推進	14 豊かな心を育む図書館づくりの推進	1 図書館資料の収集提供、農業支援・中高生等の利用促進	図書館	自閉症啓発展示（世界自閉症啓発デー） 農業支援・中高生向け資料収集計画の立案	子どもの読書週間PR 農業支援・中高生向け資料収集計画の立案	絵本作家赤羽末吉生誕110年 農業支援・中高生向け資料の購入	鳥取地方気象台「お天気広場」気象の図書紹介 おうち時間を使って理想のお部屋へ 農業支援・中高生向け資料の購入	夏を楽しむ 農業支援・中高生向け資料の購入 利用状況確認	芸術の秋 農業支援・中高生向け資料の購入 利用状況確認
		2 読書活動の推進	図書館	ブックスタート絵本の読み聞かせ 6ヶ月 1歳6ヶ月 (中止)	ブックスタート絵本の読み聞かせ 6ヶ月 14人 1歳6ヶ月 0人	ブックスタート絵本の読み聞かせ 6ヶ月 21人 1歳6ヶ月 21人	ブックスタート絵本の読み聞かせ 6ヶ月 54人 1歳6ヶ月 66人 おてんきひろば (中止) 読み聞かせ教室	ブックスタート絵本の読み聞かせ 6ヶ月 29人 1歳6ヶ月 47人 夏休み工作教室 読み聞かせ教室	ブックスタート絵本の読み聞かせ 6ヶ月 23人 1歳6ヶ月 18人 読み聞かせ教室
		3 山上憶良短歌募集・文芸活動の推進	図書館		山上憶良短歌賞実行委員会実施要項決定・広報開始 →中止（書面協議） 第1回倉吉文芸編集委員会実施要項決定・広報開始 →中止（書面協議）	全国結社などに広報協力依頼 倉吉文芸広報	県歌人会による小学生作歌指導 山上憶良を学ぶ授業 山上憶良短歌賞作品受付 倉吉文芸作品受付	関連資料の館内展示・事業PR 山上憶良短歌賞作品受付 倉吉文芸作品受付	県歌人会による小学生作歌指導 山上憶良を学ぶ授業 山上憶良短歌賞作品受付 倉吉文芸作品受付

中間評価	取り組み計画					
	10月	11月	12月	1月	2月	3月
おおむね予定どおりに進行している。	芸術の秋・地元ゆかりの作家紹介 防災啓発 農業支援・中高校生向け資料の購入 利用状況確認	心の病気啓発 農業支援・中高校生向け資料の購入 利用状況確認	郷土の新春行事紹介 農業支援・中高校生向け資料の購入 利用状況確認	よく読まれた本の紹介 追加資料購入 利用状況確認	冬の渡り鳥紹介 追加資料購入 利用状況確認	新社会人新入学生にお勧めの図書紹介 追加資料購入 利用状況確認
ブックスタートの5月6月の会場は図書館。7月以降は今までどおりしあわせの郷で行うが、コロナ対策の検診時間短縮により読み聞かせ指導ができなくなった。このため読み聞かせを学ぶ別の事業を立ち上げた。	ブックスタート絵本の読み聞かせ 6ヶ月 1歳6ヶ月 絵本作家子育て講演会	ブックスタート絵本の読み聞かせ 6ヶ月 1歳6ヶ月 学校図書館連携スタンプラリー ぬいぐるみのおとまりかい	ブックスタート絵本の読み聞かせ 6ヶ月 1歳6ヶ月 小道具作成講座	ブックスタート絵本の読み聞かせ 6ヶ月 1歳6ヶ月	ブックスタート絵本の読み聞かせ 6ヶ月 1歳6ヶ月	ブックスタート絵本の読み聞かせ 6ヶ月 1歳6ヶ月
おおむね予定どおりに進行している。	県歌人会による小学生作歌指導 山上憶良を学ぶ授業 山上憶良短歌賞作品受付	大人のための短歌教室 山上憶良短歌賞作品受付 第2回倉吉文芸編集委員会 第3回倉吉文芸編集委員会	応募作品取りまとめ 山上憶良短歌賞審査方法検討会 倉吉文芸編集開始	山上憶良短歌賞第1次審査	山上憶良短歌賞最終審査 山上憶良短歌賞受賞作品集編集開始 第2回山上憶良短歌賞実行委員会 倉吉文芸表彰式 倉吉文芸発行	山上憶良短歌賞表彰式 受賞作品集発行