

入札・契約の内容

	所 属	建設部建設課
	入札・契約番号	50
工事の名称	平成28年度市道北面大沢線舗装修繕工事	
工事の場所	倉吉市 国府	
工事の概要	アスファルト工事	
工期	平成28年10月29日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	1,961,280円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成28年8月29日（月） 午前 9時30分		
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考	
(株)井中組	1,805,000		
打吹建設(株)	1,816,000		
(有)河野建設	1,810,000		
(株)重道組	1,790,000	落札	
(有)長石建設	1,808,000		
福井土建(株)	1,816,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市秋喜183-1
		氏名・名称	(株)重道組 代表取締役社長 重道正
	請負金額		1,933,200 円（税込み）
	工期		平成28年8月30日 ～ 平成28年10月29日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	平成28年8月30日 ～ 平成29年1月31日
	変更理由	1. 安定処理において農業用の灌漑用水管が支障となることが確認され、移設が必要となるが、久米ヶ原土地改良区と協議した結果11月上旬まで灌漑用水が必要となるため工期延長する。 (当初) H28. 8. 30～H28. 10. 29 (変更) H28. 8. 30～H29. 1. 31

変更契約内容(第2回)	変更請負金額	2,317,680 円（税込み）
	変更工期	変更なし
	変更理由	交通規制の解除後に路肩法面部の崩れが確認され、道路端部の沈下及び法面崩壊を防ぐために路肩保護コンクリートを追加したことによる増額。