

入札・契約の内容

	所 属	教育委員会事務局生涯学習課
	入札・契約番号	119
工事の名称	地区公民館災害復旧工事	
工事の場所	倉吉市 新田外	
工事の概要	建築一般工事	
工期	平成29年7月31日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	25,805,520円(税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成29年2月27日(月) 午後 1時30分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
(株)井中組	23,750,000		
(株)クラエー	23,700,000		
寿ホームズ(株)	23,600,000	落札	
(有)酒井建設	23,800,000		
(有)向井組	23,800,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市駄経寺町2丁目61番地3
		氏名・名称	寿ホームズ(株) 代表取締役 杉島篤美
		請負金額	25,488,000 円 (税込み)
		工期	平成29年3月2日 ~ 平成29年7月31日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	28,516,320 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	1. 上井公民館 木見切り取止め 2. 成徳公民館 第一・第二会議室天井ぶどう棚取付一部壁ボード張替え 3. 西郷公民館 外壁ひび割長さ変更 4. 灘手公民館 北面外壁復旧追加 5. 灘手公民館 正面外壁鉄骨下地追加 6. 灘手公民館 最上部軒天押さえ追加 7. 灘手公民館 2階手洗い水栓復旧追加 8. 小鴨公民館 ケイカル板アスベスト処理追加 9. 上小鴨公民館 スライディングドア調整追加 上記による増額変更。